

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Stavební úpravy pavilonu č. 2 v objektu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň		
Objekt:			
Objednatel:	statutární město Plzeň, zastoupené MO Plzeň 1		
Zhotovitel:	LD stav s.r.o.		
TDI:	xxxxxxxxxx		
Projektant:	xxxxxxxxxx		
Popis změny:			
Původní dokumentace byla zpracována pro rekonstrukci pavilonů 1 až 3. V rámci dělení projektu na jednotlivé etapy omylem zůstala ve výpisu prvků i položka oken, která se pavilonu 2, kde je aktuálně prováděná výměna oken netýká. Jedná se o 3 ks oken, které nebyly realizovány.			
Vnitřní dveře v místnostech bylo nutí	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	x	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení	x		
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-53 779,44 Kč	-1,97%
	Výše DPH sazba: 21%	-11 293,68 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-65 073,12 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 730 199,30 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2 676 419,86 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	3 238 468,03 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	53 779,44 Kč	1,97%
	Vícepráce celkem bez DPH		0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	-53 779,44 Kč	-1,97%
termíny	Termín realizace změny:	08/2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	23.08.2023	xxxxxxxxxx
	Zhotovitel (statutární zástupce):	23.08.2023	xxxxxxxxxx
	TDI:	23.08.2023	xxxxxxxxxx
	Projektant:	23.08.2023	xxxxxxxxxx
	Objednatel (statutární zástupce):	23.08.2023	xxxxxxxxxx
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		