

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

Ul. Průmyslová, 2. etapa část 5 ze dne 30.5.2022 (2022D0065)

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou IČ: 00245585

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300

zastoupené: Bc. Karlem Hladečkem, starostou města

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

RICHMONT-CZ a.s., IČ: 26045010

se sídlem: Kolodějská 507, 37501 Týn nad Vltavou

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 176096720/0300

zastoupená: Ing. Josefem Boháčem, předsedou představenstva

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 2

článek č. I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v čl. III Smlouvy o dílo – Cena za dílo. Původně stanovená celková cena se mění o méněpráce na základě přiloženého změnového listu č. 3

Původní cena dle SoD v celkové výši bez DPH:	17 023 035,30 Kč
Méněpráce dle změnového listu č. 3 bez DPH:	-972 410,00 Kč
Příspěvek zhotovitele na údržbu	-150.000,00 Kč

Cena díla včetně dod. č. 2 v celkové výši bez DPH:	15 900 625,30 Kč
Cena díla včetně dod. č. 2 v celkové výši vč. DPH (21%):	19 239 756,61 Kč

1.

Změnový list č. 3

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 05. 2022

mezi smluvními stranami

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Bc. Karlem Hladečkem starostou

a

RICHMONT-CZ a.s.

se sídlem: Kolodějská 507, Týn nad Vltavou
IČ: 26045010
DIČ: CZ26045010
Zastoupená: Ing. Josefem Boháčem předsedou představenstva

I.

Předmět změnového listu

1. Tento změnový list má vliv na konečnou cenu díla. Vlivem tohoto změnového listu dojde ke snížení celkové ceny díla dle čl. III. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo z důvodu méněprací při provádění sjednaného díla.
2. Důvodem ZL č.3 je změna celkové ceny za dílo, přičemž se cena díla sníží oproti původní sjednané dle SOD.

Cena za dílo dle SOD (bez DPH)	17.023.035,30
Méněpráce dle soupisu prací	-972.410,--
Příspěvek na údržbu	-150.000,--
Nová cena za dílo	15.900.625,30

Podklady k návrhu změny:

Soupis méněprací

V Týně nad Vltavou, dne

23-08-2023

V Týně nad Vltavou, dne 23.8.2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-972 410,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-972 410,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

23-08-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Méněpráce

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-972 410,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-972 410,00
5 - Komunikace pozemní	-215 410,00
8 - Trubní vedení	-1 000,00
1 - Zemní práce	-720 005,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-35 995,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	-972 410,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Méněpráce

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-972 410,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-972 410,00
D	5		Komunikace pozemní				-215 410,00
1	K	572113	infiltrační postřik z emulze do 0,5kg/m2	m2	-1 332,000	10,00	-13 320,00
2	K	564851112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	m2	-189,000	9,00	-1 701,00
3	K	573191111	postřik infiltrační kationaktivní emulzí 0,8 kg/m2	m2	-392,000	17,00	-6 664,00
4	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tl. 40 mm	m2	-189,000	310,00	-58 590,00
5	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 160 mm	m2	-189,000	185,00	-34 965,00
6	K	567142114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC c 8/10 (KSC I) tl 240 mm	m2	-189,000	530,00	-100 170,00
D	8		Trubní vedení				-1 000,00
7	K	89722	Vpust' kanalizační horská kompletní z betonových dílců	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00
D	1		Zemní práce - pažení odpočet				-720 005,00
8	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	-2 717,000	160,00	-434 720,00
W			spašková kanalizace				
W			-1532		-1 532,000		
W			vodovod				
W			-1788,4		-1 185,000		
W			Součet		-2 717,000		
9	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	-2 717,000	105,00	-285 285,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-35 995,00
10	K	915111	Vodorovné dopravní značení barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	-78,250	110,00	-8 607,50
11	K	915221	Vodor doprav znač plastem strukturální nehlučné dod a pokládka		-78,250	350,00	-27 387,50