

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 11.8.2023

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace,

Sídlo: Českobratrská 15, 415 01, Teplice

IČ: 61515779

číslo bankovního účtu: 718240257/0100

zastoupená ředitelkou: Mgr. Kateřinou Boudníkovou

technické zastoupení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné,

a

Zhotovitel

Název firmy: DŘEVOTEP PLUS, s.r.o.

Adresa/sídlo firmy: Riegrova 887, 415 01 Teplice

tel./mobil: 417/536 702/501

e-mail: drevotep@drevotep.cz

IČ: 25407414 DIČ: CZ25407414

bankovní spojení: 401734005/2700

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: pan Karel Kovář

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

na straně druhé.

II. Preambule

2.1. Mezi smluvními stranami došlo dne 11. 8. 2023 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „**Výměna protipožárních skel ve stávajících oknech s požární odolností v objektu konzervatoře**“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení méněprací, které mají vliv na cenu díla. Na termín dokončení tyto méněpráce vliv nemají. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením článku V, bod 2 Smlouvy o dílo ze dne 11.8.2023 přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

III. Méněpráce

4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě o dílo, potřeba jejichž provedení odpadla, je potřeba v menším rozsahu příp. jejichž provedení se stalo nemožným. Konkrétně se jedná o tyto méněpráce: ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obednění z OSB desek a geotextilií a čištění budov omytím.

IV. Cena méněprací

5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena veškerých méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: **31 561,30 Kč bez DPH, tj. 38 189,17 Kč včetně DPH**

V. Cena díla

6.1 Dle Článku V bod 2 Smlouvy o dílo se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle SoD	1 255 147,00 Kč
Cena za méněpráce dle článku V, bod 5.1. bez DPH	31 561,30 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1	1 223 585,70 Kč
DPH (21 %) dle SoD	263 580,87 Kč
DPH (21 %) za méněpráce	6 627,87 Kč
Celkem DPH (21 %) dle SoD a Dodatku č.1	256 953,00 Kč
Celková cena včetně DPH dle SoD	1 518 727,87 Kč
Cena za méněpráce včetně DPH	38 189,17 Kč
Celková cena včetně DPH dle SoD a Dodatku č.1	1 480 538,70 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

7.1 Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě.

7.2 Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

V Teplicích, dne 13.09.2023

V Teplicích dne 13.09.2023

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel