

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **543/OÚR/D1/23**

číslo Dodatku č. 2 zhotovitele:

## **DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(číslo smlouvy objednatele: 386/OÚR/23)

### **Část A Smluvní strany**

1. Objednatel: statutární město Havířov  
se sídlem Svornosti 86/2  
736 01 Havířov - Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice  
a chytré město  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje  
- ve věcech stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
xxx, referentka oddělení investic OÚR  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.  
se sídlem: Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel společnosti  
- ve věcech technických: xxx, autorizovaný technik  
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí  
xxx, vedoucí úseku komunikací a dopravy  
xxx, náměstek ředitele  
e-mail: [tsh@tsh.cz](mailto:tsh@tsh.cz)  
D datové schránky: dyjtrwn  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov  
Číslo účtu: 18332791/0100  
Identifikační číslo: 25375601  
DIČ: CZ25375601

dále také obecně „smluvní strany“.

## Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 2.6.2023 smlouvu o dílo (číslo objednatele 386/OÚR/23) na provedení stavby číslo 23035 – Odstavná plocha Šumbark (dále jen „původní smlouva“)

## Část C Změna obsahu původní smlouvy

### Změna č. 1

Mění se Článek I Smluvní strany původní smlouvy z důvodu změny oprávněného zástupce objednatele ve věcech technických (xxx) takto:

Objednatel: statutární město Havířov  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje

### Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce:

- **Monolitické patky** – V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že kontejner (zázemí pro údržbu odstavné záchytné plochy) nebylo nutné osadit na monolitické patky, neboť byl kontejner umístěn na stávající asfaltovou plochu, a tudíž bylo plně dostačující jeho podložení, tak aby byl v rovině. Z tohoto důvodu dojde k odečtení všech položek souvisejících s výstavbou monolitických patek.  
- v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

### Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku objednatele – PZ/188/OÚR/23 Odstavná plocha Šumbark, číslo stavby 23035 a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 14.8.2023, číslo usnesení 992/18RM/2023 o snížení ceny díla o - 13.598,65 Kč bez DPH a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena dle SoD	<b>1.952.648,00 Kč</b>
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-13.598,56 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	<b>1.939.049,44 Kč</b>

## Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 14.8.2023, číslo usnesení 992/18RM/2023.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na méněpráce

za objednatele:

23. 08. 2023

za zhotovitele:

29. 08. 2023

v.r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora pro investice a chytré město

v.r.

.....  
xxx  
ředitel společnosti

*Za správnost: Ing. Miloš Klimeš, ekonom odboru územního rozvoje  
Havířov dne 15. 09. 2023*