



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 13. 7. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně




veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená: prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu: 
ID datové schránky: ahqj9id
osoba oprávněná jednat: Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem agendy kvestora
ve věcech technických: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

POZIMOS, a.s.

se sídlem: K pasekám 3663, 760 01 Zlín
zastoupená: Ing. Pavlem Havlíkem, předsedou správní rady
IČO: 00147389
DIČ: CZ147389
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
ID datové schránky: pnpřjrd
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 269
e-mail: 
kontaktní osoba: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby ze dne 13. 07. 2023 tohoto znění:

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13. 07. 2023 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) na veřejnou zakázku „**UTB – Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy**“. Objednatel a Zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 1 ve smyslu čl. X. odst. 4), mění obsah Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla, definovaný v čl. II., smlouvy se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění a doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené. Ty jsou vymezeny ve změnových listech č. 1 - 4, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1, a spočívají v:

ZL. č. 1	Výměna stávající podlahoviny v jídelně	568.647,28 Kč
ZL. č. 2	Navýšení počtu datových zásuvek pro objednávkový systém	361.379,00 Kč
ZL. č. 3	Oprava stávající střechy	536.146,36 Kč
ZL. č. 4	Doplnění svítidel v jídelně	122.031,60 Kč

1.2. Změna ceny

1.2.1. Sjednaná cena Díla uvedená v článku IV. smlouvy se mění takto:

Celková cena díla bez DPH	16.850.000,00 Kč
<u>Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>+ 1.588.204,24 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH včetně Dodatku č. 1	18.438.204,24 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: Změnové listy č. 1–4.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne:

Objednatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Monika Hrabáková**
Organizace, OJ: XXXXXXXXXX
Sériové č. cert.: XXXXXXXXXX
Výdavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 14.09.2023 10:41:05
Důvod:
Místo: ora

Ve Zlíně dne:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Ing. Pavel Havlík Digitálně podepsal
Ing. Pavel Havlík
Havlík Datum: 2023.09.13
12:06:45 +02'00'

Ing. Pavel Havlík
předseda správní rady

Protokol o změně díla

Změnový list č. 01

Předmět díla:	Výměna stávající podlahoviny		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO “		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s., zastoupen [redacted]		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny:			
Dodávka nové podlahoviny do prostorů jídelny.			
Odůvodnění změny:			
Výměna stávající podlahové krytiny, která vykazovala větší degradaci a poškození než se předpokládalo.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné	x	
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	568 647,28 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	568 647,28 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	119 415,93 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	688 063,21 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	září 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer):	1.8.2023	
	TDS:	1.8.2023	
	Projektant:	1.8.2023	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková	1.8.2023	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 07/2023 UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
Objekt: 01 U4 - Výdejna stravy centrální menzy
Rozpočet: 01 Změnový list č.1 - Podlahy povlakové

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521
 nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521
 76001 Zlín

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. IČO: 00147389
 K Pasekám 3663 DIČ: CZ 00147389
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	21 192,15
PSV	547 455,14
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	568 647,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	568 647,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 568 647,28 CZK

ve Zlíně dne 10.7.25

Za zhotovitele

UNIVER

Za objednatele
nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 ZLÍN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 192,15	3,7
776	Podlahy povlakové	PSV			334 996,65	58,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			187 390,42	33,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			25 068,06	4,4
Cena celkem					568 647,28	100,0

Položkový rozpočet

S: 07/2023 UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
 O: 01 U4 - Výdejna stravy centrální menzy
 R: 01 Změnový list č.1 - Podlahy povlakové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 192,15
1	776511810	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky U4C/N02/210 :	m2	283,31745	74,80	21 192,15
		(16,825*4,110)-((0,6*0,27)*2)		68,82675		
		(2,2*3,315)-(0,6*0,27)		7,13100		
		(4,7*2,555)-(0,6*0,27)		11,84650		
		(12,25*15,65)-((1,44*0,55)*2)-(0,12*0,6)-(0,27*0,6)		189,89450		
		(0,89*7,69)-(5,57*0,22)		5,61870		
Díl: 776		Podlahy povlakové				334 996,65
2	776421200	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu. U4C/N02/210 :	m	82,58500	103,50	8 547,55
		4,11		4,11000		
		35,975-(0,6*5)+(0,27*10)		35,67500		
		15,65+0,89+0,22+0,67		17,43000		
		12,25-1,2+(0,275*2)		11,60000		
		13,1-1-1,365+(0,12*2)-2,705		8,27000		
		4,7		4,70000		
		0,8		0,80000		
3	776521100	Lepení povlakových podlah z plastů lepení podlah z plastů - pásy z PVC, montáž pouze položení - PVC ve specifikaci U4C/N02/210 :	m2	283,31745	212,80	60 289,95
		(16,825*4,110)-((0,6*0,27)*2)		68,82675		
		(2,2*3,315)-(0,6*0,27)		7,13100		
		(4,7*2,555)-(0,6*0,27)		11,84650		
		(12,25*15,65)-((1,44*0,55)*2)-(0,12*0,6)-(0,27*0,6)		189,89450		
		(0,89*7,69)-(5,57*0,22)		5,61870		
4	776994121	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	365,90245	97,80	35 785,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 82,58500		82,58500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 283,31745		283,31745		
5	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,99358	11 500,00	11 426,17
6	2841 A3	Podlahovina PVC heterogenní zátěžové tl. 2,5mm, protiskluzné R10	m2	297,48332	736,00	218 947,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 283,31745*1,05		297,48332		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				187 390,42
7	777553010	Podlahy ze stěrky silikátové a disperzní Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí U4C/N02/210 :	m2	283,31745	57,50	16 290,75
		(16,825*4,110)-((0,6*0,27)*2)		68,82675		
		(2,2*3,315)-(0,6*0,27)		7,13100		
		(4,7*2,555)-(0,6*0,27)		11,84650		
		(12,25*15,65)-((1,44*0,55)*2)-(0,12*0,6)-(0,27*0,6)		189,89450		
		(0,89*7,69)-(5,57*0,22)		5,61870		
8	777553210	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl.2mm U4C/N02/210 :	m2	283,31745	293,30	83 097,01

Položkový rozpočet

S: 07/2023 UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
 O: 01 U4 - Výdejna stravy centrální menzy
 R: 01 Změnový list č.1 - Podlahy povlakové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(16,825*4,110)-((0,6*0,27)*2)		68,82675		
		(2,2*3,315)-(0,6*0,27)		7,13100		
		(4,7*2,555)-(0,6*0,27)		11,84650		
		(12,25*15,65)-((1,44*0,55)*2)-(0,12*0,6)-(0,27*0,6)		189,89450		
		(0,89*7,69)-(5,57*0,22)		5,61870		
9	777553219	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi U4C/N02/210 :	m2	849,95235	92,00	78 195,62
		(16,825*4,110)-((0,6*0,27)*2)		68,82675		
		(2,2*3,315)-(0,6*0,27)		7,13100		
		(4,7*2,555)-(0,6*0,27)		11,84650		
		(12,25*15,65)-((1,44*0,55)*2)-(0,12*0,6)-(0,27*0,6)		189,89450		
		(0,89*7,69)-(5,57*0,22)		5,61870		
		Koeficient : 3		849,95235		
10	998777102	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	4,26393	2 300,00	9 807,04
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				25 068,06
11	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,93289	340,00	2 697,18
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,93289	221,00	1 753,17
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,06000	16,00	1 776,96
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,93289	310,00	2 459,20
15	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	71,40000	35,00	2 499,00
16	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva,PVC skupina odpadu 170904	t	7,93289	1 750,00	13 882,56
		CELKEM bez DPH				568 647,28


Předmět díla:	Navýšení počtu datových zásuvek		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO “		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s., zastoupen [redacted]		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny:			
Navýšení počtu datových zásuvek.			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu požadavku investora a provozavatele daných prostor z důvodu moderizace objednávkového a výdejního software se ukázal stávající počet datových zásuvek (již zastaralý) dle zadávacího projektu jako nedostačující a bylo potřeba navýšit počet datových konektorů k IT technologii.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	361 379,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	361 379,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	75 889,59 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	437 268,59 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen - říjen 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer):	29.8.2023	
	TDS:	29.8.2023	
	Projektant:	29.8.2023	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková	4.9.2023	
přílohy	Přílohy: Příloha č.1_Položkový rozpočet		

NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

Rozpočet	SLP	DPS	KSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	SO 001 - Menza		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	UTB ve Zlíně - objekt U43 - Změna technologie gastro		Náklady na m.j.	0
Projektant	ASEC - elektrosystémy s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ASEC - elektrosystémy s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	0222
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	122 836	
N	M dodávky celkem	202 825	
	ZRN celkem	325 661	
	HZS	960	
	ZRN+HZS	326 621	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	361 379	Ostatní náklady celkem
			0
			34 758

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : [REDACTED]	Jméno : [REDACTED]	Jméno : [REDACTED]
Datum : 07 / 2023	Datum : [REDACTED]	Datum : 4.5.2023
Podpis : [REDACTED]	Podpis : [REDACTED]	Podpis : [REDACTED]
		
Základ pro DPH	21,0 %	361 379 Kč
DPH	21,0 %	75 890 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		437 269 Kč

Poznámka :

NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

Stavba:	UTB ve Zlíně - objekt U43 - Změna technologie gastro		
SO:	SO 001 - Menza		
Název:	D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
	V souladu s ŠT, vyhláškou č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z v. č. 101		
Podkapitola	Strukturovaná kabeláž - SK (doplnění)	HRN	Celkem bez DPH: 326 621,00

Poř. č.	Cenová soustava	Název položky:	Množství	M.j.	Dodávky	Dodávky celkem	Montáž	Montáž	Typ položky
	Kód položky	Poznámka projektanta							
A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ						104 508,00		29 472,00	
						32 400,00	2 040,00	4 080,00	
1	vlastní	Patch panel SYSTIMAX 360 1100GS6 Evolve cat.6A, UTP, 24 port, 1U	2	ks.	16 200,00	32 400,00	2 040,00	4 080,00	760152587
2	vlastní	Modul GigaSPEED X10D MGS600, cat.6A, UTP, bílý	56	ks.	495,60	27 753,60	54,00	3 024,00	760092429
3	vlastní	Zásuvka M18932, pro 2 moduly, bez rámečku, bílá	25	ks.	196,80	4 920,00	24,00	600,00	760123893
4	vlastní	Rámeček M02714 pro zásuvku M18932, bílý	25	ks.	98,40	2 460,00	12,00	300,00	107052359
5	vlastní	Záslepka portu, bílá	-6	ks.	6,00	-36,00	6,00	-36,00	106837230
		Patch kabel UTP, cat. 6A LSZH, šedý, 3ft	-7	ks.	139,20	-974,40	12,00	-84,00	CPCSS22-03F003
6	vlastní	Patch kabel UTP, cat. 6A LSZH, šedý, 7ft	56	ks.	264,00	14 784,00	12,00	672,00	CPCSS22-03F007
7	vlastní	Patch kabel UTP, cat. 6A LSZH, šedý, 10ft	63	ks.	357,60	22 528,80	12,00	756,00	CPCSS22-03F010
8	vlastní	Zakončení UTP - zásuvky / konektory, patch panely	112	ks.	—	—	108,00	12 096,00	
9	vlastní	Měření metalického segmentu, včetně vyhotovení měřicího protokolu	56	ks.	—	—	120,00	6 720,00	
10	vlastní	Popis portů metalického patch panelu a zásuvek	112	ks.	6,00	672,00	12,00	1 344,00	
11	vlastní	Montáž stávajících prvků po rekonstrukci na stávající a nové pozice	0	kpl.	—	—	6 000,00	0,00	
12	vlastní	Dopravné	0	kpl.	—	—	6 000,00	0,00	

D. DEMONTÁŽE						0,00		0,00	
13	vlastní	Demontáž stávajících LCD panelů (3ks) a přístupového bodu WiFi (1ks) před rekonstrukcí, očistit a uskladnit pro další využití	0	kpl.	—	—	1 800,00	0,00	
14	vlastní	Demontáž stávajících zásuvek SK (4ks), stávající kabeláže (cca 230m) a lištových tras SLP (cca 80m), před rekonstrukcí, odpojení kabeláže z dat. rozvaděče, předání uživateli, nebo ekologická likvidace	0	kpl.	—	—	8 400,00	0,00	

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ						92 065,00		85 623,00	
						68 220,00	14,40	54 576,00	760107318
15	vlastní	Kabel U/UTP 4x2x0,5, cat. 6A, Systimax, LSZH (bezhalogenové), Dca, s2, d2, a1	3790	m	18,00	68 220,00	14,40	54 576,00	760107318
16	vlastní	Trubka ohebná pr. 25 / js.18, 1425, do stavební konstrukce, vč. drážek	155	m	9,60	1 488,00	82,80	12 834,00	1425
17	vlastní	Trubka ohebná pr. 40 / js.31, 1440, do stavební konstrukce, vč. drážek	70	m	25,20	1 764,00	85,20	5 964,00	1440
18	vlastní	Trubka ohebná pr. 25 / js.18, 1425, na povrch, vč. přichytek	85	m	15,60	1 326,00	28,80	2 448,00	1425+3x5325
19	vlastní	Trubka ohebná pr. 40 / js.31, 1440, na povrch, vč. přichytek	-20	m	31,20	-624,00	36,00	-720,00	1440+3x5340
20	vlastní	Elektroinstalační lišta EKE 140x60	3	m	525,00	1 575,00	119,00	357,00	EKE140x60
21	vlastní	Drátěný žlab 150x50, gal. zinek vč. kotvicího a montážního materiálu	50	m	380,00	19 000,00	210,00	10 500,00	ARK-211130
		Lišta LHD 40x40	-10	m	68,40	-684,00	33,60	-336,00	ILHD 40x40
22	vlastní	Demontáž a zpětná montáž podhledů v nerekonstruovaných prostorech (trasa k datovému rozvaděči), kazety 600x600	0	m2	—	—	240,00	0,00	

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ						6 252,00		7 741,00	
						780,00	144,00	3 600,00	
23	vlastní	Krabice přístrojová pod omítkou, vč. vysekání	25	ks.	31,20	780,00	144,00	3 600,00	
24	vlastní	Roh vnější k liště EKE140x60	1	ks.	372,00	372,00	30,00	30,00	8566 HB
25	vlastní	Kryt ohybový k liště EKE140x60	2	ks.	525,00	1 050,00	30,00	60,00	8563 HB
26	vlastní	Kryt koncový k liště EKE140x60	1	ks.	317,00	317,00	30,00	30,00	8561 HB
27	vlastní	Krabice přístrojová do SDK, vč. otvoru do SDK	0	ks.	31,20	0,00	144,00	0,00	
28	vlastní	Požární ucpávka do 10x10cm, tl. do 30cm	0	ks.	2 508,00	0,00	480,00	0,00	
29	vlastní	Podružný elektroinstalační materiál	1	kpl.	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	
30	vlastní	Proslupy, průrazy, vrtání do 25cm	2	ks.	—	—	144,00	288,00	

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA						0,00		960,00	
						—	480,00	960,00	
31	vlastní	Koordinace a spolupráce s IT oddělením	2	HZS	—	—	480,00	960,00	

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY						0,00		34 758,00	
						—	11 586,00	11 586,00	
32	vlastní	Zařízení staveniště	1	kpl.	—	—	11 586,00	11 586,00	
33	vlastní	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl.	—	—	11 586,00	11 586,00	
34	vlastní	Předávací dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání	1	kpl.	—	—	11 586,00	11 586,00	

Předmět díla:	Oprava stávající střechy		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO “		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s. zastoupen [redacted]		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny:			
Provedení výměny střešního pláště			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu požadavku investora a provozovatele daných prostor se ukázal stávající stav střešního pláště jako dosluhující a již vykazující řadu defektů proto je nutné vyměnit střešní plášť za nový.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		536 146,36 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		536 146,36 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	112 590,74 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		648 737,10 Kč
termíny	Termín realizace změny:	září 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer):	[redacted]	29.8.23
	TDS:	[redacted]	29.8.23
	Projektant:	[redacted]	29.8.23
	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. Monika Hrabáková	4.9.23
přílohy	Přílohy: Příloha č.1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **07/2023** **UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy**

Objekt: **01** **U4 - Výdejna stravy centrální menzy**

Rozpočet: **01** **Změnový list - Oprava střechy TPO**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně** IČO: **70883521**
nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: **CZ70883521**
76001 Zlín

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.** IČO: **00147389**
K Pasekám 3663 DIČ: **CZ 00147389**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	536 146,63
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	536 146,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	536 146,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **536 146,63 CZK**

ve 3 Kč dne 4.9.23

Za zhotovitele

Za objednatele

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
Rektorát
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 ZLÍN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			495 546,63	92,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			40 600,00	7,6
Cena celkem					536 146,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
O:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
R:	01	Změnový list - Oprava střechy TPO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				495 546,63
1	712_01	Kamenivo těžené prané - 50 mm	m2	284,48000	230,00	65 430,40
		Osa 15-17 / D' : $(2+6,3+6,3)*(0,26+4,140+6,8)$		163,52000		
		Osa 17-19 / D' : $(6,3+6,3)*(2,8+6,8)$		120,96000		
2	712_02	Podkladní a drenážní vrstva - DEKDREN 900g/m2	m2	312,92800	230,00	71 973,44
		Osa 15-17 / D' : $(2+6,3+6,3)*(0,26+4,140+6,8)$		163,52000		
		Osa 17-19 / D' : $(6,3+6,3)*(2,8+6,8)$		120,96000		
		Koeficient Přesah: 0,10		28,44800		
3	712_03	Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm - Everguard TPO	m2	341,49500	345,00	117 815,78
		Osa 15-17 / D' :		175,49000		
		$(2+6,3+6,3)*(0,15+0,26+4,14+6,8+0,25)+((6,3^4)+(2^2)+1,45)^*0,2$				
		Osa 17-19 / D' :		134,96000		
		$(6,3+6,3)*(0,3+2,8+6,8+0,25)+((6,3^4)+10,15)^*0,2$				
		Koeficient Překrytí: 0,10		31,04500		
4	712_04	Separáční geotextilie 300g/m2	m2	341,49500	34,00	11 610,83
		Osa 15-17 / D' :		175,49000		
		$(2+6,3+6,3)*(0,15+0,26+4,14+6,8+0,25)+((6,3^4)+(2^2)+1,45)^*0,2$				
		Osa 17-19 / D' :		134,96000		
		$(6,3+6,3)*(0,3+2,8+6,8+0,25)+((6,3^4)+10,15)^*0,2$				
		Koeficient Překrytí: 0,10		31,04500		
5	712_05	Polystyren EPS 150, tl. 50 mm	m2	312,92800	85,00	26 598,88
		Osa 15-17 / D' : $(2+6,3+6,3)*(0,26+4,140+6,8)$		163,52000		
		Osa 17-19 / D' : $(6,3+6,3)*(2,8+6,8)$		120,96000		
		Koeficient Prořez: 0,10		28,44800		
6	712_06	Separace na fólii - Glasvlies	m2	341,49500	30,00	10 244,85
		Osa 15-17 / D' :		175,49000		
		$(2+6,3+6,3)*(0,15+0,26+4,14+6,8+0,25)+((6,3^4)+(2^2)+1,45)^*0,2$				
		Osa 17-19 / D' :		134,96000		
		$(6,3+6,3)*(0,3+2,8+6,8+0,25)+((6,3^4)+10,15)^*0,2$				
		Koeficient Překrytí: 0,10		31,04500		
7	712_07	Provedení prací	m2	310,45000	550,00	170 747,50
		Osa 15-17 / D' :		175,49000		
		$(2+6,3+6,3)*(0,15+0,26+4,14+6,8+0,25)+((6,3^4)+(2^2)+1,45)^*0,2$				
		Osa 17-19 / D' :		134,96000		
		$(6,3+6,3)*(0,3+2,8+6,8+0,25)+((6,3^4)+10,15)^*0,2$				
8	712_08	Výměna atik r.š. 250 mm - Everguard	bm	71,61000	295,00	21 124,95
		Osa 15-17 / D' : $(6,3^4)+1,45+(2^2)$		30,65000		
		Osa 17-19 / D' : $(6,3^4)+10,15$		35,35000		
		Koeficient Překrytí: 0,085		5,61000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				40 600,00
9	767_01	Velké prostupy	ks	6,00000	5 000,00	30 000,00
10	767_02	Malé prostupy OK	ks	28,00000	200,00	5 600,00
		Ocelová kce pro venkovní jednotky chladicích boxů : 6		6,00000		
		Ocelová kce pro venkovní jednotky chlazení VZT : 6		6,00000		
		Ocelová kce pro VZT jednotku (předpoklad) : 16		16,00000		

Položkový rozpočet

S:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
O:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
R:	01	Změnový list - Oprava střechy TPO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	767_03	Vpustě (Vyřezat, prodloužit, vyplechovat)	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00

Předmět díla:	Doplnění svítidel X		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO “		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s., zastoupen [redacted]		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny:			
Doplnění svítidel do jídelny			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu požadavku investora a provozatele daných prostor se ukázala stávající svítidla jako nevyhovující a proto bylo rozhodnuto nahradit osvětlení za typově nová svítidla, dle výběru architekta.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		122 031,60 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		122 031,60 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		25 626,64 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		147 658,24 Kč
termíny	Termín realizace změny:	říjen 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer):	[redacted]	19. 8. 23
	TDS:	[redacted]	19. 8. 23
	Projektant:	[redacted]	19. 8. 23
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková		4. 9. 23
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 07/2023 UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
Objekt: 01 U4 - Výdejna stravy centrální menzy
Rozpočet: 01 Změnový list - Doplnění svítidel X

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521
 nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521
 76001 Zlín

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. IČO: 00147389
 K Pasekám 3663 DIČ: CZ 00147389
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	122 031,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	122 031,60

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	122 031,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **122 031,60 CZK**

ve Zlíně dne 4.9.23

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	PSV			122 031,60	100,0
Cena celkem					122 031,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
O:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
R:	01	Změnový list - Doplnění svítidel X

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				122 031,60
1	M21_01	DOD - Svítidlo X (viz. doplnění knihy svítidel)	ks	28,00000	3 456,70	96 787,60
2	M21_02	MON - Svítidlo X	ks	28,00000	348,00	9 744,00
3	M21_03	Podružný a spojovací materiál	kompl	1,00000	9 850,00	9 850,00
4	M21_04	VRN	kompl	1,00000	5 650,00	5 650,00