

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Smlouva o dílo č. 0623000099 (č. smlouvy zhotovitele Z23147\_1)

(dále jen Dodatek)  
uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
se sídlem: Branišovská 1645/31 a, 370 05 České Budějovice  
součást: Přírodovědecká fakulta  
sídlo součásti: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice  
zastoupená ve věcech smluvních: prof. RNDr. Františkem Váchou, děkanem fakulty  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., pobočka České Budějovice  
číslo účtu: 104725778/0300  
IČO: 600 76 658  
DIČ: CZ60076658  
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček, s.r.o.  
se sídlem: Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice  
IČO: 281 00 476  
DIČ: CZ28100476  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
zastoupený: Bc. Michalem Luňáčkem, DiS.

ve věcech technických: [REDAKCE]  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 228606551/0300  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 17246  
(dále jen „Zhotovitel“)

### I. Preambule

- Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Stavební úpravy a chlazení v budově A – budovy PřF – místnost č. 116 (Truhlárna/Serverovna), resp. její **části 1 – Stavební úpravy truhlárny na serverovnu**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak následně uzavírají smlouvu o dílo č. **0623000099** (dále jen „**Smlouva**“).
- Objednatel a Zhotovitel se v souladu s **čl. XII, bod č. 3 Smlouvy** společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“), neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla, které budou zajištěny Objednatel a způsobí přerušení prací Zhotovitele. Z tohoto důvodu je nezbytné prodloužit Termín dokončení díla, neboť uvedená překážka má vliv na průběh stavebních prací a dopady na provádění díla, harmonogram prací a termíny plnění díla zhotovitelem.

3. Tento Dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, když příčiny změny Termínu dokončení díla tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran a které by eventuálně působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele) shodně.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku je aktualizace termínu dokončení díla v souvislosti se vznikem překážky v průběhu provádění díla na straně Objednatele, kterou Zhotovitel před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a která má dopad na harmonogram stavebních prací a termín dokončení díla Zhotovitelem dle smlouvy o dílo.
2. V průběhu prováděných prací bylo zjištěno, že do elektrického rozvaděče, který byl považován za nevyužívaný a v rámci provádění díla mělo dojít k jeho úplného odstranění a odpojení, jsou napojeny rozvody VZT a část měření a regulace rozvodů teplé a studené vody. Vzhledem k tomu, že na realizaci díla dle této smlouvy bezprostředně navazují práce související s chlazením serverovny, vyšlo najevo, že je nezbytné provést dodávku a instalaci nového elektrického rozvaděče ještě před zahájením navazujících prací. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodli na dočasném přerušení stavebních dokončovacích prací dle smlouvy o dílo a posunutí termínu dokončení díla.
3. Pro posílení právní jistoty smluvní strany uzavřením tohoto dodatku prohlašují, že Zhotovitel po dobu trvání těchto překážek, není sám v prodlení a nemůže být činěn odpovědným ani sankcionován za „své prodlení“ oproti Termínu dokončení díla v rozsahu odpovídajícím délce uvedených překážek na straně Objednatele.

### **Dosavadní znění čl. IV. odst. 4) písmeno a) Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním takto:**

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo **do 6 týdnů od písemné výzvy k dokončení díla Objednatelem**. Prodlení Zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále.
- 2) Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo číslo 0623000099 ze dne 11.7.2023 v platnosti.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne



Digitálně podepsal  
František Vácha  
Datum: 2023.09.11  
13:17:49 +02'00'

prof. RNDr. František Vácha  
děkan Přírodovědecké fakulty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne

Bc. Michal  
Luňáček  
Digitálně podepsal Bc.  
Michal Luňáček  
Datum: 2023.09.13  
19:38:22 +02'00'

Bc. Michal Luňáček, DiS.  
jednatel

Stavitelství Luňáček s.r.o.