

## DODATEK Č. 2

### ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace

### a o výkonu autorského dozoru pro veřejnou zakázku „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily – projekt zahrady“

č. 2019/3556/ORI/023, uzavřené dne 23. 9. 2019

(dále jen „**Smlouva**“), který podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a násl. Občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

#### I. Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem

Se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24 Brno

IČO: 00101427

DIČ: CZ00101427

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel

Ve věcech technických oprávněn jednat (odpovědná osoba):

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### II. Atelier 99 s.r.o.

Zastoupená: Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš, jednatele

Se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno-Královo pole

IČO: 02463245

DIČ: CZ02463245

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 81417

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále též společně „**Smluvní strany**“)

## I. Předmět Dodatku

- I.1.** Smluvní strany tímto Dodatkem mění znění Smlouvy č. 2019/3556/ORI/023, uzavřené dne 23. 9. 2019 (dále jen „**Smlouva**“) uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- I.2.** Důvodem pro uzavření dodatku je potřeba změn v projektové dokumentaci, které spočívají v nerealizování stavby původně předpokládaného víceúčelového zahradního pavilonu. Dále změny spočívají v návrhu dvoukřídlé brány pro propojení zahrad vily Tugendhat, Löw Beer vily a Arnoldovy vily, to vše za účelem překonání terénu k vytvoření otevřených zahrad. Tyto změny nebylo možné předpokládat při výběrovém řízení.

## II. Změny Smlouvy

- II.1.** Článek II. Předmět plnění, se rozšiřuje o odst. II.5. s níže uvedeným textem

*„Předmětem smlouvy je revize dokumentace pro provádění stavby (dále jen „Revize dokumentace“). Revize dokumentace zahrnuje:*

- a) Revize prováděcí dokumentace obsahující úpravu původních příloh, které budou dotčeny úpravou zadání,*
- b) Tvorba rozdílového výkazu výměr dle zákona o veřejných zakázkách,*
- c) Zhotovení 4 tištěných paré dokumentace a potřebného počtu pro projednání s dotčenými orgány,*
- d) Autorský dozor,*
- e) Součinnost při inženýrské činnosti.“*

- II.2.** Za ustanovení bodu IV.4. Smlouvy se přidává ustanovení IV.5 v tomto znění:

*„Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. II. odst. II. 5 v následujících lhůtách:*

- a) Revize dokumentace pro provádění stavby – ke kontrole (tvarové a výškové řešení, podklady pro provedení hrubých terénních úprav)“ do 3 týdnů od pokynu objednatele k zahájení prací,*
- b) Revize dokumentace pro provádění stavby – finální projekt včetně rozdílových výkazu výměr do 4 týdnů od předání dokumentace ke kontrole,*
- c) Inženýrská činnost bude prováděna průběžně tak, aby nevznikaly bezdůvodné prodlevy.*

- II.3.** Znění bodu V.2. Smlouvy se nově nahrazuje ujednáním:

*„Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 1.422.400,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.“*

- II.4.** Článek V. Cena plnění, odst. V.3. se rozšiřuje tak, že za poslední větu tohoto odst. se vkládá další věta s níže uvedeným textem:

*„Cena za Revizi dokumentace ve smyslu článku. II. odst. II.5. činí 228.400,- Kč bez DPH.“*

*Z této částky bude 50 % Objednatelem uhrazeno při předání Revize dokumentace ke kontrole ve smyslu čl. 11.5 písm. a) Smlouvy. Zbýlých 50 % z této částky bude Objednatelem uhrazeno po předání finálního projektu Revize dokumentace ve smyslu čl. 11.5 písm. b) Smlouvy.“*

### **III. Závěrečná ujednání**

**III.1.** Ostatní ujednání Smlouvy se tímto nemění.

**III.2.** Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž tento dodatek zasílá k uveřejnění Objednatel.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....

.....

za Objednatele  
Muzeum města Brno, p. o.  
Mgr. Zbyněk Šolc  
ředitel organizace

za Zhotovitele  
Atelier 99 s.r.o.  
Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš  
jednatelé společnosti