

VD Morávka – převedení extrémních povodní, stavba č. 4074
Příloha č.1 Dodatku č. 3 - REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Rekapitulace změnových listů					
Číslo změnového listu	Dotčený stavební objekt	stručný popis	Více práce	Méně práce	Rozdíl +/-
2	SO 01	Zához z vybouraných betonových konstrukcí v místě inj. clony		-36 404,20 Kč	-36 404,20 Kč
3	SO 03	Napojení skluzu na konstrukci vývaru (řezání stěnovou pilou)	130 624,29 Kč		130 624,29 Kč
4	SO 03	Opevnění PB svahu (100% z vybouraných betonových bloků)	722 566,52 Kč	-891 854,26 Kč	-169 287,74 Kč
5	SO 02	Přibetonávka za rubem LB zdi	102 696,16 Kč		102 696,16 Kč
6	SO 01,02,03	Vrtné a injektážní práce	802 040,08 Kč	-96 296,00 Kč	705 744,08 Kč
7	SO 01	Nadvýlom v prostoru dlažby	313 229,49 Kč		313 229,49 Kč
8	SO 01,02,03	Soubor méně prací		-797 472,40 Kč	-797 472,40 Kč
9	SO 08.1	Změna ve skladbě obslužné komunikace, její neodstranění	39 983,74 Kč	-297 056,85 Kč	-257 073,11 Kč
10	SO 01	Změna v provedení zábradlí		-59 976,25 Kč	-59 976,25 Kč
11	VON	Odpočty ve vedlejších a ostatních nákladech		-142 058,26 Kč	-142 058,26 Kč
12	SO 07	Změna řešení vstupní brány	140 157,00 Kč		140 157,00 Kč
C E L K E M			2 251 297,28 Kč	-2 321 118,22 Kč	-69 820,94 Kč