

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby, odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	PB SCOM s.r.o.
Sídlo:	Radniční 28, 753 01 Hranice
Zastoupený:	Jiří Pavlišťík, jednatel
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	a) smluvních: Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec spol. b) technických: Roman Tureček, vedoucí úseku demolic
IČ:	25397087
DIČ:	CZ25397087
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	204716342/0300

Bohumínská městská nemocnice – demolice kotelný

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 27. 03. 2023 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 1

Vícepráce - doplněná chybějící položka vodorovné přemístění a nakládání zeminy pro zásyp
- v pavilonu E doplnění vodoměru a kulového ventilu pro uzavření vody

Méněpráce – odpočet položky demontáž a likvidace záložního zdroje (zajistila BMN před zahájením demolice)

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 27. 03. 2023, na realizaci stavby Bohumínská městská nemocnice – demolice kotelny, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou níže v tabulce v jako Cenu včetně dodatku č. 1:

	Cena bez DPH
Cena dle SOD	840 811,68
Cena dle dod. č. 1	50 498,60
Cena celkem včetně dod. č. 1	891 310,28

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 27. 03. 2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Bohumíně

V Hranicích

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec společnosti