

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 0240/2023
ze dne 16.5.2023**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Adresa: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen: Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

IČ: 27833062

DIČ: CZ27833062

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Tomáš Vytlačil

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.5.2023 Smlouvu o dílo č. 0240/2023 (dále jen „smlouva“)

2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Udržovací práce-oprava hřbitovní zdi v Lubině“

(dále jen „dílo“)

V průběhu provádění díla došlo k jejich dílčím úpravám:

V souvislosti s těmito změnami díla vznikla potřeba víceprací:

- hlubší založení zdi v části 5 včetně zpevnění ze ztraceného bednění
- úpravy zabradlí v části 5 zdi
- položení rozebrané zámkové dlažby
- množství betonu do základu

S ohledem na změnu rozsahu díla požádal zhotovitel o prodloužení termínu do 23.10.2023

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0240/2023 ze dne 16.5.2023.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu a dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/	1 743 000,00	366 030,00	2 109 030,00
Vícepráce, meněpráce dle Dodatku č. 1	115 524,33	24 260,11	139 784,44
Cena za dílo v Kč /celkem nově/	1 858 524,33	360 290,11	2 248 814,44

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.“

3. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 4.4. článku 4. smlouvy Doba a místo plnění díla, který nově zní takto:

Termín ukončení a předání kompletního díla: do 23.10.2023.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0240/2023 uzavřené dne 16.5.2023, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán elektronicky.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 20. schůzi dne 11.9.2023 usnesením č. 696.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet vícepráce

V Kopřivnici dne 15.9.2023

V Kopřivnici dne 14.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Adam Hanus
Starosta města

Ing. Tomáš Vytlačil
Jednatel