

Evidenční číslo Objednatele:

134 / 2023

Evidenční číslo Dodavatele:

2023_2063

Evidenční číslo dodatku Objednatele:

D/029/2023

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA NA DODÁVKU A INSTALACI MONITORINGU ZAPLAVENÍ KABELOVODU

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno
zastoupený: JUDr. Michal Chládek, MBA, předseda představenstva
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D., člen představenstva
ve věcech smluvních: [REDACTED], generálním ředitelem
ve věcech technických: [REDACTED], vedoucím Odboru kolektory
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2500
IČ: 25512285
DIČ: CZ25512285
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2025576339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

RAVRcz s.r.o.

se sídlem: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
IČ: 07948204
DIČ: CZ07948204
bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s.
číslo účtu: 1298504002/5500
zastoupený: Bc. Jakubem Procházkou, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 110677

na straně druhé jako „Dodavatel“

PREAMBULE

Zhotovitel je realizátorem stavebního díla „Monitoring zaplavení kabelovodu DPMB_Dornych – Plotní“, (dále jen Stavba), kterou realizuje pro Objednatele na základě Smlouvy o dílo.

V průběhu realizace díla bylo zjištěno zaplavení šachet Š1 – Š19. Jedná se o zaplavení z dob výstavby kabelovodu, které nebylo odstraněno. V rámci realizace instalace silových elektrorozvodů a rozvodu monitorovacích komponentů bylo nutné tyto šachty několikrát vyčerpávat, aby bylo možné realizovat práce.

Dále šachty ozn. Š4 – Š9 a Š13 – Š17 jsou umístěny v silnici komunikaci ulice Dorných, Plotní a Zvonařka. Tyto šachty jsou nepřístupné bez nutného omezení silniční dopravy. Pro realizaci prací v uvedených šachtách, je nutné zajistit zvláštní užívání komunikace a omezit silniční dopravu.

Veškeré výše uvedené okolnosti a zjištění, vzešly v důsledku okolností, které Objednatel ani Zhotovitel nemohl předvídat a mají za následek prodloužení prací a změnu termínu dokončení díla.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá na základě skutečného průběhu prací na Stavbě.

Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujících bodech:

IV. Čas a místo předání díla

1. Instalace technologie bude dokončena a předána Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků nebránících v užívání nejpozději do **30.9. 2023**

XI. Ostatní ujednání

11. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv obstará Objednatel, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
12. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy a Dodatku č.1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva a její dodatky jsou projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyly uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
14. Články a odstavce Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Protokol o změna díla – změnový list č. 1

V Brně dne 14 -09- 2023

V Brně dne 31.8.2023



za Objednatele

JUDr. Michal Chládek, MBA
předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost



za Dodavatele
Bc. Jakub Procházka
jednatel společnosti
RAVRcz s.r.o.

.....
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.

člen představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: **Monitoring zaplavení kabelovodu DPMB Dornych – Plotní**






Objekt: 01 Měření a regulace, M21 Elektromontáže, M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno

Zhotovitel: RAVRcz s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Změna:

Očištění a spárování částí cihelného zdiva, vyklizení závalu chodby pod schodištěm, likvidace suti a betonáž části podlahy.

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Zhotovitel, objednatel	
	<p>Popis změny: V průběhu realizace díla bylo zjištěno zaplavení šachet Š1 – Š19. Jedná se o zaplavení z dob výstavby kabelovodu, které nebylo odstraněno. V rámci realizace instalace silových elektrorozvodů a rozvodu monitorovacích komponentů bylo nutné tyto šachty několikrát vyčerpat, aby bylo možné realizovat práce. Dále šachty ozn. Š4 –Š9 a Š13 – Š17 jsou umístěny v silnici komunikaci ulice Dornych, Plotní a Zvonařka. Tyto šachty jsou nepřístupné bez nutného omezení silniční dopravy. Pro realizaci prací v uvedených šachtách, je nutné zajistit zvláštní užívání komunikace a omezit silniční dopravu.</p>	
	Způsob projekčního zpracování: zápis do SD	
CENA	vliv změny na náklady stavby: Nemá vliv	
	ocenění změny předložil: Zhotovitel ve formě položkového rozpočtu	
	náklady na změnu vícepráce méněpráce	
	stavební náklady 0,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH	
	projekční náklady 0,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH	
	úprava smluvní ceny:	
	dosud platná cena dle SOD: 2 198 687,00,- Kč bez DPH	
	zvýšení: 0,00,- Kč bez DPH	
	snížení: 0,00,- Kč bez DPH	
	nová cena: 2 198 687,00,- Kč bez DPH	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel: Bc. Jakub Procházka	30.8.2023	
objednatel: 		
TDI: 	31.8.2023	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	
	Termín realizace změny: Změny budou provedeny do: 30.9.2023	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv. Dokončení díla do 30.9. 2023	
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: Dodatku č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:	
Datum		

RAVRcz s.r.o.
Nové sady 988/2, 602 00 Brno
IČO: 07948204, DIČ: CZ07948204