



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.6.2023

I. Smluvní strany

1. Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

se sídlem: Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258

zastoupena: ředitel

IČO: 00601659

DIČ: CZ00601659

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

2. SPO spol. s r.o.

se sídlem: Studénka, Panská 395

zastoupena: jednatelkou společnosti

IČO: 41035321

DIČ: CZ41035321

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1457

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

tel.:

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2023 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „TPA Inovační centrum pro transformaci vzdělávání – Školní firma - budova C, Školská č.p.1259 ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).

2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní smlouvě o dílo a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „**vícepráce**“):
 - 3.1 Změna č. 1: Stavební úpravy-oprava stěn
Předmětem změny je provedení většího rozsahu oprav a nových omítek, otlučení většího rozsahu poškozených omítek včetně souvisejících prací, odvoz a likvidace suti.
Hodnota víceprací činí 15 456,84 Kč bez DPH.
 - 3.2 Změna č. 2: Záměna podlahové krytiny z PVC homogenního na heterogenní
Předmětem změny je záměna podlahové PVC krytiny z homogenní na heterogenní
Hodnota víceprací činí 23 284,80 Kč bez DPH.
 - 3.3 Změna č. 3: Výměna poškozených PVC soklů
Předmětem změny je demontáž poškozených PVC soklů v dalších místnostech, lepení a dodávka nových PVC soklů
Hodnota víceprací činí 3 984,22 Kč bez DPH
 - 3.4 Změna č. 4: Záměna části dveřních zámků
Předmětem změny jsou dodávky dozických zámků do části dveří dle požadavku objednatele.
Hodnota víceprací činí 685,00 Kč bez DPH.
 - 3.5 Změna č. 5: Záměna části dveřních prahů za přechodové lišty
Předmětem změny je dodávka a montáž podlahových přechodových lišt.
Hodnota víceprací činí 837,80 Kč bez DPH
 - 3.6 Změna č.6: SDK opláštění rozvodu topení
Předmětem změny je provedení SDK opláštění 2stranného (skrytí stávajícího rozvodu UT)
Hodnota víceprací činí 3 577,03 Kč bez DPH.
 - 3.7 Změna č.7: Nové keramické obklady
Předmětem změny je provedení nových keramických obkladů kolem umyvadla.
Hodnota víceprací činí 4 167,13 Kč bez DPH.
 - 3.8 Změna č.8: Doplnění ZTI
Předmětem změny je provedení nových rozvodů vody a kanalizace včetně dodávky a osazení nových zařizovacích předmětů a baterií dle požadavku investora.
Hodnota víceprací činí 13 663,00 Kč bez DPH.
4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „**méněpráce**“):
 - 4.1 Změna č. 1: Z důvodu změny popsané v odst. 3.1 tohoto článku nebude provedena SDK předstěna.
Hodnota méněprací činí 7 969,50 Kč bez DPH.
 - 4.2 Změna č. 2: Z důvodu změny popsané v odst. 3.2 tohoto článku nedojde k dodání homogenního PVC, včetně sváření PVC.

- Hodnota méněprací činí 29 327,20 Kč bez DPH.
- 4.3 Změna č. 3: Z důvodu změny popsané v odst. 3.3 tohoto článku související méněpráce nejsou.
 - 4.4 Změna č. 4: Z důvodu změny popsané v odst. 3.4 tohoto článku nedojde k dodání části cylindrických vložek do dveří.
Hodnota méněprací činí 2 340,00 Kč bez DPH.
 - 4.5 Změna č. 5: Z důvodu změny popsané v odst. 3.5 tohoto článku nedojde k dodání a montáži části dřevěných prahů.
Hodnota méněprací činí 1 236,00 Kč bez DPH.
 - 4.6 Změna č. 6: Z důvodu změny popsané v odst. 3.6 tohoto článku nedojde k instalaci části kazetového stropu v místě instalace 2stranného opláštění rozvodu ÚT.
Hodnota méněprací činí 2 849,00 Kč bez DPH.
 - 4.7 Změna č. 7: Z důvodu změny popsané v odst. 3.7 tohoto článku související méněpráce nejsou.
 - 4.8 Změna č. 8: Z důvodu změny popsané v odst. 3.8 tohoto článku související méněpráce nejsou.
5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nemá vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV odst. 1 smlouvy
3. **Cena víceprací** činí 65 655,82 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 13 787,72 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 79 443,54 Kč.
4. **Cena méněprací** činí -43 721,70 Kč bez DPH, DPH 21 % činí -9 181,55 Kč, cena méněprací včetně DPH činí -52 903,25 Kč.

5. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena SoD	476 270,63	100 016,83	576 287,46
vícepráce	65 655,82	13 787,72	79 443,54
méněpráce	-43 721,70	-9 181,55	-52 903,25
Cena celkem	498 204,75 Kč	104 623,00 Kč	602 827,75 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 1 a z hotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.frengp.cz

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28.8.2023

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28.8.2023

za objednatele

ředitel

za zhotovitele

jednatelka společnosti