

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-36327-18/ČJ-2023-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

### Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710  
IČO: 75151502  
DIČ: CZ75151502  
Zastoupená: [redacted] náměstek ředitele pro ekonomiku  
Kontaktní osoba: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Telefon: [redacted]  
Mob: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

### SG STAVBY, s.r.o.

Sídlo: Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2  
Kontaktní adresa: Dolní Tošanovice 22, 739 53 Hnojník  
IČO: 02166283  
DIČ: CZ02166283  
Její jménem jedná: [redacted]  
Bankovní spojení: ČSOB Trinec  
Číslo účtu: 261592040/0300  
E-mail: [redacted]  
Mob: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 216171.

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 03. 05. 2023 smlouvu o dílo č. KRPT-36327-18/ČJ-2023-0700VZ, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v „opravě sociálního zařízení, malbě a výměně podlahovin v objektu č. 3 areál KŘP Msk ŠPS Frýdek Místek, ul. Frýdlantská 2402, 738 01 Frýdek-Místek – P 2.0“ (dále „smlouva“).

## III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu č. 1. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. 1.

Méněpráce: -170 527,12 Kč

Vícepráce: +331 572,02 Kč

Absolutní hodnota dodatečných prací: 502 099,14 Kč, tj. 13,89 % původního závazku

2. Změny uvedené v odst. 1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

#### IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1 původní smlouvy stanovena na 2 986 672,97 Kč bez DPH, tj. 3 613 874,29 Kč vč. DPH, o **částku ve výši 133 094,96 Kč bez DPH, tj. 161 044,90 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1 se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena byla sjednána ve výši 3 119 767,93 Kč

DPH 21% 655 151,26 Kč

Celkem s DPH 21% 3 774 919,19 Kč

*Slovy: třimilionysedmsetdesátčtyřitisícdevětsetdevatenáctkorunčeskýchdevatenácthaléřů*

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán objednatelem a zhotovitelem.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12.09.2023



náměstek ředitele pro ekonomiku

11.09.2023



jednatel společnosti