








Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1678/2021




Číslo smlouvy zhotovitele: 1695/2021

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: , ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: , ředitel sekce technické
, vedoucí oddělení realizace investic
, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.:  e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **VH-TRES spol. s r. o.**
sídlo: Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6,
370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Daniel Vaclík, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Daniel Vaclík, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Daniel Vaclík, jednatel
IČO: 15771822
DIČ: CZ15771822
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598
tel.:  e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 21. 7. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Otava, Horažďovice – úpravy jezu Mrskoš ř.km 72,285 – DSP a DPS, vč. průzkumů a IČ**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena díla je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):1 146 875,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....58 700,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):.....1 205 575,00 Kč
(slovy: jeden milion dvě stě pět tisíc pět set sedmdesát pět korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného (změnového) soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo, provedená tímto dodatkem č. 3, není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Daniel Vaclík
jednatel
VH-TRES spol. s r. o.