

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
„Sanace betonové konstrukce akumulční jímky na KBOP“
č. smlouvy objednatele: 23SMTU010000007

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: +420 596 977 111

dále jen objednatel

Zhotovitel: **DEV COMPANY, spol. s r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 4298
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Marek Vavrečka, jednatel
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 47679620
DIČ: CZ47679620
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU0100000007, na zhotovení stavby „**Sanace betonové konstrukce akumulční jímky**“ na středisku Krytý bazén Ostrava Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení víceprací, méněprací a odsouhlasení technického řešení:
 - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. – Vícepráce, méněpráce a odůvodnění těchto změn jsou popsány ve změnovém listu č. 1. Podrobné položkové rozpočty změnového listu jsou přílohou dodatku č. 1 k této SOD.

- Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

III. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 na základě Změnových listů č. 1 - č. 2 je stanovena takto:

	Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla celkem bez DPH	3 482 651,30
ZL 01 Vícepráce – změna tloušťky reprofilace stěn	761 394,62
ZL 01 Méněpráce – snížení množství reprofilací, doplnění výztuže, nátěrů výztuže, injektáží a uhlíkových lamel	-1 164 593,73
Cena za zhotovení díla celkem bez DPH	3 079 452,19

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří změnový list víceprací a méněprací.

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

*za objednatele
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Ing. Marek Vavrečka
jednatel společnosti*