



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 k Prováděcí smlouvě


(č. smlouvy S-6094/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 2020/0211)
na akci „II/261 a III/26124 Liběchov – hr. kraje, rekonstrukce“ - PD

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MPA, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společnost AFSAG – PRISMOTT**
vedoucí společník 1: AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, číslo účtu 
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

společník 2: SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

společník 3: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
Ing. Janem Šrubařem, jednatelem
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545

společník 4: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Radkem Buckem, jednatelem
Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)
(č. smlouvy S-6094/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 2020/0211)

Preambule

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-6094/DOP/2020 ze dne 9. 9. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2021 z důvodu skutečností zjištěných během zpracování předmětu smlouvy. Tyto skutečnosti nebyly

zřejmé před podpisem smlouvy, ale vyšly najevo až na základě provedených průzkumů v souvislosti s realizací díla zhotovitelem. Jedná se o:

- Aktuální stavebně technický stav mostu 261-001 – havarijní stav.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se objednatel dohodl se zhotovitelem na změně Prováděcí smlouvy, v souladu s článkem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou přílohou e) Rámcové dohody tak, aby v důsledku možných předpokládaných rizik zhotovitel dílo realizoval způsobem, kterým by nedošlo k znehodnocení hlavní investice. Objednatel zvyšuje rozsah služeb zhotovitele o služby dodatečné dle článku 23.2.b), na které jsou navázané změny cen za skutečně realizované plnění. Obsahem dodatečných služeb bude rozdělení dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby na 2 samostatné části:

1. Část – II/261 km 0,000 00 až km 0,272 00 (za most ev. č. 261-001)
2. Část – II/261 km 0,272 00 až KÚ a celý úsek III/26124

Důvodem je urychlení stavebního řízení 1. části s mostem 261-001. (S ohledem na průběh a odvolání k územnímu řízení, lze očekávat v rámci stavebního řízení větší množství námitek k 2. části stavby)

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1. Předmět smlouvy tak, že ruší jeho původní znění a Článek I odst. 1 nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na minutendr s názvem

„II/261 a III/26124 Liběchov – hr. kraje, rekonstrukce“ – PD

a

Výměna vodovodu ve městě Liběchov v délce 503 m

Výměna vodovodu v obci Ješovice v délce 531 m, včetně 26 ks přípojek

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a) *Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)*
- b) *Dokumentace ke stavebnímu povolení pro 1. část stavby – II/261 km 0,000 00 až km 0,272 00 (za most ev. č. 261-001) včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)*
Dokumentace ke stavebnímu povolení pro 2. část stavby – II/261 km 0,272 00 až KÚ a celý úsek III/26124 včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) *Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)*
1. část stavby – II/261 km 0,000 00 až km 0,272 00 (za most ev. č. 261-001)

- d) *Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
2. část stavby – II/261 km 0,272 00 až KÚ a celý úsek III/26124*
- e) *Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy pro 1. část stavby – II/261 km 0,000 00 až km 0,272 00 (za most ev. č. 261-001).*
- f) *Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy pro 2. část stavby – II/261 km 0,272 00 až KÚ a celý úsek III/26124.*

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude provázána s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným zábořem, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV.

Postup v rámci projednání majetkoprávní přípravy je definován v: Obecně platném postupu při majetkoprávním vypořádání stavby, která má pravomocné územní rozhodnutí a nebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti Středočeského kraje

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace

včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

g) *Technická pomoc objednateli v rozsahu:*

- *Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru*
- *Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby*
- *Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu*

Pro odstranění všech pochybností objednavatel uvádí, že v případě potřeby vyhotovení dešťové kanalizace je tato součástí předmětu díla.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.“

2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě Článku II. Cena za dílo odst. 1 tak že ruší jeho původní znění a Článek II odst. 1 nově zní:

„1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 1 168 000 Kč (navýšení o 98.000,- Kč za práce z Dodatku č. 1/2021)

DPH: 245 280 Kč

včetně DPH: 1 413 280 Kč

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení 1. část

bez DPH: 948 500 Kč

DPH: 199 185 Kč

včetně DPH: 1 147 685 Kč

c) Dokumentace ke stavebnímu povolení 2. část

bez DPH: 883 000 Kč

DPH: 185 430 Kč

včetně DPH: 1 068 430 Kč

(navýšení za DSP celkem o 183 500 Kč za práce z Dodatku č. 2/2023)

d) Projektová dokumentace pro provedení stavby 1. část

bez DPH: 153 900 Kč

DPH: 32 319 Kč

včetně DPH: 186 219 Kč

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby 2. část

*bez DPH: 424 700 Kč
DPH: 89 187 Kč
včetně DPH: 513 887 Kč*

(navýšení za PDPS celkem o 103 600 Kč za práce z Dodatku č. 2/2023)

f) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

*bez DPH: 501 000 Kč
DPH: 105 210 Kč
včetně DPH: 606 210 Kč*

*g) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
– 1. část*

*bez DPH: 354 500 Kč
DPH: 74 445 Kč
včetně DPH: 428 945 Kč*

*h) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
– 2. část*

*bez DPH: 627 500 Kč
DPH: 131 775 Kč
včetně DPH: 759 275 Kč*

(navýšení za IČ k DSPS celkem o 162 000 Kč za práce z Dodatku č. 2/2023)

i) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

*bez DPH: 700 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 147 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 847 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb*

Cena celkem:

*bez DPH: 5 124 100 Kč
DPH: 1 076 061 Kč
včetně DPH: 6 200 161 Kč“*

3. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě Článku III. Doba a místo plnění tak, že ruší jeho původní znění a Článek III nově zní:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

b) Specifikace případných etap:

Koncept DUR – do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 2 měsíců od vydání čistopisu DUR

Koncept DSP – 1. část – do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – 1. část – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP pro 1. část objednatelem

Podání žádosti o vydání SP 1. část – do 2 měsíců od vydání čistopisu DSP

Koncept DSP – 2. část – do 7 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – 2. část – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP pro 2. část objednatelem

Podání žádosti o vydání SP 2. část – do 2 měsíců od vydání čistopisu DSP 2. část

PDPS – 1. část – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP 1. část nebo na výzvu objednatele

PDPS – 2. část – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP 2. část nebo na výzvu objednatele

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.“

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Smlouvu včetně tohoto Dodatku č. 2 je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č.2/2023 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje 042-30/2023/RK ze dne 24. 8. 2023.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Smlouva o společnosti
Příloha č. 2 – Soupis prací
6. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
7. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

objednatel: **Středočeský kraj**

**Libor
Lesák** Digitálně
podepsal Libor
Lesák
Datum: 2023.09.12
09:59:38 +02'00'

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

PODEPSÁN

zhotovitel: **Společnost AFSAG – PRISMOTT**

 v Praze
AFRY 05.09.2023

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.