



S/0234/2023/IO/3

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0234/2023/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: [redacted] / e-mail: [redacted]

Ing. Pavel Hrtús – technik investičního odboru

tel.: [redacted] / e-mail: [redacted]

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

Tel: [redacted] / e-mail: [redacted]

- **dále jen objednatel**

a

DEV COMPANY, spol. s r.o.

se sídlem: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem

IČ: 47679620

DIČ: CZ47679620

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 4298

bankovní spojení/číslo účtu: [redacted] č. ú. [redacted]

ID datové schránky: muhpf5v

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marek Vavrečka, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Ondřej Vavrečka

tel: [redacted] / email: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S/0234/2023/IO ze dne 30.03.2023 k veřejné zakázce „**Hydroizolace spodní stavby – ZŠ F-M Lískovec 320 – I. etapa**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0234/2023/IO ze dne 30.03.2023 k veřejné zakázce „Hydroizolace spodní stavby – ZŠ F-M Lískovec 320 – I. etapa“.

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 3, které obnášejí soupis prací včetně výkazu výměr pro novou betonáž zpevněných ploch u zadního vstupu, náhradu keramického obkladu sanační omítkou, vysypání přilehlé plochy u tělocvičny kamenivem, provedení kamerové zkoušky měněného potrubí dešťové kanalizace a doplnění armatur ÚT, popsané v soupisu změnového listu.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	6 809 871,58 Kč	1 430 073,03 Kč	8 239 944,61 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	88 678,55 Kč	18 622,50 Kč	107 301,05 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-116 132,90 Kč	-24 387,91 Kč	-140 520,81 Kč
Celkové snížení ceny dle dodatku č. 1	-27 454,35 Kč	-5 765,41 Kč	-33 219,76 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	6 782 417,23 Kč	1 424 307,62 Kč	8 206 724,85 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 2	272 357,16 Kč	57 195,00 Kč	329 552,16 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	-308 344,80 Kč	-64 752,41 Kč	-373 097,21 Kč
Celkové snížení ceny dle dodatku č. 2	-35 987,64 Kč	-7 557,41 Kč	-43 545,05 Kč
Cena dle dodatku č. 2	6 746 429,59 Kč	1 416 750,21 Kč	8 163 179,80 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 3	242 645,73 Kč	50 955,60 Kč	293 601,33 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 3	-175 726,78 Kč	-36 902,62 Kč	-212 629,40 Kč
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 3	66 918,95 Kč	14 052,98 Kč	80 971,93 Kč
Cena dle dodatku č. 3	6 813 348,54 Kč	1 430 803,19 Kč	8 244 151,73 Kč

1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují **režim přípustné změny deminimis podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ***, a to v rozsahu předloženého změnového listu č. 3, kterou **nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto**

objednatelům vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 6,17 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla.

** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 0,05 %.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 23. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12.09.2023.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 3

příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Ostravě

Petr Korč
primátor

Ing. Marek Vavrečka
jednatel