

Změnový list č. 1 ze dne 11.9.2023

Název stavby:	4. ZŠ V. Talicha - výměna těsnění a ventilů ÚT	
Číslo smluvního vztahu:	1124/OI/2023	
Název částí stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 43401 Most	Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o. Dolní Jiřetín č.p. 13 434 01 Most 1 IČO: 08012202	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> I, výměna těsnění a ventilů ÚT 250 ks.		
<u>Nové řešení:</u> I, výměna těsnění a ventilů ÚT 257 ks + celková repase 1ks radiátoru včetně nového nátěru.		
<u>Zdůvodnění změny:</u> I, chybně spočítané ks radiátorů od provozovatele, špatný technický stav 1 ks radiátoru - koroze, vydrolené těsnění, nefunkční termostatická hlavice a odvzdušňovací ventil.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	390 225,00 Kč	
Navýšení ceny díla včetně DPH:	22 714,12 Kč	
Nová cena díla včetně DPH:	412 939,12 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.9.2023	
Nový termín dokončení díla:		


Změnu navrhuje (jméno, příjmení):



ZP

Datum: 13. 09. 2023

Podpis:




Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):



Datum: 11. 09. 2023

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):




ZPS

Datum: 13. 09. 2023

Podpis:

D
434
IC




Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 14. 09. 2023



Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 14. 09. 2023

Příloha změnového listu: -

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna ventilů, termohlavice, těsnění radiátorů

Objekt:

473-1 - Oprava radiátoru a 7 kusů ventilů

Místo:

4. ZŠ v Mostě

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 772,00
D PSV Práce a dodávky PSV							17 572,00
D 734 Ústřední vytápění - armatury							8 680,00
1	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	7,000	80,00	560,00
2	K	734222812	Ventil termostatický Danfoss RA-N 3/4½ PRÍMÝ NIKL	kus	7,000	680,00	4 760,00
3	M	55128134	Termostatická hlavice RTN 51, Siemens	kus	7,000	350,00	2 450,00
4	K	734290911	Výměna těsnění u šroubení armatur závitových	kus	7,000	130,00	910,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							2 382,00
5	K	735110911	Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	1,000	180,00	180,00
6	K	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	1,000	250,00	250,00
7	K	735110914	Stažení otopného tělesa	kus	1,000	500,00	500,00
8	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	1,320	100,00	132,00
9	K	735191914	Montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových	m2	1,320	1 000,00	1 320,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							6 510,00
10	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	6,200	150,00	930,00
11	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,200	300,00	1 860,00
12	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,200	300,00	1 860,00
13	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,200	300,00	1 860,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 200,00
D VRN6 Územní vlivy							1 200,00
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000	1 200,00	1 200,00