

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 2 9 . 0 3 . 2 0 2 3

číslo smlouvy objednatele: 145/1S/2023

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice

jednající: Bc. Miloš Novák, starosta města

sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a


AS PROJECT s.r.o.

jednající: Ing. Jiří Žák, jednatel

sídlo: Humpolecká 2122, 393 01 Pelhřimov

IČO: 260 95 254

DIČ: CZ 260 95 254

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pelhřimov, 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

společně také dále jako „smluvní strany“

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 29.03.2023, č. smlouvy objednatele: 145/1S/2023, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem: „**Rekonstrukce hřiště Červený Vrch**“, (dále jen „dílo“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností AS PROJEKT s r.o.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy co do ceny díla, termínu provedení díla a platebních podmínek. Dodatek se uzavírá na základě **nově vzniklých požadavků objednatele** na vypracování

Rekonstrukce hřiště Červený vrch - PD

návrhu řešení na rekonstrukci víceúčelového hřiště v Dačicích v lokalitě na Červeném Vrchu na pozemcích parc. č. 2429/11 a parc. č. 2429/19, vše v k. ú. Dačice.

2. Článek II. – Cena díla, bod 1. smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: **318 060,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“)**.*

K ceně bude připočtena DPH v sazbě účinné v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Článek III. – Platební podmínky, bod 1. smlouvy se mění tak, že nově zní:

„1. Cena Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele po provedení Díla dle Článku I odst. 1., následovně:

70% z celkové původní ceny díla - 118 720,00 Kč bez DPH, bude fakturováno po uzavření tohoto dodatku č. 1

30% z celkové původní ceny díla + navýšení – 199 340,00 Kč bez DPH bude fakturováno po odevzdání kompletní DUR + DSP + DPS.“

4. Článek IV. – Doba plnění se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

Předáno studie

do 3 týdnů od uzavření dodatku č.1

kompletní DUR + DSP + DPS včetně inženýrské činnosti

do 12 týdnů po odsouhlasení studie“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
- Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení Dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů.
- Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Rekonstrukce hřiště Červený vrch - PD

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

V Dačicích

V Pelhřimově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Jiří
Baštář**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Baštář
Datum: 2023.09.15
10:57:54 +02'00'

.....
Bc. Miloš Novák
starosta
podepsáno elektronicky

**Ing. Jiří
Žák**

Podepsal Ing. Jiří Žák
DN: cn=Ing. Jiří Žák, c=CZ, o=AS
PROJECT s.r.o., ou=2,
email=jiří.zak@asproject.eu
Datum: 2023.09.14 07:46:02
+02'00'

.....
Ing. Jiří Žák
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky