

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2022121402

na zhotovení díla

„Venkovní osvětlení“

Smluvní strany

Objednatel: **Střední škola zahradnická a technická Litomyšl**
Sídlo - adresa: 570 01 Litomyšl, T. G. Masaryka 659
Zastoupen: **Ing. Ivo Jiránek**, ředitel organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
 Mgr. Jaromír Doležal, zástupce ředitele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
 Mgr. Jaromír Doležal, zástupce ředitele
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
 Mgr. Jaromír Doležal, zástupce ředitele
IČ: 72085428
DIČ: CZ72085428
Kontaktní tel.: +420 603 274 224
Bankovní spojení: Moneta a.s.
 202286422/0600

a

Zhotovitel: **Michal Kortyš – ELKOR**
Sídlo - adresa: 570 01 Litomyšl, Mařákova 1149
Zastoupen: Michal Kortyš, majitel firmy
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
 Jan Karlík
Osoby oprávněné k předání staveniště:
 Michal Kortyš, Jan Karlík
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
 Michal Kortyš, Jan Karlík
IČ: 11102250
DIČ: CZ6206280597
Kontaktní tel.: +420 732 203 269
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 164242591/0100

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2022121402 Venkovní osvětlení, uzavřené dne 14. 12. 2022.

I.

Smluvní strany se dohodly, že se ujednání Článku II. Cena díla smlouvy č. 2022121402 mění takto:

Text bodu 2. článku II. ve znění

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněného daňového dokladu/faktury, který bude mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.“

se nahrazuje textem:

*„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu, **nebo její část**, na základě zhotovitelem uplatněného daňového dokladu/faktury, který bude mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.“*

II.

Smluvní strany se dohodly, že se ujednání Článku III. Termín plnění, místo plnění a podmínky plnění smlouvy č. 2022121402 mění takto:

Text bodu 3. článku III. Ve znění

*„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **31. 8. 2023.**“*

se nahrazuje textem:

*„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **31. 10. 2023.**“*

Text bodu 4. článku III. ve znění

„Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.“

se nahrazuje textem:

*„Zhotovitel není oprávněn předat předmět díla, **nebo jeho části**, před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.“*

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se smlouvě nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ujednávají smluvní strany následující:
 - a. Objednatel odešle tento dodatek ke smlouvě ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
 - b. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 ke smlouvě nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c. Zhotovitel prohlašuje, že jím v dodatku č. 1 uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv souhlasí.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Litomyšli dne 28. 8. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Ivo Jiránek
ředitel objednatele

Michal Kortyš
majitel zhotovitele