

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK**Č. 269**

Poskytovatel služby	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
Číslo RFC	1273
Název RFC	Aktualizace migračního plánu RPP
Kategorie RFC	2.) Dokument
Číslo ticketu (Service Desk)	143706
Katalogový list	RPP05 – 10 MD objednávka
Typ odstavky	"ZERO"

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu: 143706.

2. Zadání požadované změny

Změna na základě požadavku Objednatele.

Aktuální stav:

Na konci roku 2021 byl v souvislosti s plánovanou obnovou infrastruktury vypracován migrační plán RPP, který detailně popisoval způsob provedení migrace na novou infrastrukturu, kterou bylo v daném období plánováno využít primárně formou pronájmu služby od SPCSS. Tento plán byl posléze změněn na nákup nového HW. V tuto chvíli je nový HW vysoutěžen.

Úkol:

Je nutno aktualizovat migrační plány na novou infrastrukturu dle aktuálního stavu provozovaného a nově nakoupeného HW a předpokládaných dodávek HW a SW, u kterých jsou ukončeny soutěže na dodávku.

3. Popis zajištění realizace změny

Úprava dokumentu migračního plánu a nacenění bude pokrývat dvě etapy implementace nových komponent v rámci IS RPP:

Etapa 1 – Implementace komponent dle přílohy č. 1 SoSB (tedy FW, LB, storage). V této fázi zároveň mohou být z důvodu účelnosti implementovány také databázové servery a proveden re-development aplikací (interní prostředí ACE).

Etapa 2 – Implementaci zbylých nových komponent (např. x86 servery, monitoringu, zálohování) a vlastní implementace IS ZR a AIS na novou infrastrukturu.

4. Odhad pracnosti

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Úprava dokumentu migračního plánu a nacenění	RPP05 Architekt	20 718,00	5,00	103 590,00
Úprava dokumentu migračního plánu a nacenění	RPP05 Analytik	19 567,00	1,00	19 567,00
Úprava dokumentu migračního plánu a nacenění	RPP05 Bezpečnostní architekt	20 718,00	1,00	20 718,00
Úprava dokumentu migračního plánu a nacenění	RPP05 Programátor	17 265,00	2,00	34 530,00
Úprava dokumentu migračního plánu a nacenění	RPP05 Projektový manažer	20 718,00	1,00	20 718,00
Celkem:	-	-	10,00	199 123,00

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	199 123,00	41 815,83	240 938,83

Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RPP 05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ č. 269 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Asseco“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 269 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Asseco v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 269, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Asseco ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 269 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Aktualizace migračního plánu: 30.9.2023

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.

6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola souladu obsahu migračního plánu se zadáním.

7. Výstupy změnového požadavku

Aktualizovaný dokument migračního plánu na novou infrastrukturu, který bude detailně popisovat začlenění nového HW a SW a způsob migrace RPP na tuto modernizovanou infrastrukturu.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Migrační plán akceptovaný Objednatelem.

9. Požadavky na součinnosti

Teams/osobní schůzky za účelem nalezení a potvrzení navrženého řešení, organizátor DIA.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné.

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

