

DODATEK č.3/2023 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004692

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 189 211

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název veřejné zakázky: „**D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice, EIA a TP objednateli**“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIC:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“)

a

2.

účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM**“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 11. 11. 2019, se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIC: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma: a.s.

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.

se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIC: CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma: a.s.

zastoupeným Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2019

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem v Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

právní forma: a.s.

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2019

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma: a.s.

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2019

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.07.2021 Smlouvu – číslo Objednatele 03PT-004692, číslo Zhotovitele 21 189 211. V souladu se smlouvou, 2 měsíce po obdržení výzvy, bylo objednateli 19.11.2021 předáno Oznámení EIA podle § 3 písm. n) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Dne 27.12.2021 bylo toto Oznámení EIA podáno na MŽP s žádostí o provedení zjišťovacího řízení podle § 7 stejného zákona. Dne 20.1.2022 obdržel

zhotovitel výzvu na zpracování Dokumentace EIA. Závěry zjišťovacího řízení byly vydány 29.7.2022 a z nich vyplynuly požadavky na Dokumentaci EIA. Dne 30.11.2022 byly přerušeny práce na EIA na dobu potřebnou pro doplnění podkladů.

2. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015, které jsou součástí Rámcové dohody č. 01ST-000669. Těmi se řídí tento dodatek (dále jen „VOP“)
3. Smluvní strany se dohodly na **rozšíření předmětu plnění zakázky o další podklady potřebné pro vypracování Dokumentace EIA**. Důvodem tohoto rozšíření je zvýšení nivelety mostu v místě přechodu přes železniční trať a změna technického řešení v lokalitě propojení Dolních Dunajovic a Perné u stavby D52 5206. Bez dopracování těchto podkladů by nebylo možné dokončit proces posuzování dle zákona č.100/2001 Sb. Smluvní strany se proto dohodly na navýšení rozsahu zakázky tak, jak je uvedeno níže.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku dohodly na **zvýšení rozsahu služeb** tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku (Soupis prací), kterým se nahrazuje Příloha č. 3 Smlouvy.

Bližší specifikace a termíny plnění:

- a) **Zvýšení nivelety mostu v místě přechodu přes železniční trať stavby D52 5206:**

Rozsah dopadu do jednotlivých částí EIA :

- 2 pohledy vizualizace
- Aktualizace Vlivu stavby na krajinný ráz
- Aktualizace Hlukové studie
- Aktualizace Rozptylové studie

Termín zpracování dokumentace **30.9.2023**

cena 115 520,- Kč

- b) **Změna technického řešení stavby D52 5206 v lokalitě propojení Dolních Dunajovic a Perné:**

- Úprava Dopravního modelu pro roky 2030 a 2050
- Aktualizace Hlukové studie
- Aktualizace Rozptylové studie
- Aktualizace Vlivu na veřejné zdraví
- Aktualizace záborů ZPF

Termín zpracování dokumentace **30.9.2023**

cena 108 680,- Kč

2. Smluvní strany se dále dohodly na odpovídajícím zvýšení ceny za poskytované služby takto:

Původní cena za poskytované služby dle dodatku č.2/2023 (bez DPH): 12 708 720,- Kč

Zvýšení ceny za poskytované služby dle dodatku č.3/2023 (bez DPH): 224 200,- Kč

Celková cena za poskytované služby dle dodatku č.3/2023 (bez DPH): 12 932 920,- Kč

3. Pro fakturaci částí, o které se rozšiřuje předmět plnění, zůstanou v platnosti ustanovení Smlouvy, blíže specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace předmětu plnění“.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3/2023 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3/2023 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 3/2023 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 3/2023 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č.1 – Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.3 KE SMLouvĚ K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal
DN: cn=Ing., c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,
Datum: 2023.09.07 07:13:22 +02'00'

Podepsal
DN: cn=Mgr., c=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=041893,
Datum: 2023.09.06 20:37:27 +02'00'

Soupis prací

AKCE

D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice, EIA a TP objednateli

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část EIA*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
12 200 565 227			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH			
Dodatek č.1/2022 (navýšení částky)			
Dodatek č.2/2023 (navýšení částky)			
Dodatek č.3/2023 (navýšení částky)	7 334 760	5 598 160	12 932 920
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	95,01%	84,92%	92,07%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 4

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část EIA Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část TP Rozdíl:	Ok

Dokumentace EIA

D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice

Tabulka č. 2

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - EIA

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodnovou sazbu - modré buňky.

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Dodatek č.1/2022	
				Počet hodin	Cena Kč
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI					
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU					
Základní údaje					
Údaje o vstupech					
Údaje o výstupech					
C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ					
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území					
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území					
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení					
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEREJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ					
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti					
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů					
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech					
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí					
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti					
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU					
F. ZÁVĚR					
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU					
H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA					
Vlivy na zdraví					
Rozptylová studie					
Hluková studie					
Biologické hodnocení					
Dendrologický průzkum					
Měření hluku					
Archeologický průzkum - rešerše					
Cena A-H celkem bez DPH					

V Praze dne

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM“ na základě Plné moci

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM“ na základě Plné moci

Technická pomoc objednateli - podklady pro dokumentaci a posudek

D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice

Tabulka č. 3

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - **modré buňky**.

Dodatek č.1/2022 Dodatek č.2/2023 Dodatek č.3/2023

Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	Počet hod.	Cena celkem	Počet hod.	Cena celkem	Počet hod.	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH								224 200

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Specifikace TP	TP
činnost	hodin
1. Aktualizace biologických průzkumů	
2. Oznámení EIA	
3. Komplexní studie odvodnění staveb 5204, 5205 a 5206 vč. projednání	
4. Příprava jednotného technického podkladu pro OZN a EIA	
5. Spolupráce na vypořádání připomínek k Dokumentaci EIA	
6. Příprava podkladů a odpovědí pro zpracovatele Posudku EIA	
7. Příprava podkladů a účast na veřejném projednání	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

Dodatek č.1/2022

Vizualizace	
Aktualizace vlivu na krajinný ráz	
Zjednodušený HG posudek	
Technické dořešení přechodu D52 přes VD Nové Mlýny, včetně prověření vlivu záměru na tento úsek	
Studie vlivu na klima - výpočet uhlíkové stopy	
Rozšíření podrobného Dopravního modelu	
Příklad Dokumentace EIA do němčiny - 550 stránek	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

Dodatek č.2/2023

Biologické hodnocení na plochách pro kompenzaci podle § 67	
Rozšíření naturového hodnocení o plochy pro kompenzaci	
Doplnění dendrologického průzkumu o plochy pro kompenzaci	
Hluková studie z výstavby komp. opatření	
Doplnění vyhodnocení kompenzačních opatření do EIA	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

Dodatek č.3/2023

Zvýšení nivelety mostu v místě přechodu přes železniční trať stavby D52 5206:	
Zvýšení nivelety estakády - 2 pohledy vizualizace	
Zvýšení nivelety estakády - aktualizace Krajinného rázu	
Zvýšení nivelety estakády - aktualizace Hlukové studie	
Zvýšení nivelety estakády - aktualizace Rozptylové studie	
Změna technického řešení stavby D52 5206 řešení T bez ropojení:	
Úprava Dopravního modelu pro roky 2030 a 2050	
Aktualizace Hlukové studie	
Aktualizace Rozptylové studie	
Aktualizace Vlivů na veřejné zdraví	
Aktualizace záborů ZPF	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	224 200

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

V Praze dne

rádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM“ na základě Plné moci

rádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM“ na základě Plné moci