

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města

IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněna jednat:
Ing. Lenka Procházková, odbor správy majetku města, tel. 572 525 850
mobil: 739 488 616, e-mail: lenka.prochazkova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Florstyl s.r.o.**
Sídlo: Panská 25, 686 04 Kunovice

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17463
zastoupen: Ing. Aleš Galář, jednatel

IČ: 60731346
DIČ: CZ60731346
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 272699038/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Pavel Kameník
mobil: +420 774 634 650, e-mail: florstyl@florstyl.cz
(dále jen zhotovitel)

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 5. 2017 na akci:

„Regenerace veřejné zeleně – Mariánské náměstí – Uherské Hradiště“

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy v souladu s čl. XVII.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Čl. III. Odst. 1 se mění následovně:

Dokončení realizačních prací: 30. 6. 2017

Důvodem pro změnu a posunutí termínu dokončení realizačních prací je znehodnocení rostlinného materiálu zhotovitele v důsledku silného krupobití ze dne 13. 5. 2017 ve Strážnici, kde má zhotovitel uskladněn rostlinný materiál určený k realizaci zakázky „Regenerace veřejné zeleně – Mariánské náměstí – Uherské Hradiště“

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 4.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v **2 vyhotoveních** s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

Uzavíráním dodatků ke smlouvě o dílo byl pověřen starosta města Uherské Hradiště usnesením Rady města č. 943/57/RM/2017.

V Uherském Hradišti dne:

V Kunovicích dne:

.....
Objednatel
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Zhotovitel
Florstyl s.r.o.
Ing. Aleš Galář – jednatel společnosti