

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.4.2023

č. dle zhotovitele

č. dle objednatele 2023/189

akce „Rekonstrukce podlahových ploch 2.NP.“

I. Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
Miloš Velechovský		Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Se sídlem:	Vágnerova 1036/4, Praha 9, 197 00	Sídlo fakulty:	Albertov 6, 128 43 Praha 2
Zástupce:	Miloš Velechovský	Zástupce:	prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Funkce:	Majitel	Funkce:	Děkan fakulty
Kontaktní osoby:	Miloš Velechovský	Kontaktní osoby:	
Funkce:	Majitel	Funkce:	Investiční technik
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	
IČ:	63933888	IČ:	00216208
DIČ:	CZ7110100294	DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	Na živnostenském úřadu pro Prahu 9 pod č.j. ŽIV/453/2012/KOK/3		do OR nezapsán
Bank. spojení:	230096345	Projekt	

(dále též „Smluvní strany“)

Preambule

V průběhu realizace předmětu díla „**Rekonstrukce podlahových ploch 2.NP**“ došlo vzhledem k zajištění běžného provozu budovy k zúžení rozsahu stavebních prací na předpokládaných prostorách chodeb a rozšíření prací v prostorách zadního schodiště (m.č.257, 156). Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavebních prací zřejmé.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany na úrovni zmocněných osob vzájemně dohodly na změně ceny díla.

II. Cena díla dle dodatku č. 2

Cena díla dle oddílu VIII. bod 1a) a 1b) smlouvy o dílo se mění v důsledku zjištěných víceprací a méněprací následovně:

Kč	Cekem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Původní cena díla dle SoD	1 215 109,25	255 172,94	1 470 282,19
Změna dle ZL č.1	645 712,00	135 599,52	781 311,52
Změna dle ZL.č.2	-96 669,73	-20 300,64	-116 970,37
Nová cena díla včetně dodatku	1 764 151,52	390 772,46	2 251 593,71

III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodli, že termíny ukončení akce „**Rekonstrukce podlahových ploch 2.NP**“ budou následující:

- 1) V prostoru chodeb m.č. 252B, 252C, 252D a 252E bude termín nezměněn tj. 15.9.2023
- 2) V prostoru zadního schodiště m.č. (m.č.257, 156) bude termín dokončení 15.11.2023

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednatele a zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2.

V Praze dne: 8.9.2023
MILOŠ VELECHOVSKÝ

V Praze dne:

.....

Zhotovitel:

jednatel společnosti

.....

Objednatel:

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzita Karlova

Změnový list č. 2

Stavba :	Rekonstrukce podlahových ploch				
Objekt :	Hlavova 8, Praha 2, 2.NP				
	Předpokládané práce				
Číslo položky	Název položky	MJ	cena / MJ	množství	celkem (Kč)
1.	Zpracování technologického postupu realizace s ohledem na zachování provozu	kpl			
2.	Opatření proti prachu, přelepením dveří folií a oddělení jednotlivých pracovních úseků	kpl			
3.	Rozebrání stávajícího nábytku, přenošení na určené místo a zpětná montáž	kpl.			
4.	Odstranění stávající dlažby vč. soklu v. do 15cm, odvoz a likvidace	m2		-32,08	
5.	Lokální vybourání podkladu podlahy, předpoklad do 30% plochy, vč. odvozu a likvidace	m2		-29,55	
6.	Vysprávka podkladu vysprávkovým betonem, vrstva do 6 cm	m2			
7.	Plošné zbroušení podkladu, odstranění lepidla	m2		-168,00	
8.	Penetrace podkladu	m2		-32,08	
9.	Vyrovnávací stěrka v tloušťce do 20mm	m2		-32,08	
10.	Položení nové dlažby na lepidlo oboustranně	m2		-32,08	
11.	Provedení soklu v 10 cm	bm		-34,00	
12.	Vyspárování podlahy	m2		-32,08	
13.	Vyspárování soklu	bm		50,04	
14.	Stěrka 20mm	kg		-74,04	
15.	Vysoceflexibilní lepidlo	kg		-72,00	
16.	Spárovací hmota	kg		-31,11	
17.	Vnitrostaveništní doprava materiálu do 100 m	t			
18.	Doprava ostatní	t			
19.	Vyvěšení a zpětné osazení dveří jednokřídlových	ks			
20.	Vyvěšení a zpětné osazení dveří dvoukřídlových	ks			
21.	Opravy jádrové omítky po odstranění keramického soklu	bm			
22.	Štuková úprava opravovaných omítek	bm			

Změnový list č. 2

Změnový list č. 2					
Stavba :	Rekonstrukce podlahových ploch				
Objekt :	Hlavova 8, Praha 2, 2.NP				
Předpokládané práce					
Číslo položky	Název položky	MJ	cena / MJ	množství	celkem (Kč)
23.	Průběžný úklid, čištění.	kpl)		
24.	Nakládání suti na dopravní prostředek	t)		
25.	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t)		
26.	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 20 km	t)		
27.	Poplatek za skládku suti	t)		
28.	Oprava maleb dvojnásobný nátěr	m2)		
1D1	protiprašná SDK Příčka	m2)		
1D2	ocelová zárubeň	ks)		
1D3	Dveře plné	ks)		
1D4	elektropráce	kmpl)		
1D5	demontáž příčky	kmpl)		
1D6	zakrývací materiál	kmpl)		
1D7	cement. Podkl.vrstva	m2)		
2D1	Provedení schodišťového soklu	bm)	49,19	
2D2	Provedení silikonových rohů podlah, dilatací	bm)	234,00	
2D3	Úprava výšky dveří (jedno křídlo)	ks)	28,00	
2D4	Výroba a osazení atyp. dub. prahů vč.povrch úprav	ks)	2,00	
Celkem					-96 669,73