

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2353/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigrem

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem
představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628 (plátce DPH)
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic
& Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2102043465/2700

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2353/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 14.09.2022, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2353/2022/OI/VZ ze dne 23.02.2023 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“ z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

čl. II. Změny smlouvy

1. Na konec čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 smlouvy se doplňuje text o následujícím znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“
2. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá: příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1 až 5, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
4. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy se mění a nově zní:



„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	11 614 761,81 Kč
DPH	2 439 099,98 Kč
Cena celkem včetně DPH	14 053 861,79 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla Rada města usnesením č. 02102/RM2226/39 ze dne 22.08.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2353/2022/OI/VZ ze dne 14.09.2022 tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se shodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku č. 2 do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 1 až 5

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci
„podepsáno elektronicky“

Ing. Pavel Borek Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2023.08.24
08:05:49 +02'00'

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
„podepsáno elektronicky“



Příloha č.1 k dodatku č. 2353/2022/2023/OI/2
Počet listů: 1

Kalkulace nákladů

SO	Název	Cena bez DPH
NV 000	Náhradní výsadba	47 000,50
SO 000	Všeobecné položky	592 135,00
SO 169	Stezka pro cyklisty	1 469 542,03
SO 171	Komunikace pro pěší	888 132,93
SO 172	Stezka pro cyklisty a chodce	2 450 202,89
SO 269	Cyklistická lávka přes tok Vřesinka	4 808 923,41
SO 369	Přeložka vodního toku Vřesinka	431 720,46
SO 451	VO podél SO 171 a SO 172	927 104,59
Celkem		11 614 761,81

Příloha č.2 k dodatku č. 2353/2022/2023/OI/2

Dodatek č. 2 „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!

Evidenční list změny stavby č. 1

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou, org. 3274		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 169 / 1	Číslo změny stavby: ZL01	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 169 Stezka pro cyklisty		Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.9.2022 číslo smlouvy objednatele: 2353/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 69/2022		
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25317628				
Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Mararykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377				
Technický dozor stavebníka (TDS): IKTINOS s.r.o., se sídlem Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava IČO: 09916318				
Přílohy: 1) Výkresová dokumentace 2) Stavební deník 3) Požadavky pana Tichého 4) Vyjádření AD a TDS 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 7) Individuální cenová kalkulace		Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: Na základě požadavku pana Tichého - viz příloha č. 3 došlo na pozemcích pana Tichého ke kácení dřevin, prodloužení sjezdu a umístění dodatečného sloupku. V rámci kácení dřevin se jednalo o odstranění 2 kusů stromů-jasanů, které měly průměr 48 a 94 cm. Tyto stromy byly pořezány na metrové kusy a odvezeny na určený pozemek panem Tichým. V blízkosti vodního toku došlo ke kácení křovin o celkové ploše 150 m2 a odstranění 4 kusů náletových dřevin o průměrech 10, 13, 16 a 19 cm, které bylo potřeba odstranit a byly odvezeny na skládku. V dalším požadavku pana Tichého bylo prodloužení sjezdu na přilehlé pozemky o 115 m2. Na povrch sjezdu bude použit asfaltový recykliát. Na základě dalšího požadavku pana Tichého bude dodatečně umístěn sloupek zamezující vjezdu osobních aut na společnou stezku pro chodce a cyklisty. Odůvodnění změny: Na základě požadavku pana Tichého - viz příloha č. 3 došlo na pozemcích pana Tichého ke kácení dřevin, prodloužení sjezdu a umístění dodatečného sloupku. Tyto požadavky již byly projednány s panem Ing. Jakubem Unuckou, náměstkem hejtmána MSK v době uzavírání kupní smlouvy mezi panem Tichým a MSK časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	121 535,66	1,07%	121 535,66
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	24.07.2023
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	24.07.2023
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	24.07.2023
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	24.07.2023
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1



SO 169												
Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou SO 169 Stezka pro cyklisty												
Aspe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pr. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SOD	Množství SOD \ VCP / MP	Množství	Jednotková	Celkem SOD	CELKEM VCP	Měně práce	Vše práce
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1	Zemní práce						0,00	67 613,00	0,00	17 597,93
8	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1. ODVOZ DO 20KM	M3	344,91	380,56	35,65	493,35	170 158,88	187 746,81	0,00	17 597,93
		5	Komunikace						0,00	45 764,08	0,00	24 323,65
33	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTIL DO 200MM	M2	508,88	623,88	115,00	198,61	101 068,26	123 908,41	0,00	22 840,15
44	57621		POSYP KAMENEM DRCEM 5KG/M2	M2	403,59	633,59	230,00	6,45	2 603,17	4 086,67	0,00	1 483,50
			Nové položky								0,00	79 624,08
1N	111207		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM	M2	0,00	150,00	150,00	212,00	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00
2N	112012		KÁČENÍ STROMŮ D KAMENE DO 0,8M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ, ODVOZ DO 2KM	KUS	0,00	1,00	1,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	2 060,00
3N	112022		KÁČENÍ STROMŮ D KAMENE DO 0,8M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ, ODVOZ DO 2KM	KUS	0,00	1,00	1,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00
4N	112047		KÁČENÍ STROMŮ D KAMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ, ODVOZ DO 16KM	KUS	0,00	4,00	4,00	1 180,00	0,00	4 720,00	0,00	4 720,00
5N	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	0,00	115,00	115,00	101,00	0,00	11 615,00	0,00	11 615,00
6N	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	0,00	115,00	115,00	15,20	0,00	1 748,00	0,00	1 748,00
7N	572733		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR ZEMLJE DO 1,5KG/M2	M2	0,00	115,00	115,00	86,00	0,00	9 890,00	0,00	9 890,00
8N	916A1		PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ VČETNĚ MONTÁŽE, ZÁMKU A 4x KLÍČ	KUS	0,00	1,00	1,00	12 011,08	0,00	12 011,08	0,00	12 011,08
												INDIVIDUÁLNÍ CENOVÁ KALKULACE

Evidenční list změny stavby č. 2

Dodatek č. 2 „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.



Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou, org. 3274		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 172 / 1		Číslo změny stavby: ZL02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 172 Stezka pro cyklisty a chodce				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.9.2023, číslo smlouvy objednatele: 2353/2022/OI/IVZ; číslo smlouvy zhotovitele: 69/2022				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25317628				
Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Mararykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377				
Technický dozor stavebníka (TDS): IKTINOS s.r.o., se sídlem Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava IČO: 09916318				
Přílohy: 1) Stavební deník 2) Vyjádření AD a TDS 3) Fotodokumentace 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>Popis:</u> V průběhu stavebních prací na SO 172 Stezka pro cyklisty a chodce, bylo v trase komunikace stavby nalezeno 10ks betonových patek se sloupky a železobetonový střešní panel.				
<u>Odůvodnění změny:</u> V trase komunikace bylo nalezeno 10ks betonových patek se sloupky a železobetonový střešní panel. Aby stavební práce mohly na objektu SO 172 pokračovat, musely být v trase komunikace odstraněny a odvezeny. Tyto předměty nebyly součástí projektu stavby. Jedná se o vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno předvídat.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	37 777,20	0,33%	37 777,20
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	24.07.2023
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	24.07.2023
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	24.07.2023
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	24.07.2023
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

SO 172																
Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou																
SO 172 Stezka pro cyklisty a chodce																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Por. číslo	Kód položky	Verzanta	Název položky	MJ	Množství SOD	Množství SOD+VCPMP	Množství	Jednotková	Celkem SOD	CELKEM VCP	Měnější	Vícepráce				
Nové položky																
1N	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉ BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	0,95	0,95	4 890,00	0,00	4 645,50	0,00	4 645,50				
2N	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	3,98	3,98	7 290,00	0,00	28 977,75	0,00	28 977,75				
3N	15140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON	T	0,00	12,22	12,22	340,00	0,00	4 153,95	0,00	4 153,95				
											CELKEM	OTSK II(2022)				
											33 623,25	0,00	37 777,20	0,00	4 645,50	OTSK II(2022)
											0,00	0,00	0,00	0,00	28 977,75	OTSK II(2022)
											0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,95	OTSK II(2022)

Evidenční list změny stavby č. 3

Dodatek č. 2 „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.



Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou, org. 3274		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 269 / 1	Číslo změny stavby: ZL03	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 269 Cyklistická lávka přes tok Vřesinka				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.9.2023, číslo smlouvy objednatele: 2353/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 69/2022				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25317628				
Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Mararykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377				
Technický dozor stavebníka (TDS): IKTINOS s.r.o., se sídlem Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava IČO: 09916318				
Přílohy: 1) Vyjádření AD a TDS 2) Fotodokumentace 3) Výkresová dokumentace 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: V rámci zadávací dokumentace stavby na SO 269 Cyklistická lávka přes tok Vřesinka, se nepočítalo s realizací drenážní vrstvy z plastbetonu a mostních odvodňovacích trubiček z nerezí, kvůli délky nosné konstrukce lávky. Tyto položky nebyly součástí zadávací dokumentace stavby a díky rozdílu mezi zadávací dokumentací a realizační dokumentací stavby, vznikl nárok na vícepráce. Odůvodnění změny: Tato změna vychází z rozdílu mezi zadávací dokumentací a realizační dokumentací stavby. Doplněním drenážní vrstvy a mostních odvodňovacích trubiček bude mít pozitivní vliv na konstrukci lávky a může dojít k prodloužení životnosti některých konstrukčních částí lávky. Jedná se o vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby. časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	18 830,03	0,17%	18 830,03
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.07.2023
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.07.2023
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.07.2023
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.07.2023
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". Změna stavby (ZBV) - krycí list				
				Číslo paré: 1

Aspe													
Stavba: Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou													
SO 289 Cyklistická lávka přes tok Vřesinka													
Rozpočet:													
Por. číslo	Kód položky	Varianční číslo	Název položky	MJ	Množství SOD	Množství SOD+CP/MP	Množství	Cena jednotková	Celkem SOD	Celkem VCP	Měsírnice	Vícepráce	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Nové položky													
1N	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,00	0,11	0,11	111 441,00	0,00	12 035,63	0,00	12 035,63	OTSK 2023
2N	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KS	0,00	3,00	3,00	2 294,80	0,00	6 794,40	0,00	6 794,40	OTSK 2023
									0,00	18 830,03	0,00	18 830,03	

Dodatek č. 2 „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.



Evidenční list změny stavby č. 4

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou, org. 3274		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 169 / 2		Číslo změny stavby: ZL04										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 169 Stezka pro cyklisty														
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.9.2023, číslo smlouvy objednatele: 2353/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 69/2022														
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451														
Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25317628														
Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Mararykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377														
Technický dozor stavebníka (TDS): IKTINOS s.r.o., se sídlem Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava IČO: 09916318														
Přílohy: 1) Stanovisko ŘSD 2) Vyjádření AD a TDS 3) Fotodokumentace 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 6) Individuální cenová kalkulace		Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)												
Popis a zdůvodnění změny: Popis: V prostoru stavby na SO 169 Stezka pro cyklisty, byla nalezena šachta o průměru 1,0m. Vlastník (společnost ŘSD), byl vyzván k účelu užívání šachty. Na základě jeho stanoviska - viz příloha č.1 stanoviska ŘSD ze dne 17.4.2023, byly navrženy tyto úpravy. Výměna horního povrchu šachty za pojízdný nástavec a otočení tak, aby co nejméně zasahoval do průjezdného profilu cyklostezky. Odstranil se stávající poklop a osadila se nová přechodová deska, vyrovnávací prstence a šachtový poklop s rámem. Odůvodnění změny: Tato šachta nebyla součástí zadávací dokumentace a ani zaměření stavby. Jedná se o vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebyly součástí zadávací dokumentace stavby. časový vliv na plnění SoD: -MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV														
Údaje v Kč bez DPH:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby</th> <th style="width: 20%;">Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">16 031,40</td> <td style="text-align: center;">0,14%</td> <td style="text-align: center;">16 031,40</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	0,00	0,00%	16 031,40	0,14%	16 031,40				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL										
0,00	0,00%	16 031,40	0,14%	16 031,40										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.07.2023										
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.07.2023										
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.07.2023										
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.07.2023										
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".														
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1										



Aspe												
Stavba: Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou												
SO 169 Stezka pro cyklisty												
Rozpočet:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Por. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství SOD	Množství SOD-VCP/MP	Množství lepicíková	Cena	CELKEM VCP	Měně práce	Více práce	SODIURS/OTSK
			Nové položky									
3N	1R169		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POKLOPU, DODÁNÍ A OSAZENÍ NOVÉ PŘECHODOVÉ DESKY, VYROVNÁVACÍCH PRSTENCŮ A NOVÉHO ŽB POKLOPU S RÁMEM	KS	0,00	1,00	1,00	16 031,40	16 031,40	0,00	16 031,40	Individuální cenová kalkulace
								0,00	16 031,40	0,00	16 031,40	

Dodatek č. 2 „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.



Evidenční list změny stavby č. 5

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou, org. 3274 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 172 Stezka pro cyklisty a chodce		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 172 / 2		Číslo změny stavby: ZL05
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.9.2023, číslo smlouvy objednatele: 2353/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 69/2022 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, Trnítá, 602 00 Brno, IČO: 25317628				
Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Mararykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377 Technický dozor stavebníka (TDS): IKTINOS s.r.o., se sídlem Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava IČO: 09916318				
Přílohy: 1) Žádost firmy Skalka Family park s.r.o. 2) Vyjádření AD a TDS 3) Situace dopravního značení 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: Stavbu bylo nutné koordinovat s realizací nově umístěné zastávky a točny Vřesina, Skalka. Na cyklostezce bylo doplněno trvalé dopravní značení. Celkem se jednalo o 6 kusů svislého dopravního značení a 3 kusy vodorovného dopravního značení. Při realizaci SO 172 Stezka pro cyklisty, vznikl nový požadavek firmy Skalka Family park s.r.o. - viz příloha č.1 ze dne 13.7.2023, na rozšíření krajnice ze strany nově budované cyklostezky z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Komunikace bude zaříznuta o hloubce 0,15m, rozšířena o 0,60m nebezpečnou krajnicí a provedena shodným materiálem, který navazuje na nebezpečnou krajnicí v délce 156,8m. Odůvodnění změny: Jedná se o vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby za vzniku nového požadavku firmy Skalka Family park s.r.o. a nebylo je možno předvídat. časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	84 720,39	0,75%	84 720,39
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.07.2023
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.07.2023
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.07.2023
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.07.2023
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek". Změna stavby (ZBV) - krycí list				
				Číslo paré: 1

SO 172												
Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou												
SO 172 Stezka pro cyklisty a chodce												
Rozpočet:												
Poř. číslo	Kód položky	Varianční číslo	Název položky	MJ	Množství SOD	Množství SOD+VCP+MP	Množství jednotková	Cena	CELKEM VCP	Měsíční práce	Vícepráce	SOD/URS/OTSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									132 947,75	204 288,00	84 720,39	
1	41122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	780,08	809,72	28,635	120,75	94 194,78	97 773,21	0,00	
7	113327		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMEL ODVOZ DO 16KM	M3	18,90	33,01	14,112	534,75	10 107,84	17 654,24	0,00	použitá položka č. 1 ze SO 169
49	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KS	6,00	12,00	6,00	1 138,50	6 831,00	13 662,00	0,00	použitá položka č. 7 ze SO 169
50	914921		SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KS	4,00	10,00	6,00	2 817,50	11 270,00	28 175,00	0,00	použitá položka č. 49 ze SO 169
52	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	58,40	215,20	156,800	180,55	10 544,12	38 854,36	0,00	použitá položka č. 52 ze SO 169
Nové položky												
1N	91551		MODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDĚM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KS	0,00	3,00	3,00	2 726,40	0,00	8 179,20	0,00	OTSK 2023
2N	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	14,11	14,112	947,43	0,00	13 370,13	0,00	OTSK 2023

Dodatek č. 2 „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

