



Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Smluvní strany:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, Hloubětín
jednající Ing. Karlem Medem, předsedou představenstva/, Vladimírem Mitášem
členem představenstva/ Jiřím Zajacem, členem představenstva
IČ: 25622684
DIČ: CZ25622684
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 049023–9800050998/6000
dále jen objednatel – na straně jedné

a

Firma s.r.o.

se sídlem Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zastoupené Václavem Kapalem, jednatelem společnosti
IČ: 62412272
DIČ: CZ62412272
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 8
č.ú.: 128578098/0300

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Václav Kapal

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED]

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preambule

Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“ zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dne 18.08.2022 Smlouvu o dílo a dne 2.11.2022 Dodatek č. 1. S ohledem na dodatečně zjištěnou nemožnost provést opravu bytu č. 10 na adrese Rochovská čp. 766 ve sjednaném termínu z důvodu závažných zdravotních problémů nájemkyně předmětného bytu, smluvní strany se domluvily na následující změně Smlouvy.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se domluvily na změně termínu plnění díla následovným způsobem:
Ruší se odst. 3.1. Smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto novým odstavcem:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od předání staveniště
3.1.2. Termín dokončení díla: 90 dnů od zahájení prací
2. Smluvní strany konstatují, že v ostatním zůstává obsah Smlouvy tímto dodatkem nedotčen.

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech platnosti originálů, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4. Uzavření dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 14 konané dne 28. 08.2023, č. 511 /RMČ/2023

V Praze dne: 07 -09- 2023

V Praze dne: 15 -09- 2023



Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 511/RMČ/2023

28. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 28.08.2023

**k návrhu na schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050 na
stavební úpravy bytových jader, investice**

Rada městské části

I. schvaluje

1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050 uzavřené v rámci zadávacího řízení na VZMR s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“ se společností Firma s.r.o. se sídlem Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČ: 62412272 dle přílohy tohoto usnesení

II. ukládá

1. zajistit podepsání dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050 uzavřené v rámci zadávacího řízení na VZMR s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

Termín plnění: 30.09.2023

Na vědomí: SMP-14,a.s., OI