



# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2023-328/ORI ze dne 23.6.2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel:** Město Nový Jičín  
**Se sídlem:** Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
**Zastoupen:** Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města  
**IČO:** 00298212  
**DIČ:** CZ00298212  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  
**Číslo účtu:** 326801/0100  
**Zástupce ve věcech smluvních:** Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín  
**Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:**  Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** NH stavby s.r.o.  
**Se sídlem:** Palkovice 158, 739 41  
**Zastoupen:** p. Pavlem Hložkem, jednatelem společnosti  
**IČO:** 28980697  
**DIČ:** CZ28980697  
**zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 68418**  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 123-1998390237/0100  
**Zástupce ve věcech smluvních:** p. Pavel Hložek  
**Zástupce ve věcech technických a realizace díla:** p. Petr Nováček, 

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „**Stavební úpravy sociálního zázemí ve 2.NP a 3.NP objektu Divadelní 849/8 v Novém Jičíně**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2023-328/ORI ze dne 23. 6. 2023 tohoto znění:

## I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.2 mění a nově zní takto:  
„3.2.2 Předmětem díla jsou stavební úpravy sociálního zázemí ve 2.NP a 3.NP budovy Městského úřadu č. p. 849 na ulici Divadelní 8 v Novém Jičíně. Předmět díla je dále podrobně vymezen projektovou dokumentací „Stavební úpravy sociálního zázemí ve 2.NP a 3.NP stávajícího objektu Divadelní 8 v NJ“ zpracovanou Bc. Danou Hauerlandovou, IČO 41391438, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:  
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **2.298.469,07 Kč** bez DPH (slovy: dva miliony dvě sta devadesát osm tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých a sedm haléřů).

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:  
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:  
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele

V Novém Jičíně dne

-----  
Mgr. Stanislav Kopecký  
starosta města

Za zhotovitele

V Frenštátě p.R. dne

**Pavel Hložek**  
Pavel Hložek  
jednatel společnosti

Digitálně podepsal Pavel Hložek  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-28980697, o=NH stavby s.r.o., ou=1, cn=Pavel Hložek, sn=Hložek, givenName=Pavel, serialNumber=P403549  
Datum: 2023.09.13 15:03:14 +02'00'

Digitálně podepsal Mgr. Ondřej Syrovátka  
Datum: 15.09.2023 11:32:37 +02:00