

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č. 2023/0273/ODaS ze dne 6. 4. 2023

Objednatel: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **DuaMont s.r.o.**
se sídlem: Dubská 239, 272 03 Kladno
zastoupený: Mgr. Janem Bláhou, jednatelem společnosti
IČ: 241 70 038
DIČ: CZ24170038
(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

Preambule

Objednatel uzavřel dne 6. 4. 2023 se zhotovitelem smlouvu o dílo s názvem: „**Přeložka a přepojení kanalizační stoky Města v areálu MT Kolbaba**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a z toho vyplývající změna ceny díla. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

I.

Ustanovení **čl. VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, bod 1.** se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH	2.231.769,97 Kč
DPH	468.671,69 Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	2.700.441,66 Kč

II.

Ustanovení **čl. XIII. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 5. doplňuje takto:**

„Příloha č. 2 -Změnový list č. 1,“

III.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku

V Kladně dne

14. 08. 2023

Za objednatele:

Mgr. Milan Volf
primátor
Statutární město Kladno



Za zhotovitele:

Mgr. Jan Bláha
jednatel společnosti
DuaMont s.r.o.

 **DUA_MONT**
Dubská 239
272 03 Kladno
IČO: 241 70 038
DIČ: CZ24170038

Položkový rozpočet stavby

a: Kolbaba - VCP

jekt: 01 Vícepráce

Rozpočet: 01 Vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **DuaMont s.r.o.** IČO:
DIČ:


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	252 081,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	16 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	268 081,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	268 081,00 CZK
Základní DPH	21 %	56 297,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 324 378,01 CZK

v  dne _____


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			21 405,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 080,00	4,9
5	Komunikace	HSV			106 272,00	39,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 800,00	16,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			67 524,00	25,2
VN	Vedlejší náklady	VN			16 000,00	6,0
Cena celkem					268 081,00	100,0

Položkový rozpočet

Kolbaba - VCP

	01	Vícepráce
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 405,00
1	110010000R00	Odstranění ocel. trubky v základu	kpl	1,00000	3 845,00	3 845,00
2	120901000R00	Podvrťávka bet. základu š.60 cm	m3	2,00000	8 780,00	17 560,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 080,00
3	330226T10	Ocelové chráničky potrubí	bm	2,00000	6 540,00	13 080,00
Díl: 5		Komunikace				106 272,00
4	569621100R00	Doplnění asfaltového recyklátu	t	80,00000	498,40	39 872,00
5	569622200R00	Hutnění asfaltového recyklátu	t	80,00000	245,00	19 600,00
6	569001000R00	Vysprávka tryskovou metodou - pojivo asf. + kamenivo	m3	30,00000	1 060,00	31 800,00
7	569620000R00	Doprava recyklátu	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				43 800,00
8	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	t	120,00000	365,00	43 800,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				67 524,00
9	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	120,00000	290,00	34 800,00
10	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	120,00000	62,30	7 476,00
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	120,00000	15,40	1 848,00
12	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	120,00000	195,00	23 400,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 000,00
13	VN01	Odvoz fekálií z jímky	kpl	2,00000	8 000,00	16 000,00