

**DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Vizovice

Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:



IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby

MORAVA

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno/Oblast Zlín

Zastoupena: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:



IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB a.s., exp.: České Budějovice

Číslo účtu: 212269343/0300

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032 (dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 27.07.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací **stavby „REKONSTRUKCE ASFALTOVÉ KOMUNIKACE V AREÁLU MŠ“** (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o **165.347,62 Kč bez DPH.**
 - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 2) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak

zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **255.634,26 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí **1.019.436,43 Kč bez DPH**, tedy **1.233.518,08 Kč včetně DPH**.

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 16/289/2023 ze dne 11.09.2023.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Objednatel:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	22769463
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	15.09.2023 08:21:25
Důvod:	
Místo:	

.....
město
Bc. Silvie
Starostka

Zhotovitel:

Petr Hradil	Digitálně podepsal Petr Hradil Datum: 2023.09.14 15:30:42 +02'00'	Martin Kopal	Digitálně podepsal Martin Kopal Datum: 2023.09.14 15:29:34 +02'00'
--------------------	--	---------------------	---

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí odd. přípravy

Příloha:

- 1) Změnový list - Přehled méněprací
- 2) Změnový list – přehled víceprací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce asfaltové komunikace v areálu MŠ**

Položkový rozpočet - Dodatek č. 1

Objednatel:	Město Vizovice Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice	IČO: 284653 DIČ: CZ00284653
-------------	---	--------------------------------

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Husova 1514 757 01 Valašské Meziříčí	IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

SO 01.01			
VCP			
Celkem			90 286,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH	109 247,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	18079	Rekonstrukce asfaltové komunikace v areálu MŠ
O:	01	Rekonstrukce asfaltové komunikace v areálu MŠ
R:	01	Stavební rozpočet VCP + MP ze SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
		lokální sanace :				
		150,00000				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
2	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2			
		PMH :				
		lokální sanace :				
		150,00000				
3	113151213R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2			
		20-50 mm :				
		560,00000				
4	113202111T01	Vybourání bet.žlabovek	m			
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
5	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			
		lokální sanace :				
		150,00*2				
6	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2			
		lokální sanace :				
		150,00000				
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						
7	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t			
		vozovka :				
		vyrovnávka :				
		560,00*(0,03+0,05)/2*2,35				
8	573111112R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2			
		lokální sanace :				
		150,00000				
9	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2			

Položkový rozpočet

S:	18079	Rekonstrukce asfaltové komunikace v areálu MŠ
O:	01	Rekonstrukce asfaltové komunikace v areálu MŠ
R:	01	Stavební rozpočet VCP + MP ze SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vozovka : 765,00*2				
10	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2			
		lokální sanace : 150,00000				
		vozovka : 560,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou	m			
12	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m			
13	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m			
14	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m			
15	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 150/150/1000 mm 150/150/1000 mm	kus			
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
16	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m			
17	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2			
		965,00-200,0				
18	59227001T01	Žlabovka betonová š 300 mm přírodní	kus			
		50,00/0,20*1,01				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			
Díl: 99.1		Sanace pláň				
20	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3			
		lokální sanace : 150,00*0,30				
21	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3			
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			

Položkový rozpočet

S:	18079	Rekonstrukce asfaltové komunikace v areálu MŠ
O:	01	Rekonstrukce asfaltové komunikace v areálu MŠ
R:	01	Stavební rozpočet VCP + MP ze SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem			
25	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	[Image of gravel texture]					
26	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm štěrkodrtí frakce 0-90 mm	m2						
27	69370512R	Geotextilie 250 g/m2 do 6 m 150,00*1,20	m2						
28	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
29	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t						
30	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km celkem 10 km	t						
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t						
Celkem						55 289,13			

Rekonstrukce asfaltové komunikace v areálu MŠ
Vícepráce - položky mimo SOD

Poř.	Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	Celkem
1	Oprava vodovodního šoupěte (bagr + auto + dělník)*8hod	kus			
2	Úprava uliční vpusti, vodovodní šoupě	kus			
3	Překopy pro chráničky výkopové práce, odvoz na kládku, chráničky kopoflex, zásyp pískem, betonáž KSC	m			
4	Rozebrání a pokládka zámkové dlažby	m2			
5	Odvodnění pláně, drenážní pero Výkop rýhy, odvoz na skládku, drenážní roura, napojení na kanalizaci, kamenivo 8/1	kus			
VCP bez DPH celkem					34 997,50 Kč