

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem
v Ústí nad Labem**
Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka
IČ: 71009183
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 8327411/0710
Telefon: 477 755 110
Email: e-podatelna@khsusti.cz

Pracovník pověřený jednáním:

a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejích dodatků
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí provozně organizačního oddělení
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@khsusti.cz a tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nebo mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických,
inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do
stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebního deníku a
přejímání zhotoveného díla nebo jeho částí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Studio Jelínek s.r.o.
Provozovna a doruč. adresa: Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 03184986
DIČ: CZ03184986
Bankovní spojení: Unicredit Bank
číslo účtu: 2111513633 / 2700
Telefon, fax: +420 724 038 256
E-mail : jan@studio-jelinek.cz

Pracovník pověřený jednáním a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejích
dodatků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských,
prováděcích a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů
do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla nebo jeho
částí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

Článek 2

Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

- 2.1 Smluvní stany uzavřely dne 12. 05. 2023 Smlouvu o dílo č. j. 15342/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku 3 Smlouvy: Modernizace areálu ředitelství KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Stavební práce – rekonstrukce – oprava střešního pláště – změna tepelně izolačních vlastností pláště budovy (tj. technické zhodnocení).
- 2.2 Název stavby: **„Rozvoj infrastruktury KHS Ústeckého kraje“ - Rekonstrukce – oprava střešního pláště – změna technického parametru**
VÝZVA Č. 102 IROP, SC 6.1 - PROJEKT Č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017526
EVIDENCE V EDS/SMVS: 135V113000066
- 2.3 Místo stavby: Česká republika, Kraj Ústecký, Obec Ústí nad Labem, Parcelní č. 599 k. ú. ÚSTÍ NAD LABEM – 774871, Prokopa Diviše 1316/3, Ústí nad Labem – 400 01
- 2.4 Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 v souladu s ustanovením článku 20, bod 20.3 Smlouvy. Tímto dodatkem se mění Smlouva tak, že:
- 2.4.1 **V článku 5 Smlouvy se mění bod 5.1 Termíny plnění.** Z důvodu nutné opravy komína a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace předmětu plnění je v souladu s bodem 5.5 Smlouvy stanoven **Termín dokončení všech stavebních akcí do 29.9.2023**, tj. prodloužení o 14 kalendářních dnů
- 2.4.2 **V článku 6 Smlouvy se mění bod 6.1 Cena díla.** V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že není nutné dodávat nové žlabové háky a atikové oplechování, což má vliv i na odpočet (jeho snížení) za výkup kovového odpadu. Zvýšené výdaje vyžaduje oprava komína, který je působením povětrnostních podmínek poškozený. Souhrn cen a plánovaných změn je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Nově bod 6.1 zní:
- Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů pro provedení díla a činí:

Cena bez DPH	2 477 518,03
DPH	520 278,79
Cena celkem	2 997 796,82

(slovy: dvamilionyděvřsetdevadesřtsedmtisřcsedmsřtdevadesřtřest korun řeskřřch a 82 halřřř)

Hodnota změny závazku ze Smlouvy činí **11 %** a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu závazku, ani nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.

- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčena zůstávají beze změn.

Článek 3

Ostatní a závěrečná ujednání

- 3.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – souhrn cen a plánovaných změn

V Ústí nad Labem dne: 05.09.2023

V Ústí nad Labem, dne: 05.09.2023

Zhotovitel:

Objednatel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka