



Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Radimem Rovnerem – předsedou představenstva
IČO: 25512897
DIČ: CZ25512897
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 100876798/0300

I.2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 6556
Zastoupený: Ing. Vítem Weselým – manažerem regionu Vysočina
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Peněžní ústav: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx

**I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Radim Rovner
za zhotovitele: Ing. Vít Weselý**

**V technických věcech jedná za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxx
za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx**

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 17. července 2023 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 1.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele.

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV.1. stávající smlouvy o dílo ze dne 17. července 2023 se, s odkazem na příložený Změnový list č. 1, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	806 269,00 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací:	+31 263,00 Kč
<u>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:</u>	<u>837 532,00 Kč</u>
DPH (21%)	175 881,72 Kč
Cena s DPH	<u>1 013 413,72 Kč</u>

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Vícepráce dle přílohy č.1 - rozšíření plochy opravy asfaltového povrchu o 55 m² v položkách:

- Postřík živичný spojovací ze silniční emulze modifikované v množství do 0,3 kg/m²
- Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm z modifikovaného asfaltu

Celkem + 40 755,00 Kč

Méněpráce dle přílohy č. 1 - vybourání betonové přídlažby, nebylo realizováno v plném rozsahu

Celkem - 9 492,00 Kč

Dále se do bodu IV nově doplňuje ustanovení o zádržném, které bude činit 5% z ceny díla s DPH ujednané ve smlouvě a jejím dodatku č. 1. Zádržné se sjednává do doby odstranění vad z předávacího protokolu ze dne 18.9.2023, který je přílohou tohoto dodatku. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno do 14 kalendářních dnů po odstranění vad uvedených v předávacím protokolu díla.

Tento dodatek č. 1 je dle přílohy č. 1 uzavřen v souladu s § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), celková hodnota závazku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce nepřekračuje po změně limit podle § 27 zákona.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 17. července 2023 na provedení stavby „Dopravní podnik města Jihlavy - oprava plochy v areálu firmy“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 1 v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha:

Skutečný rozsah provedených prací

Předávací protokol díla.

V Jihlavě 18.9.2023

V Jihlavě 18.9.2023

za zhotovitele:

za objednatele:
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

.....
Ing. Vít Weselý
manažer regionu Vysočina
COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Radim Rovner
předseda představenstva
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.