


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Stavebně - konstrukční řešení
Název: Zajištění stavební jámy
ZL č.: 001 revize 01



Datum vystavení:

Podklady:

DSP

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:	Aktualizace prací a dodávek souvisejících se zajištěním stavební jámy na základě předané prováděcí dokumentace zajištění stavební jámy, která reaguje na nutnost zásobování stavby z ulice Elišky Krásnohorské.
Popis změny:	Na základě porovnání smluvního výkazu výměr a předané prováděcí dokumentace zajištění stavební jámy byly zjištěny rozdíly a to v dimenzi jednotlivých prvků záporové stěny (zápory, výdřeva, převázky), v délkách a počtu jednotlivých prvků záporové stěny (zápory, zemní kotvy). V rámci změny také dochází k vypuštění torkretu jako vyrovnávací vrstvy záporové stěny. Vyrovnání bude provedeno zavlhlým betonem při realizaci ztraceného bednění u líce stěny a v části plochy polystyrenem tl. 50mm

Cenový dopad (je-li nějaký):	Přípočty:	Odpočty:	Celkem za změnu:
	2 502 199,32 Kč	-2 314 129,37 Kč	188 069,95 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NENÍ		
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ		
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NENÍ		
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ		
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU		

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____