

Rekapitulace víceprací v průběhu realizace stavby

Stavba: Stavební úpravy objektu na parcele č.1746, k.ú. Medlánky v Brně - Medláncích

Datum: 29.03.2017

Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, Vsetín

Projektant:

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	poznámka	
O1	VCP opravy podlah m.č.1.07 a 1.08	78 528,58	0,00	16 491,00	95 019,58		
O3	VCP oprava podlah m.č.1.03 a 1.07	82 148,73	0,00	17 251,23	99 399,96		
O4	VCP záměna oprav omítek za nové omítky	139 725,73	0,00	29 342,40	169 068,13		
O6	VCP nová realizace podlah - nová dispozice	75 034,60	0,00	15 757,27	90 791,87	podlahy nová dispozice	
O7	VCP - zatím známé elektro - nová dispozice	61 284,68	0,00	12 869,78	74 154,46	elektro změna dispozic	
O9	VCP - vzduchotechnika	8 173,00	0,00	1 716,33	9 889,33	rozšíření vzduchotechniky	
10	VCP - zdravotnicka	23 930,30	0,00	5 025,36	28 955,66	venkovní přívod vody	
11	VCP - TÚ pro chodníky	21 070,09	0,00	4 424,72	25 494,80	zemní práce chodník	
12	VCP - elektro - 2.část	45 603,53	0,00	9 576,74	55 180,27	ventilátory + elektro	
	vedlejší náklady stavby 1,31%	7 015,04	0,00	1 473,16	8 488,20		
	ostatní rozpočtové náklady 0,29%	1 573,29	0,00	330,39	1 903,68		
	Celkem Kč	544 087,57	0,00	114 258,39	658 345,96	0,00	0,00