

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav**
státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní spojení:
pro úhradu způsobilých výdajů: účet číslo 59636011/0710 vedený u ČNB
pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo 400004-60039011/0710 vedený u ČNB
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Gardenline s.r.o.**
IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827
sídlo Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
zastoupen [REDACTED], jednatelem
bankovní účet číslo: [REDACTED]
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.1.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/8756/2023, č.ev. 4016H1230004 ohledně díla „**Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP**“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 30.1.2023 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 31.1.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 31.1.2023.

B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 001 až ZL 008, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 8 085 827,44 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): -16 671 303,14 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází ke snížení Celkové ceny díla o – 8 585 475,70 Kč bez DPH.

S ohledem na to, že během zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva o dílo, nabyla účinnosti novela zákona o zadávání veřejných zakázek zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dohodly se strany na doplnění článku XVI. Smlouvy o dílo o nová ustanovení, která zohledňují požadavky předmětné novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

C.

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli, že mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„2.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 190 541 821,79 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

c) v článku XVI. Smlouvy o dílo se na závěr doplňují nové body 16.8. a 16.9., které zní takto:

„16.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,**
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 16.8., nebo**
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 16.8.**

16.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:

- nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 16.8. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;**
- neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;**
- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch;**
- v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 16.8. a v tomto bodě 16.9. bude objednatel neprodleně informovat.“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 001 až ZL 008.

Na Sychrově dne

V Litoměřicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ředitel územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav

.....
Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl														
Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP														
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL: 001												
smlouva:	ze dne 30.1.2023													
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333													
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.													
název ZL:	Úprava rozsahu m.č. 2.34													
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor														
předmět změny: <i>Změna vyžití místnosti 2.34. Změna počítá s odečtem prací souvisejících se změnou místnosti ze sociálního zařízení na expoziční prostor. Změna zahrnuje zrestaurování historické výmalby v místech nálezu a provedení nové dřevěné podlahy.</i>														
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): <i>Na základě probíhajících restaurátorských průzkumů a nálezových situací jednotlivých místností objektu je nezbytné reagovat na historické nálezy. Tyto prokázaly výskyt unikátních výmalb, které mohou být následnou další stavební činností poškozeny. Původně navržená instalace sociálního zařízení byla přehodnocena z důvodu zamezení nevratného poškození historických výmalb. K tomuto by mohlo dojít především z důvodu problematického vedení horizontálního i vertikálního vedení odpadních trubek a vodovodu. Při jejich havárii by došlo k devastujícímu poškození historických výmalb jak uvedeně místností, tak především v nižších patrech objektu. Zachování sociálního zařízení na uvedeném patře je zajištěno dalším sociálním zařízením řešeným v rámci uvedené akce. Proto realizace sociálního zařízení není nutná pro provoz objektu. Realizace oprav historických omítek a zapojení řešené místnosti do nové prohlídkové trasy je nesporným přínosem pro celý objekt a orgány památkové péče toto řešení podporují a požadují. Místnost bude využívána jako prostor pro prohlídkovou trasu s prezentací hodnotného interiéru.</i>														
zdůvodnění nepředvídanosti změny: <i>V době zpracovávání PD nemohly být provedeny průzkumy omítek a to z důvodu keramického obkladu stěn. Až po provedení bouracích prací a následně restaurátorského průzkumu bylo možné odhalit hodnotnou šablonovou výzdobu, která prokazuje, že místnost by mohla být využívána jako prostor pro prohlídkovou trasu s prezentací hodnotného interiéru. Stav řešených částí stavby nebyl podrobně znám a jeho skutečný stav bylo možno zachytit až po důkladnějších průzkumech a reaguje na současné nálezové situaci.</i>														
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: <i>Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5. samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné</i>														
uafazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 5. Předpokládá se, že změna generuje způsobilé vícepráce a méněpráce														
Záporná hodnota změny	ANO	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>rozpočet:</td> <td><i>v příloze ZL</i></td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH -3 683 044,15 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH -773 439,27 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem -4 456 483,42 Kč</td> <td></td> </tr> </table>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce	cena:	bez DPH -3 683 044,15 Kč			21%DPH -773 439,27 Kč			celkem -4 456 483,42 Kč	
rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce												
cena:	bez DPH -3 683 044,15 Kč													
	21%DPH -773 439,27 Kč													
	celkem -4 456 483,42 Kč													
Kladná hodnota změny	NE	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>rozpočet:</td> <td><i>v příloze ZL</i></td> <td>vícepráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH 970 691,28 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH 203 845,17 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem 1 174 536,45 Kč</td> <td></td> </tr> </table>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce	cena:	bez DPH 970 691,28 Kč			21%DPH 203 845,17 Kč			celkem 1 174 536,45 Kč	
rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce												
cena:	bez DPH 970 691,28 Kč													
	21%DPH 203 845,17 Kč													
	celkem 1 174 536,45 Kč													
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		<table style="width: 100%;"> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH -2 712 352,87 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH -569 594,10 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem -3 281 946,97 Kč</td> </tr> </table>	cena:	bez DPH -2 712 352,87 Kč		21%DPH -569 594,10 Kč		celkem -3 281 946,97 Kč						
cena:	bez DPH -2 712 352,87 Kč													
	21%DPH -569 594,10 Kč													
	celkem -3 281 946,97 Kč													
vliv na termín dokončení: <i>změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla</i>														
jiné vlivy (na změnu PD apod.): <i>změna vyvolá změnu PD a bude zapracována do PD skutečného provedení stavby</i>														
přílohy:	Název přílohy													
příloha č.1	Položkový rozpočet													
příloha č. 2	Výkres - půdorys 2.NP													
příloha č. 3	Restaurátorský záměr_malby													
příloha č. 4	Nabídka - Loučka Pardubice s.r.o.													
příloha č. 5	Nabídka - ARCHATT, s.r.o.													



Gardenline

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	001
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL: Úprava rozsahu m.č. 2.34		
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí realizací této změny.		
vyjádření AD:		
Se změnou souhlasí a na základě uvede případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiš		
za AD:		
vyjádření TDS:		
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový památkové péče na kontrolních dnech a		
za TDS:		
vyjádření objednatele:		
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Změna nevyžaduje nové závazné stanov navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložení a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			-2 712 352,87
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-2 712 352,87	-569 594,10
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-3 281 946,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Da

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 712 352,87	-3 281 946,97
X	Změnové listy	-2 712 352,87	-3 281 946,97
1	Úprava rozsahu m.č. 2.34	-2 712 352,87	-3 281 946,97
1.1..	Odpočty	-3 683 044,15	-4 456 483,42
1.2..	Připočty	970 691,28	1 174 536,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

1 - Úprava rozsahu m.č. 2.34

Úroveň 3:

1.1... - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-3 683 044,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-3 683 044,15	21,00%	-773 439,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-4 456 483,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP
Objekt: X - Změnové listy
Soupis: 1 - Úprava rozsahu m.č. 2.34
Úroveň 3:
1.1.. - Odpočty

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 20. 12. 2021
Projektant: Ing.arch.T.Šantavý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-3 683 044,15
100-1 - Architektonicko-stavební řešení	-2 573 498,93
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-17 885,38
99 - Staveništní přesun hmot	-638,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-15 092,00
711 - Izolace proti vodě	-42 827,28
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	-64 870,14
784 - Malby	-2 424 214,80
783 - Nátěry	-7 971,20
100-3 - Tabulky prvků	-711 490,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty.	-38 125,50
766 - Konstrukce truhlářské	-108 150,00
767 - Konstrukce zámečnické	-565 215,00
100-9 - Zdravotechnické instalace	-108 962,48
721 - Vnitřní kanalizace	-6 310,16
722 - Vnitřní vodovod	-8 263,32
725 - Zařizovací předměty	-94 389,00
100-10 - Vzduchotechnika	-18 313,80
_1 - Zař.č.3 Větrání sociálních zařízení	-12 432,00
_4 - Zař.č.6 Těsnící, spojovací a pomocný materiál	-5 881,80
100-11 - Silnoproudé rozvody	-55 446,00
M21_1 - Elektroinstalace	-4 230,00
M21_2 - Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:	-40 656,00
M21_3 - Dodávka přímotopných konvektorů:	-10 560,00
100-14 - Interiér vybraných částí	-50 000,00
VEM - Vestavěné prvky	-50 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-165 332,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

1 - Úprava rozsahu m.č. 2.34

Úroveň 3:

1.1.. - Odpočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 683 044,15	
D	100-1		Architektonicko-stavební řešení				-2 573 498,93	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-17 885,38	
1	K	632411110RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	-24,910	718,00	-17 885,38	
VV					-24,910			
D	99		Staveništní přesun hmot				-638,13	
2	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky přes 25 do 36 m,	t	-0,445	1 366,00	-607,87	
VV					-0,445			
3	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-0,445	68,00	-30,26	
VV					-0,445			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-15 092,00	
4	K	342264R1	SDK zastropení + konstrukce	m2	-13,720	1 100,00	-15 092,00	
VV					-13,720			
D	711		Izolace proti vodě				-42 827,28	
5	K	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	-32,920	58,00	-1 909,36	
VV					-32,920			
6	K	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou, dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	-32,920	561,00	-18 468,12	
VV					-32,920			
7	K	711210020RAX	Příplatek k položce - stěrka hydroizolační těsnicí hmotou za požadavky nad rámec položky cen.soustav	m2	-32,920	620,00	-20 410,40	
VV					-32,920			
8	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	3,000	-407,88	-1 223,64	
VV					3,000			
9	K	998711293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-407,88	-815,76	
VV					2,000			
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				-64 870,14	
10	K	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-21,549	58,00	-1 249,84	
VV					-21,549			
11	K	771595110RT3	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, do tmele	m2	-24,910	738,00	-18 383,58	
VV					-24,910			
12	K	59694103R1	Dlažba cihelná broušená 300x300x15 mm slinutý povrch, chemicky ošetřit	m2	-29,892	1 410,00	-42 147,72	
VV					-29,892			
13	K	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-617,80	-1 853,40	
VV					3,000			
14	K	998771293R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-617,80	-1 235,60	
VV					2,000			
D	784		Malby				-2 424 214,80	
15	K	784591411R	Benátský štuk voskování	m2	-40,068	260,00	-10 417,68	
VV					-40,068			
16	K	784661101R	Dekorační techniky-imitace benátského štku v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1 077,588	2 240,00	-2 413 797,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(26,348+3,24+1048)*SO 100-1 pol. 149		-1 077,588			
	D	783	Nátěry				-7 971,20	
17	K	783683111RX1	Povrchová úprava HMK P.7 voskování	m2	-24,910	320,00	-7 971,20	
	VV		-(8,04+3,15+3,24+10,48)*SO 100-1 pol. 141		-24,910			
	D	100-3	Tabulky prvků				-711 490,50	
	D	725.	Zdravotnicka - zařizovací předměty.				-38 125,50	
18	K	ZAŘ/01	Zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm	ks	-2,000	1 950,00	-3 900,00	
	VV		-2*SO 100-3 pol. 1		-2,000			
19	K	ZAŘ/02	Zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný, 310/320/130mm	ks	-2,000	2 200,00	-4 400,00	
	VV		-2*SO 100-3 pol. 2		-2,000			
20	K	ZAŘ/03	Dvouháček, 65/54/42mm	ks	-4,000	920,00	-3 680,00	
	VV		-4*SO 100-3 pol. 3		-4,000			
21	K	ZAŘ/04	Závěsný odpadkový koš, 360/160/v.435	ks	-2,000	820,00	-1 640,00	
	VV		-2*SO 100-3 pol. 4		-2,000			
22	K	ZAŘ/05	Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, 120/100/2900	ks	-2,000	2 950,00	-5 900,00	
	VV		-2*SO 100-3 pol. 5		-2,000			
23	K	ZAŘ/06	Štětka WC, WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260	ks	-2,000	1 320,00	-2 640,00	
	VV		-2*SO 100-3 pol. 6		-2,000			
24	K	ZAŘ/07	Zrcadlo, rozm.: 600/800mm	ks	-3,000	4 200,00	-12 600,00	
	VV		-3*SO 100-3 pol. 7		-3,000			
25	K	ZAŘ/08	Hygienický koš malý	ks	-1,000	900,00	-900,00	
	VV		-1*SO 100-3 pol. 8		-1,000			
26	K	ZAŘ/09	Zásobník na hygienické sáčky	ks	-1,000	650,00	-650,00	
	VV		-1*SO 100-3 pol. 9		-1,000			
27	K	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-363,10	-1 089,30	
	VV		3*SO 100-3 pol. 16		3,000			
28	K	998725293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-363,10	-726,20	
	VV		2*SO 100-3 pol. 17		2,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				-108 150,00	
29	K	DN07/L	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks	-1,000	34 000,00	-34 000,00	
	VV		-1*SO 100-3 pol. 27		-1,000			
30	K	DN07/P	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks	-1,000	34 000,00	-34 000,00	
	VV		-1*SO 100-3 pol. 28		-1,000			
31	K	DN08/L	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000	ks	-1,000	35 000,00	-35 000,00	
	VV		-1*SO 100-3 pol. 29		-1,000			
32	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-1 030,00	-3 090,00	
	VV		3*SO 100-3 pol. 51		3,000			
33	K	998766293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-1 030,00	-2 060,00	
	VV		2*SO 100-3 pol. 52		2,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				-565 215,00	
34	K	ZN11a	Stěny ze sádkokartonu, včetně nosné typové konstrukce	m2	-64,000	5 200,00	-332 800,00	
	VV		-64*SO 100-3 pol. 84		-64,000			
35	K	ZN11b	Nerezové příčky kabiny, včetně dveří	m2	-9,000	18 000,00	-162 000,00	
	VV		-9*SO 100-3 pol. 85		-9,000			
36	K	ZN14	Revizní dvířka do podhledu, 600/600 mm	ks	-2,000	10 000,00	-20 000,00	
	VV		-2*SO 100-3 pol. 90		-2,000			
37	K	ZN15	Revizní dvířka do stěny, 300/400 mm	ks	-3,000	5 000,00	-15 000,00	
	VV		-3*SO 100-3 pol. 91		-3,000			
38	K	ZN19	Konstrukce pro zavěšení bojleru	ks	-1,000	8 500,00	-8 500,00	
	VV		-1*SO 100-3 pol. 95		-1,000			
39	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-5 383,00	-16 149,00	
	VV		3*SO 100-3 pol. 98		3,000			
40	K	998767293R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-5 383,00	-10 766,00	
	VV		2*SO 100-3 pol. 99		2,000			
	D	100-9	Zdravotnické instalace				-108 962,48	
	D	721	Vnitřní kanalizace				-6 310,16	
41	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	-1,000	251,00	-251,00	
	VV		-1*SO 100-9 pol. 30		-1,000			
42	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-2,250	875,00	-1 968,75	
	VV		-2,25*SO 100-9 pol. 32		-2,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	-2,000	638,00	-1 276,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 33		-2,000			
44	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	-3,000	837,00	-2 511,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 36		-3,000			
45	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-8,250	25,00	-206,25	
	vv		-(1+2,25+2+3)"SO 100-9 pol. 41		-8,250			
46	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	-0,070	734,00	-51,38	
	vv		-0,07"SO 100-9 pol. 48		-0,070			
47	K	998721193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m	t	-0,070	654,00	-45,78	
	vv		-0,07"SO 100-9 pol. 49		-0,070			
	D	722	Vnitřní vodovod				-8 263,32	
48	K	722172613R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	-3,000	344,00	-1 032,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 56		-3,000			
49	K	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	-7,000	232,00	-1 624,00	
	vv		-7"SO 100-9 pol. 57		-7,000			
50	K	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	-5,000	271,00	-1 355,00	
	vv		-5"SO 100-9 pol. 58		-5,000			
51	K	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	-7,000	82,00	-574,00	
	vv		-7"SO 100-9 pol. 59		-7,000			
52	K	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	-5,000	84,00	-420,00	
	vv		-5"SO 100-9 pol. 60		-5,000			
53	K	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	-3,000	94,00	-282,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 61		-3,000			
54	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-4,000	229,00	-916,00	
	vv		-4"SO 100-9 pol. 65		-4,000			
55	K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	379,00	-758,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 69		-2,000			
56	K	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	545,00	-545,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 70		-1,000			
57	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	-15,000	15,00	-225,00	
	vv		-(3+7+5)"SO 100-9 pol. 73		-15,000			
58	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-15,000	33,00	-495,00	
	vv		-15"SO 100-9 pol. 74		-15,000			
59	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	-0,030	670,00	-20,10	
	vv		-0,03"SO 100-9 pol. 78		-0,030			
60	K	998722193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	t	-0,030	574,00	-17,22	
	vv		-0,03"SO 100-9 pol. 79		-0,030			
	D	725	Zařizovací předměty				-94 389,00	
61	K	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	-2,000	797,00	-1 594,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 80		-2,000			
62	K	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	-2,000	859,00	-1 718,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 82		-2,000			
63	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	-1,000	949,00	-949,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 86		-1,000			
64	K	725536241R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 30 l, příkon 2,0 kW, IP 25, včetně dodávky materiálu	soubor	-1,000	10 505,00	-10 505,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 89		-1,000			
65	K	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	-2,000	261,00	-522,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 90		-2,000			
66	K	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	-1,000	232,00	-232,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 92		-1,000			
67	K	725860212RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	630,00	-630,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 96		-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	726211311R00	Umyvadlo montážní prvek pro umyvadlo pro stojánkovou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 82/98 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	-1,000	5 070,00	-5 070,00	
	vv		-1*SO 100-9 pol. 99		-1,000			
69	K	726211321R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně	soubor	-2,000	9 810,00	-19 620,00	
	vv		-2*SO 100-9 pol. 100		-2,000			
70	K	726211367R00	Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	-1,000	6 705,00	-6 705,00	
	vv		-1*SO 100-9 pol. 102		-1,000			
71	K	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	-2,000	2 220,00	-4 440,00	
	vv		-2*SO 100-9 pol. 105		-2,000			
72	K	55144112Ra	Baterie umyvadlová stojánková páková dle PD	kus	-1,000	3 200,00	-3 200,00	
	vv		-1*SO 100-9 pol. 107		-1,000			
73	K	55145040Ra	Baterie dřez. směšov stojánek s vytahov sprchou dle PD	kus	-1,000	6 200,00	-6 200,00	
	vv		-1*SO 100-9 pol. 110		-1,000			
74	K	551673931Ra	Sedátko klozetové dle PD	kus	-2,000	2 450,00	-4 900,00	
	vv		-2*SO 100-9 pol. 112		-2,000			
75	K	64215363Ra	Umyvadlo zápusť. 56x45 cm 1 otvor pro baterii, dle PD bílé, shora zápusťné	kus	-1,000	4 500,00	-4 500,00	
	vv		-1*SO 100-9 pol. 117		-1,000			
76	K	64217429Ra	Umyvadlo 60x46,5x9,5 cm s otv. bat. bílé, broušená spodní část, dle PD	kus	-1,000	4 100,00	-4 100,00	
	vv		-1*SO 100-9 pol. 118		-1,000			
77	K	64238932R	mísa klozetová diturvit závěsná, bez splachovacího kruhu; h = 340 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; bílá	kus	-2,000	6 270,00	-12 540,00	
	vv		-2*SO 100-9 pol. 120		-2,000			
78	K	64271105Ra	Výlevka závěsná s chrom. mřížkou, bílá dle PD	kus	-1,000	6 900,00	-6 900,00	
	vv		-1*SO 100-9 pol. 123		-1,000			
79	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	-0,040	759,00	-30,36	
	vv		-0,04*SO 100-9 pol. 125		-0,040			
80	K	998725193R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	t	-0,040	841,00	-33,64	
	vv		-0,04*SO 100-9 pol. 126		-0,040			
D 100-10 Vzduchotechnika							-18 313,80	
D _1 Zař.č.3 Větrání sociálních zařízení							-12 432,00	
81	K	3.9	Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.150 mm	ks	-1,000	1 800,00	-1 800,00	
	vv		-1*SO 100-10 pol. 17		-1,000			
82	K	3.9.1	Radiální ventilátor do potrubí prům.150 mm V=240m3/h, p=360Pa, P=95 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony	ks.	-1,000	5 040,00	-5 040,00	
	vv		-1*SO 100-10 pol. 18		-1,000			
83	K	3.10	Montáž zpětné klapky motýlkové	ks.	-1,000	300,00	-300,00	
	vv		-1*SO 100-10 pol. 19		-1,000			
84	K	3.10.1	Zpětná klapka motýlková prům. 150 mm mm, materiál pozink.plech	ks.	-1,000	396,00	-396,00	
	vv		-1*SO 100-10 pol. 20		-1,000			
85	K	3.11	Montáž talířového ventilu	ks.	-3,000	300,00	-900,00	
	vv		-3*SO 100-10 pol. 21		-3,000			
86	K	3.11.1	Talířový ventil prům.100 mm s regulací	ks.	-3,000	540,00	-1 620,00	
	vv		-3*SO 100-10 pol. 22		-3,000			
87	K	3.12	Montáž ohebného hluktlumícího potrubí	bm.	-6,000	180,00	-1 080,00	
	vv		-6*SO 100-10 pol. 23		-6,000			
88	K	3.12.1	Ohebné hluktlumící potrubí prům. 100 mm	bm.	-6,000	216,00	-1 296,00	
	vv		-6*SO 100-10 pol. 24		-6,000			
D _4 Zař.č.6 Těsnící, spojovací a pomocný materiál							-5 881,80	
89	K	Pol_0114	Montáž	kg.	-0,700	144,00	-100,80	
	vv		-0,7*SO 100-10 pol. 115		-0,700			
90	K	Pol_0113	Spojovací materiál pozinkovaný	kg.	-0,700	420,00	-294,00	
	vv		-0,7*SO 100-10 pol. 116		-0,700			
91	K	Pol_0114	Montáž	kg.	-0,250	144,00	-36,00	
	vv		-0,25*SO 100-10 pol. 117		-0,250			
92	K	Pol_0115	Závěsný materiál pozinkovaný se silentbloky	kg.	-0,250	420,00	-105,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv -0,25"SO 100-10 pol. 118		-0,250			
93	K	Pol__0116	Montáž	bm..	-0,300	144,00	-43,20	
			vv -0,3"SO 100-10 pol. 119		-0,300			
94	K	Pol__0117	Závitová tyč prům.8 mm pozinkovaná	bm.	-0,300	180,00	-54,00	
			vv -0,3"SO 100-10 pol. 120		-0,300			
95	K	Pol__0118	Montáž	bm.	-3,000	12,00	-36,00	
			vv -3"SO 100-10 pol. 121		-3,000			
96	K	Pol__0119	Těsnění na potrubí samolepicí	bm	-3,000	24,00	-72,00	
			vv -3"SO 100-10 pol. 122		-3,000			
97	K	Pol__0120	Montáž	bal.	-0,250	240,00	-60,00	
			vv -0,25"SO 100-10 pol. 123		-0,250			
98	K	Pol__0121	Těsnící páska na spiropotrubí	bal.	-0,250	1 080,00	-270,00	
			vv -0,25"SO 100-10 pol. 124		-0,250			
99	K	Pol__0122	Montáž	bm	-1,700	240,00	-408,00	
			vv -1,7"SO 100-10 pol. 125		-1,700			
100	K	Pol__0123	Potrubí chladiwa měděné izolované-plyn	bm	-1,700	504,00	-856,80	
			vv -1,7"SO 100-10 pol. 126		-1,700			
101	K	Pol__0128	Zednické přímoci	hod.	-1,300	540,00	-702,00	
			vv -1,3"SO 100-10 pol. 131		-1,300			
102	K	Pol__0129	Doprava	km	-18,000	78,00	-1 404,00	
			vv -18"SO 100-10 pol. 132		-18,000			
103	K	Pol__0130	Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolů a zaškolení obsluhy a vyhotovení dokumentace skutečného, provedení	hod.	-1,000	1 440,00	-1 440,00	
			vv -1"SO 100-10 pol. 133		-1,000			
D 100-11			Sílnoproudé rozvody				-55 446,00	
D M21_1			Elektroinstalace				-4 230,00	
104	K	Pol__0003	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	-5,000	168,00	-840,00	
			vv -5"SO 100-11 pol. 3		-5,000			
105	K	Pol__0018	" CYKY 3Cx1,5	m	-15,000	84,00	-1 260,00	
			vv -15"SO 100-11 pol. 18		-15,000			
106	K	Pol__0019	" CYKY 3Cx2,5	m	-7,000	90,00	-630,00	
			vv -7"SO 100-11 pol. 19		-7,000			
107	K	Pol__0039	Zásuvka 16A, 230V, IEM-2/450-2Q9010, bílá	ks	-2,000	300,00	-600,00	
			vv -2"SO 100-11 pol. 39		-2,000			
108	K	Pol__0045	ovladač tlačítkový p.om., 10A, 230V, Tango, faz.1/OS B vč. rámečku	ks	-3,000	300,00	-900,00	
			vv -3"SO 100-11 pol. 45		-3,000			
D M21_2			Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:				-40 656,00	
109	K	Pol__0056	S2 - sv. nástěnné opál.LED 25W, Dali	ks	-2,000	6 720,00	-13 440,00	
			vv -2"SO 100-11 pol. 56		-2,000			
110	K	Pol__0065	S11 - Pohledové svítidlo s napájecím LED 10W	ks	-6,000	4 536,00	-27 216,00	
			vv -6"SO 100-11 pol. 65		-6,000			
D M21_3			Dodávka přímotopných konvektorů:				-10 560,00	
111	K	Pol__0076	Přímotopný konvektor CNS 250 UE 2500 W	ks	-2,000	5 280,00	-10 560,00	
			vv -2"SO 100-10 pol. 76		-2,000			
D 100-14			Interiér vybraných částí				-50 000,00	
D VEM			Vestavěné prvky				-50 000,00	
112	K	VEM/09c	Stůl pod umyvadlo, délka cca 950	ks	-1,000	35 000,00	-35 000,00	
			vv -1"SO 100-14 pol. 11		-1,000			
113	K	VEM/10	Deska pod umyvadlo	ks	-1,000	15 000,00	-15 000,00	
			vv -1"SO 100-14 pol. 15		-1,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-165 332,44	
114	K	005121 R1.1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	-3 517 711,71	-28 141,69	
			1500000/186311677,20"SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
115	K	005122 R1.1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	-3 517 711,71	-7 035,42	
			450000/186311677,20"SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
116	K	005123 R1.1	Územní vlivy	Soubor	0,013	-3 517 711,71	-45 730,25	
			2500000/186311677,20"SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
117	K	005124 R1.1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	-3 517 711,71	-7 035,42	
			450000/186311677,20"SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
118	K	005125 R1.1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	-3 517 711,71	-10 553,14	
			500000/186311677,20"SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	005126 R1.1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	-3 517 711,71	-66 836,52	
	vv		3500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

1 - Úprava rozsahu m.č. 2.34

Úroveň 3:

1.2.. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

970 691,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	970 691,28	21,00%	203 845,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 174 536,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP
Objekt: X - Změnové listy
Soupis: 1 - Úprava rozsahu m.č. 2.34
Úroveň 3:
1.2.. - Přípočty

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 20. 12. 2021
Projektant: Ing.arch.T.Šantavý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	970 691,28
61 - Úpravy povrchů vnitřní	646 222,13
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	10 581,77
96 - Bourání konstrukcí	2 607,97
99 - Staveništní přesun hmot	2 533,88
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	3 331,64
775 - Podlahy vlysové a parketové	172 626,30
784 - Malby	16 681,99
PSV - Práce a dodávky PSV	72 531,12
763 - Konstrukce suché výstavby	72 531,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	43 574,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

1 - Úprava rozsahu m.č. 2.34

Úroveň 3:

1.2.. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cénová soustava
Náklady soupisu celkem							970 691,28	
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				646 222,13	
1	K	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	56,695	384,00	21 770,88	
	VV		(1,685+0,15+0,93+0,035+0,915+0,17+0,915+0,035+1,395+3,545)*5,8"SO 100-1 pol. 35		56,695			
2	K	622421748R01	Příplatek k omítkám za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadků PD	m2	56,695	250,00	14 173,75	
	VV		56,695"SO 100-1 pol. 39		56,695			
3	K	3.36, 3.37	Restaurování iluzivní malby	m2	34,873	17 500,00	610 277,50	
	VV		(3,76+0,15+2,32)*5,8"SO 100-2 pol. 23		36,134			
	VV		-1,37*2,38"odpočet dveří		-3,261			
	VV		2"iluzivní malba na klenbě		2,000			
	VV		Součet		34,873			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 581,77	
4	K	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	29,892	254,00	7 592,57	
	VV		29,892"SO 100-1 pol. 48		29,892			
5	K	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,	m2	29,892	100,00	2 989,20	
	VV		29,892"SO 100-1 pol. 50		29,892			
D	96		Bourání konstrukcí				2 607,97	
6	K	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	56,695	46,00	2 607,97	
	VV		56,695"SO 100-1 pol. 85		56,695			
D	99		Staveništní přesun hmot				2 533,88	
7	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	1,767	1 366,00	2 413,72	
	VV		1,767"SO 100-1 pol. 92		1,767			
8	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,767	68,00	120,16	
	VV		1,767"SO 100-1 pol. 93		1,767			
D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 331,64	
9	K	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,	t	1,134	169,00	191,65	
	VV		1,1339"SO 100-1 pol. 152		1,134			
10	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,134	706,00	800,60	
	VV		1,1339"SO 100-1 pol. 153		1,134			
11	K	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,134	337,00	382,16	
	VV		1,1339"SO 100-1 pol. 154		1,134			
12	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,134	235,00	266,49	
	VV		1,1339"SO 100-1 pol. 156		1,134			
13	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	32,883	16,00	526,13	
	VV		1,1339"29"SO 100-1 pol. 157		32,883			
14	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,134	331,00	375,35	
	VV		1,1339"SO 100-1 pol. 158		1,134			
15	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,670	37,00	209,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1,1339*5*SO 100-1 pol. 159		5,670			
16	K	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	1,134	500,00	567,00	
		VV	1,1339*SO 100-1 pol. 160		1,134			
17	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,134	11,00	12,47	
		VV	1,1339*SO 100-1 pol. 161		1,134			
D 775			Podlahy vlysové a parketové				172 626,30	
18	K	R1	Nová prkenná podlaha, měkké dřevo - kompletní provedení	m2	29,892	5 500,00	164 406,00	vlastní
		VV	9,648+3,78+3,888+12,576*výměra dle SO 100-1 pol. 121		29,892			
19	K	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	3,000	1 644,06	4 932,18	
20	K	998775293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	1 644,06	3 288,12	
D 784			Malby				16 681,99	
21	K	784403802R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	54,695	23,00	1 257,99	
		VV	36,134+(3,545*5,8)*2*SO 100-1 pol. 142		54,695			
22	K	784182111R00	Malby vápenné se začistěním , bílé, jednonásobné	m2	54,695	94,00	5 141,33	
		VV	54,695*SO 100-1 pol. 143		54,695			
23	K	784182311R00	Malby vápenné se začistěním , bílé, dvojnásobné	m2	54,695	97,00	5 305,42	
		VV	54,695*SO 100-1 pol. 144		54,695			
24	K	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	54,695	4,00	218,78	
		VV	54,695*SO 100-1 pol. 145		54,695			
25	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované, tónovacími přípravky	m2	54,695	2,00	109,39	
		VV	54,695*SO 100-1 pol. 146		54,695			
26	K	784312R1	Malby vápenné dvojnásobné - příplatek za barvu stěn i stropů a barevné přechody	m2	54,695	85,00	4 649,08	
		VV	54,695*SO 100-1 pol. 147		54,695			
D PSV			Práce a dodávky PSV				72 531,12	
D 763			Konstrukce suché výstavby				72 531,12	
27	K	347 01-5115.R00	Předstěna SDK, tl.65 mm, ocel. Kce CW, 1xMA 12,5 mm	m2	13,543	1 026,00	13 895,12	RTS 23/1
		VV	(1,685+0,65)*5,8*zakrytí rozvaděče		13,543			
28	K	34226-3420.R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,000	579,00	2 316,00	RTS 23/1
29	M	34226-3528.RT4	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 800x800 mm, typ SP, požární odolnost EI 60	kus	4,000	14 080,00	56 320,00	RTS 23/1
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				43 574,48	
30	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	927 116,80	7 416,93	
		VV	1500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
31	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	927 116,80	1 854,23	
		VV	450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
32	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,013	927 116,80	12 052,52	
		VV	2500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
33	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	927 116,80	1 854,23	
		VV	450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
34	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	927 116,80	2 781,35	
		VV	500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			
35	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	927 116,80	17 615,22	
		VV	3500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			


ARCHATT, s.r.o.
Branky 16
664 49 Ostrovovice

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepracování vápennou omítkou) - strop	m2	225,328	3 100,00	698 510,60
2	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepracování vápennou omítkou) - stěny	m2	536,589	3 100,00	1 663 425,90
3	Ložální hmotková injektáž odřouknuté historické omítky	m2	28,000	876,00	24 528,00
4	Výměna polychromní linie pod šablonovou filmou	m	29,673	2 800,00	83 084,40
5	Nová překenná podlaha, měkké dřevo - kompletní provedení	m2	29,892	6 100,00	182 341,20
CELKEM					2 661 890,10



Loučka Pardubice, s.r.o.
Legionářská 573
533 51 Pardubice
IČO:455 37 453

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepárování vápennou omítkou) - strop	m2	225,328	3 640,00	820 186,84
2	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepárování vápennou omítkou) - stěny	m2	636,688	3 600,00	1 878 081,60
3	Lokální hloubková injekce odfouknuté historické omítky	m2	28,000	910,00	25 480,00
4	Výmalba polychromní linky pod fabiónovou římsou	m	28,673	2 630,00	78 039,99
5	Nová překerná podlahy, měkké dřevo - kompletní provedení	m2	29,892	5 700,00	170 384,40
CELKEM					2 972 152,83



RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

REVITALIZACE STÁTNÍHO ZÁMKU LITOMYŠL

Jiráskova 93, 570 01

Veřejná zakázka

Zadavatel: NPÚ, státní příspěvková organizace
Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1
Zastoupený ředitelem územní památkové
Správy na Sychrově PhDr.Milošem Kadlecem

Dílo: nástěnné malby v místnostech
3.01, 3.02, 3.03, 3.04c, 3.06, 3.07, 3.08
WC 2.patro, WC 3.patro

Restaurátor a fotodokumentace:


ak.mal.Karine Artouni

Milánská 412, 109 00 Praha 10

Email: [REDACTED]

Mob.: [REDACTED]

V Praze dne 30.3.2023



Před vypracováním záměru byl proveden rozšířený restaurátorský průzkum za účelem zjištění míry a rozsahu dochování malířské výzdoby, včetně míst navrženého trasování ve 3.NP.

Sondy byly provedeny v místnostech označených v plánu 3.08, 3.07, 3.06, 3.04c, 3.03, 3.02, 3.01.

V místnostech 3.07 – 3.01 byl prokázán šedý sokl s černou dekorativní malbou, v místnosti 3.07 svislý dekorativní pás rámování stěny.

Plochy stěn byly v předchozím období neodborně seškrabány (poškozeny špachtlí) pravděpodobně i se starší malířskou výmalbou, která byla zachována v náznaku fragmentálně v místnosti 3.06 u sondy S1.

Pod souvrstvím nátěrů a štukových vrstev byla jako nejstarší nalezena pekovaná omítka.

Orientačně byly provedeny sondy v sociálních zařízeních (WC) ve 2. a 3. patře. Ve 2.patře sondážní průzkum prokázal šablonový dekor šedočerný, ve 3. patře pod souvrstvím nátěrů růžové rámování stěn s tenkou červenou a bílými linkami (vrstva č.4).

POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

1/ fotografická dokumentace před započítím prací a v celém průběhu restaurování

2/ vyhotovení šablon

3/ odstranění svrchních hlinkových nátěrů

4/ celoplošná fixáž, lokální injektáž vč. hloubkové

5/ tmelení defektů vč. sond z předešlého průzkumu

6/ po zatmelení defektů bude povrch stěn nově přeštukován v tenčí vrstvě tak, aby zrnitost povrchu navazovala na povrch originální vrstvy soklu

7/ napodobivá retuš dekorativní výmalby soklu

8/ závěrečná celoplošná fixáž

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Odstranění vrchních, nepůvodních nátěrů soklů a obnovení malířské výzdoby ve všech místnostech. V místnosti 3.07 restaurovat a rekonstruovat dle dochovaného fragmentu dekorativního rámování stěn dle vyhotovených šablon. Dočištění ploch stěn a stropů. V případě dalších nálezů po dohodě se zástupci PÚ restaurovat a rekonstruovat dle dochovaných fragmentů.

V místnosti 3.01 bylo dohodnuto prezentovat vrstvu č.3.


Scelující retuš a rekonstrukce bude provedena přírodními pigmenty, lokálně akvarelem a mistrovskými temperami. Rekonstrukce bude provedena s citem a respektováním stáří originálu. Plochy stěn budou barevně řešeny v lomeném bílém odstínu.


Ve 2. a 3. patře v prostorách WC bude o restaurátorských pracích rozhodnuto dle finančních možností investora a dle využití prostor v budoucnu.


APLIKOVANÉ MATERIÁLY


Voda, líh, Vapo injekt, Bayosan RK 70, Bayosan RK 39, penetrace K9, přírodní pigmenty, akvarelové barvy, mistrovské temperry.

[REDACTED]









the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased by 1.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased by 1.2 million (Office for National Statistics 1999). The number of people aged 65 and over is projected to increase to 6.5 million by 2011, and the number of people aged 75 and over to 4.5 million (Office for National Statistics 1999).

There is a growing awareness of the need to develop services to meet the needs of older people, and a number of initiatives have been developed to address this need. The Department of Health (1999) has published a strategy for older people, which sets out the government's commitment to improve the lives of older people. The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity.

The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity. The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity.

The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity. The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity.


The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity. The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity.


The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity. The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity.


The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity. The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity.

The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity. The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity.

The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity. The strategy is based on three main principles: (1) to ensure that older people have the opportunity to live independently and actively; (2) to ensure that older people have access to the services and support they need; and (3) to ensure that older people are treated with respect and dignity.








1/stávající vrstva


2/šedookrová tenká vrstva

3/šedočerný dekor se silnější a tenčí černou linkou

5/šedohnědá vrstva, nekompaktní

6/podkladová vrstva









Oddělení preventivní konzervace

Kostelní 42, 170 78 Praha 7;

ZADAVATEL:

ODBĚR – LOKALITA: st. zámek Litomyšl

Č. AKCE / Č. VZORKU: 33/23/113-116

POPIS VZORKŮ A MÍSTA ODBĚRU: výmalba interiéru – schodiště

113	V1 – šedá 1
114	V2 – šedá 2
115	V3 – vikýř
116	V4 – schodiště obrat 2x3

POŽADOVANÉ STANOVENÍ: stratigrafie povrchových úprav

PROTOKOL

POSTUP:

Stratigrafie: Vzorky byly zality do polyesterové pryskyřice (s UV absorbérem), vybroušeny, vyleštěny a pozorovány pod stereomikroskopem Leica M165 FC pod dopadajícím viditelným (bílým) i ultrafialovým světlem.


Vzorek V1 – šedá 1

Obr. 1: Snímek příčného řezu vzorkem V1 v dopadajícím bílém světle a v UV světle ve dvou vlnových oblastech;



Vzorek V2 – šedá 2


Obr. 2: Snímek příčného řezu vzorkem V2 v dopadajícím bílém světle a v UV světle ve dvou vlnových oblastech;





Vzorek V3 – vikýř

Obr. 3: Snímek příčného řezu vzorkem V3 v dopadajícím bílém světle a v UV světle ve dvou vlnových oblastech; měřítko je vloženo.






Vzorek V4 – schodiště obrat 2x3

Vzorek 4 se rozpadl na dvě části. Od podkladu (kámen) odpadlo bělavé souvrství (obr. 4). Na kameni zůstaly droplící se velmi tenké vrstvičky, které se při broušení odbušují spolu s kamínky pískovce na okraji vzorku a lze je jen velmi obtížně zdokumentovat (obr. 5).

Obr. 4: Snímek příčného řezu svrchní části vzorku V4 v dopadajícím bílém světle a v UV světle ve dvou vlnových oblastech; měřítko je vloženo.


Obr. 5: Snímek příčného řezu spodní části vzorku V4 v dopadajícím bílém světle a v UV světle (v zelené části spektra)



ZÁVĚR:

Všechny vzorky obsahují více vrstev nátěrů. Detailní popisy jsou u jednotlivých fotografií.

V Praze, 3. 4. 2023



Rečeno mřednost

VANY

NIM).

ZIMU

AZNĚ

HY S

INOOU

DLE

AJICI

MERU

WC)

STRU

EDEM

ŠKY

PLNE

K400

UTNO

)

XTU

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl		
Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	002
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změny úpravy povrchů stěn m.č. 3.01, 3.02 a 3.03	
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor		
předmět změny:		
Změny úpravy povrchů v místnostech 3.01, 3.02 a 3.03		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):		
Na základě probíhajících restaurátorských průzkumů a nálezových situací jednotlivých místností objektu je nezbytné reagovat na historické nálezy, které mohou být následnou další stavební činností poškozeny. Při realizaci změny dojde k zachování historicky a umělecky hodnotné výmalby uvedených prostor, které budou prezentovány v rámci prohlídkových tras a expozice.		
zdůvodnění nepředvídanosti změny:		
V době zpracovávání PD nemohly být provedeny velkoplošné odkryvy, které by zjistili nesoudržnost podkladových vrstev a velký počet vrstev křivých nátěrů. V případě realizace rozsáhlejších průzkumů při PD by došlo k nevratné degradaci zkoumaných částí a orgány památkové péče by k rozsáhlejší zásahům ve větším rozsahu, než standardním nedaly povolení. Z tohoto důvodu je nutné provést celoplošný odkryv na první soudržnou vstupu, provést zpěvnění a následně provést kompletní ochranu a nové krycí vrstvy na historické povrchy.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.		
zařazení změny dle ZZVZ:		
§222 odst. 6,. Předpokládá se, že změna generuje další způsobit méněpráce a vícepráce		
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL
		cena: bez DPH -408 378,35 Kč
		21%DPH -85 759,45 Kč
		celkem -494 137,80 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL
		cena: bez DPH 1 849 461,71 Kč
		21%DPH 388 386,96 Kč
		celkem 2 237 848,67 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH 1 441 083,36 Kč
		21%DPH 302 627,51 Kč
		celkem 1 743 710,87 Kč
vliv na termín dokončení:		
změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
nemá vliv na změnu PD		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	
příloha č. 2	Restaurátorský záměr malby	
příloha č. 3	Restaurátorský průzkum dveře_3.NP	
příloha č. 4	Nabídka - Loučka Pardubice, s.r.o.	
příloha č. 5	Nabídka - ARCHATT, s.r.o.	

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	002
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL: Změny úpravy povrchů stěn m.č. 3.01, 3.02 a 3.03		
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí se změnou, aby m		
vyjádření AD:		
Se změnou souhlasí a na základě uved		
případě upřesněn tak, aby reflektoval z		
za AD:		
vyjádření TDS:		
TDS zkompletoval tuto změnu (změnov		
památkové péče na kontrolních dnech a		
za TDS:		
vyjádření objednatele:		
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Změna nevyžaduje nové závazné stan		
navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			1 441 083,36
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 441 083,36	302 627,51
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 743 710,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 441 083,36	1 743 710,87
X	Změnové listy	1 441 083,36	1 743 710,87
2	Změny úpravy povrchů stěn m.č. 3.01, 3.02 a 3.03	1 441 083,36	1 743 710,87
2.1..	Odpočty	-408 378,35	-494 137,80
2.2..	Připočty	1 849 461,71	2 237 848,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

2 - Změny úpravy povrchů stěn m.č. 3.01, 3.02 a 3.03

Úroveň 3:

2.1.. - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-408 378,35

DPH základní
snížená

Základ daně
-408 378,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-85 759,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

-494 137,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP
Objekt: X - Změnové listy
Soupis: 2 - Změny úpravy povrchů stěn m.č. 3.01, 3.02 a 3.03
Úroveň 3:
2.1.. - Odpočty

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 20. 12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-408 378,35
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-390 046,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-18 332,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP
 Objekt: X - Změnové listy
 Soupis: 2 - Změny úpravy povrchů stěn m.č. 3.01, 3.02 a 3.03
 Úroveň 3:
2.1.. - Odpočty

Místo:
 Zadavatel: Národní památkový ústav
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 20. 12. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -408 378,35

D 61		Úpravy povrchů vnitřní				-390 046,18		
1	K	611423331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	-159,216	376,00	-59 865,22	
	VV		D.A. 1.1/5a Půdorys 3NP :					
	VV		3.01 multimedialní expozice - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		48,46*1,2		58,152			
	VV		3.02 multimedialní expozice - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		37,85*1,2		45,420			
	VV		3.03 multimedialní expozice - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		46,37*1,2		55,644			
	VV		Součet		159,216			
	VV		-159,216*SO 100-1 pol. 31		-159,216			
2	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-413,054	453,00	-187 113,46	
	VV		D.A. 1.1/5a Půdorys 3NP - 100% :					
	VV		3.01 multimedialní expozice :					
	VV		(5,92+7,194+5,972+7,694)*5,04		134,971			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,19*3,8+0,98*2,03+1,1*1,75*2)		-10,361			
	VV		připočet ostění a nadpraží :					
	VV		0,7*(1,52+3,8*2)*1,1+0,775*(2,92+4,8*2)		16,725			
	VV		3.02 multimedialní expozice :					
	VV		(4,7+6,764+4,94+7,171)*5,08		119,761			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,19*3,8+1,1*1,75*2+0,98*2,03+0,96*2,02)		-12,301			
	VV		připočet ostění a nadpraží :					
	VV		0,7*(1,52+3,8*2)*1,1+0,895*(2,893+4,8*2)*1,1		19,322			
	VV		3.03 multimedialní expozice :					
	VV		(6,26+6,17+6,32+6,697)*5,1		129,780			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,19*3,8+1,03*2,07+0,96*2,02+1,1*1,75*2)		-12,443			
	VV		připočet ostění a nadpraží :					
	VV		0,7*(1,563+3,8*2)*1,1+0,65*(1,44+1,39+2,5*2*2)*1,1+0,822*(2,976+4,8*2)*1,1		27,600			
	VV		Součet		413,054			
	VV		-413,054*SO 100-1 pol. 33		-413,054			
3	K	622421748R01	Příplatek k omítkám za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadavků PD	m2	-572,270	250,00	-143 067,50	
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 31 :					
	VV		-159,216		-159,216			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 33 :					
	VV		-413,054		-413,054			
	VV		Součet		-572,270			
	VV		*SO 100-1 pol. 39					
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-18 332,17		
4	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	-390 046,18	-3 120,37	
	VV		1500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
5	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	-390 046,18	-780,09	
	VV		450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
6	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,013	-390 046,18	-5 070,60	
	VV		2500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
7	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	-390 046,18	-780,09	
	VV		450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
8	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	-390 046,18	-1 170,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	500000/186311677,20°SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			
9	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	-390 046,18	-7 410,88	
		vv	3500000/186311677,20°SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

2 - Změny úpravy povrchů stěn m.č. 3.01, 3.02 a 3.03

Úroveň 3:

2.2.. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 849 461,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 849 461,71	21,00%	388 386,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 237 848,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

2 - Změny úpravy povrchů stěn m.č. 3.01, 3.02 a 3.03

Úroveň 3:

2.2.. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 849 461,71

61 - Úprava povrchů vnitřních

1 766 439,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

83 022,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

2 - Změny úpravy povrchů stěn m.č. 3.01, 3.02 a 3.03

Úroveň 3:

2.2.. - Přípočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 849 461,71

D 61

Úprava povrchů vnitřních

1 766 439,07

1	K	R1	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepénování vápennou omítkou) - strop	m2	159,216	2 560,00	407 592,96	vlastní
vv			159,216		159,216			
2	K	R2	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepénování vápennou omítkou) - stěny	m2	383,381	2 510,00	962 286,31	vlastní
vv			413,054-29,673		383,381			
3	K	R3	Lokální hloubková injektáž	m2	28,000	810,00	22 680,00	vlastní
4	K	3.09	Restaurování iluzivního soklu s nevhodnou rekonstrukcí	m2	29,673	12 600,00	373 879,80	
vv			1*(7,53+7,23+7,6+7,313)*SO 100-2 pol. 22		29,673			

D VRN


Vedlejší rozpočtové náklady

83 022,64

5	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	1 766 439,07	14 131,51	
vv			1500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
6	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	1 766 439,07	3 532,88	
vv			450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
7	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,013	1 766 439,07	22 963,71	
vv			2500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
8	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	1 766 439,07	3 532,88	
vv			450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
9	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	1 766 439,07	5 299,32	
vv			500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			
10	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	1 766 439,07	33 562,34	
vv			3500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			

ARCHATT, s.r.o.
Branky 16
664 49 Ostrovovice

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Oprava vápených omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepracování vápennou omítkou) - strop	m2	225,328	3 100,00	698 510,60
2	Oprava vápených omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepracování vápennou omítkou) - stěny	m2	536,589	3 100,00	1 663 425,90
3	Ložální hmotková injektáž odřouknuté historické omítky	m2	28,000	876,00	24 528,00
4	Výmačka polychromní linie pod šablonovou filmou	m	29,673	2 800,00	83 084,40
5	Nová překenná podlahy, měkké dřevo - kompletní provedení	m2	29,892	6 100,00	182 341,20
CELKEM					2 661 890,10



Loučka Pardubice, s.r.o.
Legionářská 573
533 51 Pardubice
IČO:455 37 453

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepárování vápennou omítkou) - strop	m2	225,328	3 840,00	820 186,84
2	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepárování vápennou omítkou) - stěny	m2	636,688	3 600,00	1 878 081,60
3	Lokální hloubková injekce odfouknuté historické omítky	m2	28,000	910,00	25 480,00
4	Výmalba polychromní linky pod fabiónovou firmou	m	28,673	2 630,00	78 039,99
5	Nová překerná podlahy, měkké dřevo - kompletní provedení	m2	29,892	5 700,00	170 384,40
CELKEM					2 972 152,83



ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM

REVITALIZACE STÁTNÍHO ZÁMKU LITOMYŠL

Jiráskova 93, 570 01

Veřejná zakázka

Zadavatel: NPÚ, státní příspěvková organizace
Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1
Zastoupený ředitelem územní památkové
Správy na Sychrově PhDr.Milošem Kadlecem

Dílo: dvoukřídle dveře v místnosti 3.01
stropy v místnostech expozice

Restaurátor a fotodokumentace:


[REDACTED]


Milánská 412, 109 00 Praha 10

Email: **[REDACTED]**


Mob.: **[REDACTED]**

V Praze dne 11.4.2023







Místnost 3.01 – dvoukřídlé dveře – pod stávajícím bílém nátěru –místy světle zelená, pod ní hnědá vrstva, jako nejspodnější tmavší zelená




Místnost 3.01 – dvoukřídlé dveře – pod stávajícím bílém nátěru –místy světle zelená, pod ní ve fragmentech hnědá vrstva , jako nejspodnější tmavší zelená




Sonda pod fabionem – bez nálezu




Sonda pod fabionem – bez nálezu




Sonda na fabionu – bez nálezu



Sonda na fabionu – bez nálezu



Sonda na stropě— bez nálezů



Sonda na stropě– bez nálezu, rákosové podbití

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

REVITALIZACE STÁTNÍHO ZÁMKU LITOMYŠL

Jiráskova 93, 570 01

Veřejná zakázka

Zadavatel: **NPÚ, státní příspěvková organizace**
Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1
Zastoupený ředitelem územní památkové
Správy na Sychrově PhDr.Milošem Kadlecem

Dílo: **nástěnné malby v místnostech**
3.01, 3.02, 3.03, 3.04c, 3.06, 3.07, 3.08
WC 2.patro, WC 3.patro

Restaurátor a fotodokumentace:


[REDACTED] i

Milánská 412, 109 00 Praha 10

Email: [REDACTED]

Mob.: [REDACTED]

V Praze dne 30.3.2023



ak. mal. Karine ARTOUNI
Milánská 412
109 00 Praha 10

Před vypracováním záměru byl proveden rozšířený restaurátorský průzkum za účelem zjištění míry a rozsahu dochování malířské výzdoby, včetně míst navrženého trasování ve 3.NP.

Sondy byly provedeny v místnostech označených v plánu 3.08, 3.07, 3.06, 3.04c, 3.03, 3.02, 3.01.

V místnostech 3.07 – 3.01 byl prokázán šedý sokl s černou dekorativní malbou, v místnosti 3.07 svislý dekorativní pás rámování stěny.

Plochy stěn byly v předchozím období neodborně seškrabány (poškozeny špachtlí) pravděpodobně i se starší malířskou výmalbou, která byla zachována v náznaku fragmentálně v místnosti 3.06 u sondy S1.

Pod souvrstvím nátěrů a štukových vrstev byla jako nejstarší nalezena pekovaná omítka.

Orientačně byly provedeny sondy v sociálních zařízeních (WC) ve 2. a 3. patře. Ve 2.patře sondážní průzkum prokázal šablonový dekor šedočerný, ve 3. patře pod souvrstvím nátěrů růžové rámování stěn s tenkou červenou a bílými linkami (vrstva č.4).

POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

1/ fotografická dokumentace před započítím prací a v celém průběhu restaurování

2/ vyhotovení šablon

3/ odstranění svrchních hlinkových nátěrů

4/ celoplošná fixáž, lokální injektáž vč. hloubkové

5/ tmelení defektů vč. sond z předešlého průzkumu

6/ po zatmelení defektů bude povrch stěn nově přeštukován v tenčí vrstvě tak, aby zrnitost povrchu navazovala na povrch originální vrstvy soklu

7/ napodobivá retuš dekorativní výmalby soklu

8/ závěrečná celoplošná fixáž

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Odstranění vrchních, nepůvodních nátěrů soklů a obnovení malířské výzdoby ve všech místnostech. V místnosti 3.07 restaurovat a rekonstruovat dle dochovaného fragmentu dekorativního rámování stěn dle vyhotovených šablon. Dočištění ploch stěn a stropů. V případě dalších nálezů po dohodě se zástupci PÚ restaurovat a rekonstruovat dle dochovaných fragmentů.


V místnosti 3.01 bylo dohodnuto prezentovat vrstvu č.3.

Scelující retuš a rekonstrukce bude provedena přírodními pigmenty, lokálně akvarelem a mistrovskými temperami. Rekonstrukce bude provedena s citem a respektováním stáří originálu. Plochy stěn budou barevně řešeny v lomeném bílém odstínu.


Ve 2. a 3. patře v prostorách WC bude o restaurátorských pracích rozhodnuto dle finančních možností investora a dle využití prostor v budoucnu.

APLIKOVANÉ MATERIÁLY


Voda, líh, Vapo injekt, Bayosan RK 70, Bayosan RK 39, penetrace K9, přírodní pigmenty, akvarelové barvy, mistrovské temperry.




Místnost 3.08 – kamenné ostění pod souvrstvím vápenných a hlínkových nátěrů




Místnost 3.08 – kamenné ostění pod souvrstvím vápenných a hlínkových nátěrů




Místnost 3.08 –sonda v místě trasování, pod souvrstvím černá pekovaná omítka




Místnost 3.08- sonda v místě trasování, pod souvrstvím černá pekovaná omítka




Místnost 3.08- sonda v místě trasování u dveří, bez nálezu




Místnost 3.08- sonda v místě trasování u dveří, bez nálezu starší výmalby




Místnost 3.08- sonda v místě trasování, pod souvrstvím černá pekovaná omítka




Místnost 3.08- sonda v místě trasování, bez nálezu starší výmalby



Místnost 3.08- sonda v místě trasování pod oknem, bez nálezu starší výmalby




Místnost 3.08- sonda v místě trasování pod oknem, bez nálezu starší výmalby




Místnost 3.07 – dekorativní sokl pod stávajícím nátěrem, patrně mramorování




Místnost 3.07 – dekorativní svislý pás rámuující plochu stěny




Místnost 3.06 – dekorativní sokl pod stávajícím nátěrem




Místnost 3.06 – fragment rostlinné výzdoby v minulosti neodborně seškrabané




Místnost 3.06 – dekorativní sokl pod stávajícím nátěrem, okenní špaleta




Místnost 3.04c – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů



Místnost 3.04c – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů



Místnost 3.03 – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů



Místnost 3.02 – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů


1/stávající vrstva

2/šedookrová tenká vrstva


3/šedočerný dekor se silnější a tenčí černou linkou

5/šedohnědá vrstva, nekompaktní


6/podkladová vrstva




Místnost 3.02 – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů




Místnost 3.01 – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů



Místnost 3.02 – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů



Šablonový dekor



Pod souvrstvím nátěrů nejstarší vrstva rámování plochy stěny –vrstva č.4



ZADAVATEL: A [REDACTED]

ODBĚR – LOKALITA: st. zámek Litomyšl

Č. AKCE / Č. VZORKU: 33/23/113-116

POPIS VZORKŮ A MÍSTA ODBĚRU: výmalba interiéru – schodiště

113	V1 – šedá 1
114	V2 – šedá 2
115	V3 – vikýř
116	V4 – schodiště obrat 2x3

POŽADOVANÉ STANOVENÍ: stratigrafie povrchových úprav

PROTOKOL

POSTUP:

Stratigrafie: Vzorky byly zality do polyesterové pryskyřice (s UV absorbérem), vybroušeny, vyleštěny a pozorovány pod stereomikroskopem Leica M165 FC pod dopadajícím viditelným (bílým) i ultrafialovým světlem.


Vzorek V1 – šedá 1

Obr. 1: Snímek příčného řezu vzorkem V1 v dopadajícím bílém světle a v



Vzorek V2 – šedá 2


Obr. 2: Snímek příčného řezu vzorkem V2 v dopadajícím bílém světle a v UV světle ve dvou vlnových oblastech;





Vzorek V3 – vikýř

Obr. 3: Snímek příčného řezu vzorkem V3 v dopadajícím bílém světle a v UV světle ve dvou vlnových oblastech; měřítko je vloženo.






Vzorek V4 – schodiště obrat 2x3


Vzorek 4 se rozpadl na dvě části. Od podkladu (kámen) odpadlo bělavé souvrství (obr. 4). Na kameni zůstaly droplící se velmi tenké vrstvičky, které se při broušení odbušují spolu s kamínky pískovce na okraji vzorku a lze je jen velmi obtížně zdokumentovat (obr. 5).

Obr. 4: Snímek příčného řezu svrchní části vzorku V4 v dopadajícím bílém světle a v UV světle ve dvou vlnových oblastech; měřítko je vloženo.






Obr. 5: Snímek příčného řezu spodní části vzorku V4 v dopadajícím bílém světle a v UV světle (v zelené části spektra)



ZÁVĚR:

Všechny vzorky obsahují více vrstev nátěrů. Detailní popisy jsou u jednotlivých fotografií.

V Praze, 3. 4. 2023



ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP															
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551														
smlouva:	ze dne 30.1.2023														
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333														
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.														
číslo ZL: 003															
název ZL:	Úprava rozsahu v m.č. 3.04														
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor															
předmět změny: Změna využití místnosti 3.04. Změna počítá s odečtem prací souvisejících se změnou - nerealizací původně navržené prostorové vestavby sociálního zařízení úpravou prostor místnosti 3.04 na expoziční část objektu a zapojení do prohlídkové trasy. Změna zahrnuje zrestaurování historické výmalby v místech nálezů a realizaci historizující vlnové podlahy v celém rozsahu místnosti.															
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Na základě probíhajících restaurátorských průzkumů a nálezových situací jednotlivých místností objektu je nezbytné reagovat na historické nálezy. Tyto prokázaly výskyt unikátních výmalb, které mohou být následnou další stavební činností poškozeny. Původně navržená instalace prostorové vestavby sociálního zařízení byla přehodnocena jednak z důvodu zamezení nevratného poškození historických výmalb tak z důvodu technologických problémů při realizaci - poškození dalších prostor objektu zámku. K tomuto by mohlo dojít z důvodu problematického vedení horizontálního i vertikálního vedení odpadních trubek a vodovodu. Při jejich havárii by došlo k devastaci historických výmalb jak uvedené místnosti, tak především v nižších patrech objektu. Zachování sociálního zařízení na uvedeném patře je zajištěno dalším sociálním zařízením řešeným v rámci uvedené akce. Realizace vestavby sociálního zařízení je tedy nevhodná a pro provoz objektu nevyužitelná. Realizace oprav historických omítek a zapojení řešené místnosti do nové prohlídkové trasy je nesporným přínosem pro celý objekt a orgány památkové péče toto řešení podporují a požadují. Místnost bude využívána jako prostor pro prohlídkovou trasu s prezentací hodnotného interiéru uvětné hodnotné výklenkové kaple.															
zdůvodnění nepředvidanosti změny: V době zpracovávání PD nemohly být provedeny průzkumy omítek ve větším než stanoveném rozsahu. Tyto průzkumy nezachytily tak zásadní rozsah historicky kvalitní výmalby. Orgány památkové péče by zásadnější průzkumy nepovolili z důvodu nevratného poškození těchto fragmentů bez následného opětovného zrestaurování. Až po provedení bouracích prací a následné restaurátorského průzkumu bylo možné odhalit hodnotnou šablonovou výzdobu, která prokazuje, že místnost by mohla být využívána jako prostor pro prohlídkovou trasu s prezentací hodnotného interiéru. Stav řešených částí stavby nebyl podrobně znám a jeho skutečný stav bylo možno zachytit až po důkladnějších průzkumech a reaguje na současnou nálezovou situaci.															
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.															
uřazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 4, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé vícepráce a méněpráce															
Záporná hodnota změny	ANO														
rozpočet:	v příloze ZL														
cena:	bez DPH -1 860 288,34 Kč														
	21%DPH -390 660,55 Kč														
	celkem -2 250 948,89 Kč														
Kladná hodnota změny	NE														
rozpočet:	v příloze ZL														
cena:	bez DPH 1 005 183,27 Kč														
	21%DPH 211 088,49 Kč														
	celkem 1 216 271,76 Kč														
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	cena:														
	bez DPH -855 105,07 Kč														
	21%DPH -179 572,06 Kč														
	celkem -1 034 677,13 Kč														
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla															
jiné vlivy (na změnu PD apod.): změna má vliv na PD a bude zpracována do PD skutečného provedení stavby															
<table border="1"> <tr> <td>přílohy:</td> <td>Název přílohy</td> </tr> <tr> <td>příloha č. 1</td> <td>Položkový rozpočet</td> </tr> <tr> <td>příloha č. 2</td> <td>Výkres - půdorys 3NP a</td> </tr> <tr> <td>příloha č. 3</td> <td>Restaurátorský záměr malby</td> </tr> <tr> <td>příloha č. 4</td> <td>Restaurátorský průzkum dveře 3.NP</td> </tr> <tr> <td>příloha č. 5</td> <td>Nabídka - Loučka Pardubice, s.r.o.</td> </tr> <tr> <td>příloha č. 6</td> <td>Nabídka - ARCHATT, s.r.o.</td> </tr> </table>		přílohy:	Název přílohy	příloha č. 1	Položkový rozpočet	příloha č. 2	Výkres - půdorys 3NP a	příloha č. 3	Restaurátorský záměr malby	příloha č. 4	Restaurátorský průzkum dveře 3.NP	příloha č. 5	Nabídka - Loučka Pardubice, s.r.o.	příloha č. 6	Nabídka - ARCHATT, s.r.o.
přílohy:	Název přílohy														
příloha č. 1	Položkový rozpočet														
příloha č. 2	Výkres - půdorys 3NP a														
příloha č. 3	Restaurátorský záměr malby														
příloha č. 4	Restaurátorský průzkum dveře 3.NP														
příloha č. 5	Nabídka - Loučka Pardubice, s.r.o.														
příloha č. 6	Nabídka - ARCHATT, s.r.o.														



Gardenline

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl		
Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	003
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Úprava rozsahu v m.č. 3.04	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí se změnou a pořadíje		
vyjádření AD:		
Se změnou souhlasí a na základě uvedene		
případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiště		
za AD:		
vyjádření TDS:		
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový lis		
památkové péče na kontrolních dnech a se		
za TDS:		
vyjádření objednatele:		
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a d		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Změna nevyžaduje nové závazné stanovis		
navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			-855 105,07
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-855 105,07	-179 572,06
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 034 677,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-855 105,07	-1 034 677,13
X	Změnové listy	-855 105,07	-1 034 677,13
3	Úprava rozsahu v m.č. 3.04	-855 105,07	-1 034 677,13
3.1..	Odpočty	-1 860 288,34	-2 250 948,89
3.2..	Připočty	1 005 183,27	1 216 271,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

3 - Úprava rozsahu v m.č. 3.04

Úroveň 3:

3.1.. - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 860 288,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 860 288,34	21,00%	-390 660,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 250 948,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Národní památkový ústav

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

3 - Úprava rozsahu v m.č. 3.04

Úroveň 3:

3.1.. - Odpočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 860 288,34

100-1 - Architektonicko-stavební řešení	-526 671,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-13 780,80
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-138 681,69
711 - Izolace proti vodě	-78 592,97
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	-147 396,45
784 - Malby	-148 220,00
100-3 - Tabulky prvků viz. D.A.1.1/TA	-812 839,50
725 - Zařizovací předměty	-43 399,50
766 - Konstrukce truhlářské	-73 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	-695 940,00
100-9 - Zdravotně-technické instalace	-108 302,48
721 - Vnitřní kanalizace	-3 622,16
722 - Vnitřní vodovod	-9 779,32
725 - Zařizovací předměty	-94 901,00
100-10 - Vzduchotechnika	-16 957,80
_1 - Zař.č.3 Větrání sociálních zařízení	-11 076,00
_4 - Zař.č.6 Těsnící, spojovací a pomocný materiál	-5 881,80
100-11 - Silnoproudé rozvody	-112 008,00
M21_1 - Elektroinstalace	-6 864,00
M21_2 - Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:	-94 584,00
M21_3 - Dodávka přímotopných konvektorů:	-10 560,00
100-14 - Interiér vybraných řešených částí	-200 000,00
VEM - Vestavěné prvky	-200 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-83 508,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP
 Objekt: X - Změnové listy
 Soupis: 3 - Úprava rozsahu v m.č. 3.04
 Úroveň 3:
3.1.. - Odpočty

Místo:
 Zadavatel: Národní památkový ústav
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 20. 12. 2021

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 860 288,34	
D	100-1		Architektonicko-stavební řešení				-526 671,91	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-13 780,80	
1	K	342264R1	SDK zastropení + konstrukce	m2	-12,528	1 100,00	-13 780,80	
	VV		3.04b wc ženy + benátský štuk podhledu :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy + benátský štuk podhledu :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		Součet		12,528			
	VV		-12,528*SO 100-1 pol. 22		-12,528			
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				-138 681,69	
2	K	611423331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	-52,248	376,00	-19 645,25	
	VV		3.04a hygienické zázemí - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		43,54*1,2		52,248			
	VV		-52,248*SO 100-1 pol. 31		-52,248			
3	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-150,746	453,00	-68 287,94	
	VV		3.04a hygienické zázemí :					
	VV		(7,53+7,23+7,6+7,313)*5,02		148,958			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,49*2,8+0,96*2,07+1,03*2,07+1,1*1,75*2+0,92*2,08)		-14,055			
	VV		připočet ostění a nadpraží :					
	VV		0,3*(1,69+3,2*2)*1,1+1,134*(2,961+3,8*2)*1,1		15,843			
	VV		Součet		150,746			
	VV		-150,746*SO 100-1 pol. 33		-150,746			
4	K	622421748R01	Příplatek k omítkám za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadavků PD	m2	-202,994	250,00	-50 748,50	
	VV		-(52,248+150,746)*SO 100-1 pol. 39		-202,994			
D	711		Izolace proti vodě				-78 592,97	
5	K	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	-60,412	58,00	-3 503,90	
	VV		-60,412*SO 100-1 pol. 100		-60,412			
6	K	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	-60,412	561,00	-33 891,13	
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.04a hygienické zázemí - 100% :					
	VV		43,54		43,540			
	VV		3.04b wc ženy - 100% :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy - 100% :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		2,172+2,172		4,344			
	VV		Součet		60,412			
	VV		-60,412*SO 100-1 pol. 102		-60,412			
7	K	711210020RAX	Příplatek k položce - stěrka hydroizolační těsnicí hmotou za požadavky nad rámec položky cen.soustav	m2	-60,412	620,00	-37 455,44	
	VV		-60,412*SO 100-1 pol. 103		-60,412			
8	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	3,000	-748,50	-2 245,50	
9	K	998711293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-748,50	-1 497,00	
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				-147 396,45	
10	K	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-71,238	58,00	-4 131,80	
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.04a hygienické zázemí :					
	VV		7,53+7,23+7,6+7,313+4,6*2+3,75*2+(0,3*2+1,134*2)*1,1		49,528			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.04b wc ženy :					
	VV		1,775*2+0,9*2+0,05*2+2,705*2		10,860			
	VV		3.04c wc ženy :					
	VV		2,075*2+1,8*2+0,05*2+1,5*2		10,850			
	VV		Součet		71,238			
	VV		-71,238*SO 100-1 pol. 117		-71,238			
11	K	771595110RT3	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, do tmele	m2	-56,068	738,00	-41 378,18	
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.04a hygienické zázemí - 100% :					
	VV		43,54		43,540			
	VV		3.04b wc ženy - 100% :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy - 100% :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		Součet		56,068			
	VV		-56,068*SO 100-1 pol. 118		-56,068			
12	K	59694103R1	Dlažba cihelná broušená 300x300x15 mm slinutý povrch, chemický ošetřít	m2	-67,282	1 410,00	-94 867,62	
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.04a hygienické zázemí - 100% :					
	VV		43,54*1,2		52,248			
	VV		3.04b wc ženy - 100% :					
	VV		5,658*1,2		6,790			
	VV		3.04c wc ženy - 100% :					
	VV		6,87*1,2		8,244			
	VV		Součet		67,282			
	VV		-67,282*SO 100-1 pol. 121		-67,282			
13	K	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-1 403,77	-4 211,31	
14	K	998771293R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-1 403,77	-2 807,54	
D 784			Malby				-148 220,00	
15	K	784591411R	Benátský štuk voskování	m2	-59,288	260,00	-15 414,88	
	VV		-59,288*SO 100-1 pol. 148		-59,288			
16	K	784661101R	Dekorační techniky-imitace benátského štuky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-59,288	2 240,00	-132 805,12	
	VV		púdorys 3NP :					
	VV		3.04a kolem hygienického zázemí :					
	VV		2,8*(3,75*2+4,6*2)		46,760			
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.04b wc ženy + benátský štuk podhledu :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy + benátský štuk podhledu :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		Součet		59,288			
	VV		-59,288*SO 100-1 pol. 149		-59,288			
D 100-3			Tabulky prvků viz. D.A.1.1/TA				-812 839,50	
D 725			Zařizovací předměty				-43 399,50	
17	K	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	-1,000	845,00	-845,00	
	VV		-1*SO 100-9 pol. 85		-1,000			
18	K	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	-1,000	353,00	-353,00	
	VV		-1*SO 100-9 pol. 91		-1,000			
19	K	725860184RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, příp.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přívzd. ventil, montážní deska, výtok. v, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	3 820,00	-3 820,00	
	VV		-1*SO 100-9 pol. 94		-1,000			
20	K	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezu; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	419,00	-419,00	
	VV		-1*SO 100-9 pol. 95		-1,000			
21	K	55145038Ra	Baterie dřezová směšovací nástěn.dle PD	kus	-1,000	2 400,00	-2 400,00	
	VV		-1*SO 100-9 pol. 109		-1,000			
22	K	55231082R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž vestavný	kus	-1,000	1 847,00	-1 847,00	
	VV		-1*SO 100-9 pol. 114		-1,000			
23	K	ZAŘ/01	Zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm	ks	-2,000	1 950,00	-3 900,00	
	VV		-2*SO 100-3 pol. 1		-2,000			
24	K	ZAŘ/02	Zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný, 310/320/130mm	ks	-2,000	2 200,00	-4 400,00	
	VV		-2*SO 100-3 pol. 2		-2,000			
25	K	ZAŘ/03	Dvouháček, 65/54/42mm	ks	-4,000	920,00	-3 680,00	
	VV		-4*SO 100-3 pol. 3		-4,000			
26	K	ZAŘ/04	Závěsný odpadkový koš, 360/160/v.435	ks	-2,000	820,00	-1 640,00	
	VV		-2*SO 100-3 pol. 4		-2,000			
27	K	ZAŘ/05	Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, 120/100/2900	ks	-2,000	2 950,00	-5 900,00	
	VV		-2*SO 100-5 pol. 5		-2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	ZAŘ/06	Štětka WC, WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260	ks	-2,000	1 320,00	-2 640,00	
	vv		-2"SO 100-3 pol. 6		-2,000			
29	K	ZAŘ/07	Zrcadlo, rozm.: 600/800mm	ks	-2,000	4 200,00	-8 400,00	
	vv		-2"SO 100-3 pol. 7		-2,000			
30	K	ZAŘ/08	Hygienický koš malý	ks	-1,000	900,00	-900,00	
	vv		-1"SO 100-3 pol. 8		-1,000			
31	K	ZAŘ/09	Zásobník na hygienické sáčky	ks	-1,000	650,00	-650,00	
	vv		-1"SO 100-3 pol. 9		-1,000			
32	K	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-321,10	-963,30	
33	K	998725293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-321,10	-642,20	
D 766 Konstrukce truhlářské							-73 500,00	
34	K	DN09/L	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000	ks	-1,000	35 000,00	-35 000,00	
	vv		-1"SO 100-3 pol. 30		-1,000			
35	K	DN09/P	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000	ks	-1,000	35 000,00	-35 000,00	
	vv		-1"SO 100-3 pol. 31		-1,000			
36	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-700,00	-2 100,00	
37	K	998766293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-700,00	-1 400,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							-695 940,00	
38	K	ZN13a	Stěny ze sádkokartonu, včetně nosné typové konstrukce	m2	-94,000	5 200,00	-488 800,00	
	vv		-94"SO 100-3 pol. 88		-94,000			
39	K	ZN13b	Nerezové příčky kabiny, včetně dveří	m2	-8,000	18 000,00	-144 000,00	
	vv		-8"SO 100-3 pol. 89		-8,000			
40	K	ZN14	Revizní dvířka do podhledu, 600/600 mm	ks	-2,000	10 000,00	-20 000,00	
	vv		-2"SO 100-3 pol. 90		-2,000			
41	K	ZN15	Revizní dvířka do stěny, 300/400 mm	ks	-2,000	5 000,00	-10 000,00	
	vv		-2"SO 100-3 pol. 91		-2,000			
42	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-6 628,00	-19 884,00	
43	K	998767293R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-6 628,00	-13 256,00	
D 100-9 Zdravotně-technické instalace							-108 302,48	
D 721 Vnitřní kanalizace							-3 622,16	
44	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	-1,000	251,00	-251,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 30		-1,000			
45	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	-1,000	638,00	-638,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 33		-1,000			
46	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	-3,000	837,00	-2 511,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 36		-3,000			
47	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-5,000	25,00	-125,00	
	vv		-(1+1+3)"SO 100-9 pol. 41		-5,000			
48	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	-0,070	734,00	-51,38	
	vv		-0,07"SO 100-9 pol. 48		-0,070			
49	K	998721193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m	t	-0,070	654,00	-45,78	
	vv		-0,07"SO 100-9 pol. 49		-0,070			
D 722 Vnitřní vodovod							-9 779,32	
50	K	722172613R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	-3,000	344,00	-1 032,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 56		-3,000			
51	K	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	-7,000	232,00	-1 624,00	
	vv		-7"SO 100-9 pol. 57		-7,000			
52	K	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	-6,000	271,00	-1 626,00	
	vv		-6"SO 100-9 pol. 58		-6,000			
53	K	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	-7,000	82,00	-574,00	
	vv		-7"SO 100-9 pol. 59		-7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	-6,000	84,00	-504,00	
	VV		-6"SO 100-9 pol. 60		-6,000			
55	K	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	-3,000	94,00	-282,00	
	VV		-3"SO 100-9 pol. 61		-3,000			
56	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-4,000	229,00	-916,00	
	VV		-4"SO 100-9 pol. 65		-4,000			
57	K	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	-4,000	231,00	-924,00	
	VV		-4"SO 100-9 pol. 66		-4,000			
58	K	722223181R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	284,00	-568,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 68		-2,000			
59	K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	379,00	-379,00	
	VV		-1"SO 100-9 pol. 69		-1,000			
60	K	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	545,00	-545,00	
	VV		-1"SO 100-9 pol. 70		-1,000			
61	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	-16,000	15,00	-240,00	
	VV		-(3+7+6)"SO 100-9 pol. 73		-16,000			
62	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-16,000	33,00	-528,00	
	VV		-16"SO 100-9 pol. 74		-16,000			
63	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	-0,030	670,00	-20,10	
	VV		-0,03"SO 100-9 pol. 78		-0,030			
64	K	998722193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	t	-0,030	574,00	-17,22	
	VV		-0,03"SO 100-9 pol. 79		-0,030			
D 725			Zařizovací předměty				-94 901,00	
65	K	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	-2,000	797,00	-1 594,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 80		-2,000			
66	K	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	-1,000	1 596,00	-1 596,00	
	VV		-1"SO 100-9 pol. 81		-1,000			
67	K	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	-2,000	859,00	-1 718,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 82		-2,000			
68	K	725534111R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	-2,000	3 100,00	-6 200,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 87		-2,000			
69	K	725534112R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	-1,000	3 605,00	-3 605,00	
	VV		-1"SO 100-9 pol. 88		-1,000			
70	K	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	-4,000	261,00	-1 044,00	
	VV		-4"SO 100-9 pol. 90		-4,000			
71	K	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadelové a dřezové stojánkové	kus	-2,000	232,00	-464,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 92		-2,000			
72	K	726211311R00	Umyvadlo montážní prvek pro umyvadlo pro stojánkovou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 82/98 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	-2,000	5 070,00	-10 140,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 99		-2,000			
73	K	726211321R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně	soubor	-2,000	9 810,00	-19 620,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 100		-2,000			
74	K	64251268R	pisoár diturvit; bílý; přívod vnitřní; v = 535 mm; š = 305 mm; hl. 340 mm; odsávací zařízení; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení sítí; antivandalový	kus	-1,000	11 240,00	-11 240,00	
	VV		-1"SO 100-9 pol. 101		-1,000			
75	K	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	-2,000	2 220,00	-4 440,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 105		-2,000			
76	K	55144112Ra	Baterie umyvadlové stojánkové páková dle PD	kus	-2,000	3 200,00	-6 400,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 107		-2,000			
77	K	551673931Ra	Sedátko klozetové dle PD	kus	-2,000	2 450,00	-4 900,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 112		-2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	64215363Ra	Umyvadlo zápust. 56x45 cm 1 otvor pro baterii, dle PD bílé, shora zápustné	kus	-2,000	4 500,00	-9 000,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 117		-2,000			
79	K	64238932R	mísa klozetová diturvit závěsná, bez splachovacího kruhu; h = 340 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; bílá	kus	-2,000	6 270,00	-12 540,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 120		-2,000			
80	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	-0,250	759,00	-189,75	
	VV		-0,25"SO 100-9 pol. 125		-0,250			
81	K	998725193R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	t	-0,250	841,00	-210,25	
	VV		-0,25"SO 100-9 pol. 126		-0,250			
D 100-10			Vzduchotechnika				-16 957,80	
D _1			Zař.č.3 Větrání sociálních zařízení				-11 076,00	
82	K	3.1	Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.160 mm	ks	-1,000	1 440,00	-1 440,00	
	VV		-1"SO 100-10 pol. 1		-1,000			
83	K	3.1.1	Radiální ventilátor do potrubí prům.160 mm V=320m3/h, p=300Pa, P=96 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony	ks.	-1,000	5 052,00	-5 052,00	
	VV		-1"SO 100-10 pol. 2		-1,000			
84	K	3.2	Montáž klapky samotižné žaluziové	ks	-1,000	300,00	-300,00	
	VV		-1"SO 100-10 pol. 3		-1,000			
85	K	3.2.1	Klapka samotižná žaluziová nástěnná prům.160 mm, materiál plast	ks.	-1,000	1 176,00	-1 176,00	
	VV		-1"SO 100-10 pol. 4		-1,000			
86	K	3.3	Montáž výústky	ks	-2,000	300,00	-600,00	
	VV		-2"SO 100-10 pol. 5		-2,000			
87	K	3.3.1	Výústka 325x75 mm jednořadá s reg.1 na kruhové potrubí	ks.	-2,000	660,00	-1 320,00	
	VV		-2"SO 100-10 pol. 6		-2,000			
88	K	3.16	Montáž ohebného hluktlumícího potrubí	bm.	-3,000	180,00	-540,00	
	VV		-3"SO 100-10 pol. 31		-3,000			
89	K	3.16.1	Ohebné hluktlumící potrubí prům. 100 mm	bm.	-3,000	216,00	-648,00	
	VV		-3"SO 100-10 pol. 32		-3,000			
D _4			Zař.č.6 Těsnící, spojovací a pomocný materiál				-5 881,80	
90	K	Pol_0114	Montáž	kg.	-0,700	144,00	-100,80	
	VV		-0,7"SO 100-10 pol. 115		-0,700			
91	K	Pol_0113	Spojovací materiál pozinkovaný	kg.	-0,700	420,00	-294,00	
	VV		-0,7"SO 100-10 pol. 116		-0,700			
92	K	Pol_0114	Montáž	kg.	-0,250	144,00	-36,00	
	VV		-0,25"SO 100-10 pol. 117		-0,250			
93	K	Pol_0115	Závěsný materiál pozinkovaný se silentbloky	kg.	-0,250	420,00	-105,00	
	VV		-0,25"SO 100-10 pol. 118		-0,250			
94	K	Pol_0116	Montáž	bm.,	-0,300	144,00	-43,20	
	VV		-0,3"SO 100-10 pol. 119		-0,300			
95	K	Pol_0117	Závitová tyč prům.8 mm pozinkovaná	bm.	-0,300	180,00	-54,00	
	VV		-0,3"SO 100-10 pol. 120		-0,300			
96	K	Pol_0118	Montáž	bm.	-3,000	12,00	-36,00	
	VV		-3"SO 100-10 pol. 121		-3,000			
97	K	Pol_0119	Těsnění na potrubí samolepicí	bm	-3,000	24,00	-72,00	
	VV		-3"SO 100-10 pol. 122		-3,000			
98	K	Pol_0120	Montáž	bal.	-0,250	240,00	-60,00	
	VV		-0,25"SO 100-10 pol. 123		-0,250			
99	K	Pol_0121	Těsnící páska na spiropotrubí	bal.	-0,250	1 080,00	-270,00	
	VV		-0,25"SO 100-10 pol. 124		-0,250			
100	K	Pol_0122	Montáž	bm	-1,700	240,00	-408,00	
	VV		-1,7"SO 100-10 pol. 125		-1,700			
101	K	Pol_0123	Potrubí chladiwa měděné izolované-plyn	bm	-1,700	504,00	-856,80	
	VV		-1,7"SO 100-10 pol. 126		-1,700			
102	K	Pol_0128	Zednické přípomoci	hod.	-1,300	540,00	-702,00	
	VV		-1,3"SO 100-10 pol. 131		-1,300			
103	K	Pol_0129	Doprava	km	-18,000	78,00	-1 404,00	
	VV		-18"SO 100-10 pol. 132		-18,000			
104	K	Pol_0130	Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolů a zaškolení obsluhy a vyhotovení dokumentace skutečného, provedení	hod.	-1,000	1 440,00	-1 440,00	
	VV		-1"SO 100-10 pol. 133		-1,000			
D 100-11			Sílnoproudé rozvody				-112 008,00	
D M21_1			Elektroinstalace				-6 864,00	
105	K	Pol_0003	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	-11,000	168,00	-1 848,00	
	VV		-11"SO 100-11 pol. 3		-11,000			
106	K	Pol_0018	" CYKY 3Cx1,5	m	-14,000	84,00	-1 176,00	
	VV		-14"SO 100-11 pol. 18		-14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	Pol_0019	* CYKY 3Cx2,5	m	-6,000	90,00	-540,00	
	VV		-6"SO 100-11 pol. 19		-6,000			
108	K	Pol_0039	Zásuvka 16A, 230V, IEM-2/450-2Q9010, bílá	ks	-3,000	300,00	-900,00	
	VV		-3"SO 100-11 pol. 39		-3,000			
109	K	Pol_0045	ovladač tlačítkový p.om., 10A, 230V, Tango, faz.1/OS B vč. rámečku	ks	-8,000	300,00	-2 400,00	
	VV		-8"SO 100-11 pol. 45		-8,000			
	D	M21_2	Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:				-94 584,00	
110	K	Pol_0056	S2 - sv. nástěnné opál.LED 25W, Dali	ks	-8,000	6 720,00	-53 760,00	
	VV		-8"SO 100-11 pol. 56		-8,000			
111	K	Pol_0065	S11 - Pohledové svítidlo s napaječem LED 10W	ks	-9,000	4 536,00	-40 824,00	
	VV		-9"SO 100-11 pol. 65		-9,000			
	D	M21_3	Dodávka přímotopných konvektorů:				-10 560,00	
112	K	Pol_0076	Přímotopný konvektor CNS 250 UE 2500 W	ks	-2,000	5 280,00	-10 560,00	
	VV		-2"SO 100-10 pol. 76		-2,000			
	D	100-14	Interiér vybraných řešených částí				-200 000,00	
	D	VEM	Vestavěné prvky				-200 000,00	
113	K	VEM/04	Sestava skříněk s dřezem, rozm.: délka cca2050	ks	-1,000	63 000,00	-63 000,00	
	VV		-1"SO 100-14 pol. 4		-1,000			
114	K	VEM/05	Posuvné dveře asymetrické, výška cca 2200, délka cca2120mm	ks	-1,000	45 000,00	-45 000,00	
	VV		-1"SO 100-14 pol. 5		-1,000			
115	K	VEM/09d	Stůl pod umyvadlo, délka cca 1775	ks	-1,000	52 000,00	-52 000,00	
	VV		-1"SO 100-14 pol. 12		-1,000			
116	K	VEM/09e	Stůl pod umyvadlo, délka cca 1500	ks	-1,000	40 000,00	-40 000,00	
	VV		-1"SO 100-14 pol. 13		-1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-83 508,65	
117	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	-1 776 779,69	-14 214,24	
	VV		1500000/186311677,20"SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
118	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	-1 776 779,69	-3 553,56	
	VV		4500000/186311677,20"SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
119	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,013	-1 776 779,69	-23 098,14	
	VV		2500000/186311677,20"SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
120	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	-1 776 779,69	-3 553,56	
	VV		4500000/186311677,20"SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
121	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	-1 776 779,69	-5 330,34	
	VV		5000000/186311677,20"SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			
122	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	-1 776 779,69	-33 758,81	
	VV		3500000/186311677,20"SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

3 - Úprava rozsahu v m.č. 3.04

Úroveň 3:

3.2.. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 005 183,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 005 183,27	21,00%	211 088,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 216 271,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

3 - Úprava rozsahu v m.č. 3.04

Úroveň 3:

3.2.. - Přípočty

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 005 183,27

D5 - 3. NP

342 858,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

538 407,01

61 - Úprava povrchů vnitřních

538 407,01

775 - Podlahy vlysové a parketové

78 794,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 122,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP
 Objekt: X - Změnové listy
 Soupis: 3 - Úprava rozsahu v m.č. 3.04
 Úroveň 3:
3.2.. - Přípočty

Místo:
 Zadavatel: Národní památkový ústav
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o.


Datum: 20. 12. 2021

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 005 183,27	
D	D5	3. NP					342 858,60	
1	K	3.09	Restaurování iluzivního soklu s nevhodnou rekonstrukcí	m2	27,211	12 600,00	342 858,60	
vv			(7,23+7,313+7,6+7,53-0,96-1,42+0,3+0,3-1,03+1,134+1,134-1,92)*1*sokl v místnosti 3.04 ; SO 100-2 pol. 22		27,211			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					538 407,01	
D	61	Úprava povrchů vnitřních					538 407,01	
2	K	R1	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepěnování vápennou omítkou) - strop	m2	66,011	2 560,00	168 988,16	vlastní
vv			((7,23+7,313)/2)*((7,53+7,6)/2)*1,2		66,011			
3	K	R2	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepěnování vápennou omítkou) - stěny	m2	123,535	2 510,00	310 072,85	vlastní
vv			148,958-14,055+15,843"dle položky č. 33 v SO 100-1		150,746			
vv			150,746-27,211"odpočet soklu		123,535			
4	K	R3	Výmalba polychromní linky pod fabiónovou římsou	m	29,673	2 000,00	59 346,00	vlastní
vv			7,23+7,6+7,313+7,53		29,673			
D	775	Podlahy vlysové a parketové					78 794,82	
5	K	P/10a	P10a dřevěné vlysy 1200/120 na P+D	m2	12,528	5 990,00	75 042,72	
vv			5,658+6,87"SO 100-1 pol. 130		12,528			
6	K	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	3,000	750,42	2 251,26	
vv			3"SO 100-1 pol. 133		3,000			
7	K	998775293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	750,42	1 500,84	
vv			2"SO 100-1 pol. 134		2,000			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					45 122,84	
8	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	960 060,43	7 680,48	
vv			1500000/186311677,20"SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
9	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	960 060,43	1 920,12	
vv			450000/186311677,20"SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
10	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,013	960 060,43	12 480,79	
vv			2500000/186311677,20"SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
11	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	960 060,43	1 920,12	
vv			450000/186311677,20"SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
12	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	960 060,43	2 880,18	
vv			500000/186311677,20"SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			
13	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	960 060,43	18 241,15	
vv			3500000/186311677,20"SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			


ARCHATT, s.r.o.
Branky 16
664 49 Ostopovice

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepracování vápennou omítkou) - strop	m2	225,328	3 100,00	698 510,60
2	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepracování vápennou omítkou) - stěny	m2	536,589	3 100,00	1 663 425,90
3	Ložální hbitková injektáž odfolknuté historické omítky	m2	28,000	876,00	24 528,00
4	Výměna polychromní linie pod tabulovou filmou	m	29,673	2 800,00	83 084,40
5	Nová překenná podlahy, měkké dřevo - kompletní provedení	m2	29,892	6 100,00	182 341,20
CELKEM					2 661 890,10



Loučka Pardubice, s.r.o.
Legionářská 573
533 51 Pardubice
IČO:455 37 453

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepárování vápennou omítkou) - strop	m2	225,328	3 840,00	820 186,84
2	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepárování vápennou omítkou) - stěny	m2	636,688	3 600,00	1 878 081,60
3	Lokální hloubková injekce odfouknuté historické omítky	m2	28,000	910,00	25 480,00
4	Výmalba polychromní linky pod fabiónovou firmou	m	28,673	2 630,00	78 039,99
5	Nová překerná podlahy, měkké dřevo - kompletní provedení	m2	29,892	5 700,00	170 384,40
CELKEM					2 972 152,83



ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM

REVITALIZACE STÁTNÍHO ZÁMKU LITOMYŠL

Jiráskova 93, 570 01

Veřejná zakázka

Zadavatel: NPÚ, státní příspěvková organizace
Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1
Zastoupený ředitelem územní památkové
Správy na Sychrově PhDr.Milošem Kadlecem

Dílo: dvoukřídlé dveře v místnosti 3.01
stropy v místnostech expozice

Restaurátor a fotodokumentace:


[REDACTED]


Milánská 412, 109 00 Praha 10

Email: a [REDACTED]


Mob.: [REDACTED]

V Praze dne 11.4.2023







Místnost 3.01 – dvoukřídlé dveře – pod stávajícím bílém nátěru –místy světle zelená, pod ní hnědá vrstva, jako nejspodnější tmavší zelená





Místnost 3.01 – dvoukřídlé dveře – pod stávajícím bílém nátěru –místy světle zelená, pod ní ve fragmentech hnědá vrstva , jako nejspodnější tmavší zelená




Sonda pod fabionem – bez nálezu








Sonda na fabionu – bez nalezu





RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

REVITALIZACE STÁTNÍHO ZÁMKU LITOMYŠL

Jiráskova 93, 570 01

Veřejná zakázka

Zadavatel: NPÚ, státní příspěvková organizace
Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1
Zastoupený ředitelem územní památkové
Správy na Sychrově PhDr.Milošem Kadlecem

Dílo: nástěnné malby v místnostech
3.01, 3.02, 3.03, 3.04c, 3.06, 3.07, 3.08
WC 2.patro, WC 3.patro

Restaurátor a fotodokumentace:


[REDACTED]

Milánská 412, 109 00 Praha 10

Email: **[REDACTED]**

Mob.: **[REDACTED]**

V Praze dne 30.3.2023



Před vypracováním záměru byl proveden rozšířený restaurátorský průzkum za účelem zjištění míry a rozsahu dochování malířské výzdoby, včetně míst navrženého trasování ve 3.NP.

Sondy byly provedeny v místnostech označených v plánu 3.08, 3.07, 3.06, 3.04c, 3.03, 3.02, 3.01.

V místnostech 3.07 – 3.01 byl prokázán šedý sokl s černou dekorativní malbou, v místnosti 3.07 svislý dekorativní pás rámování stěny.

Plochy stěn byly v předchozím období neodborně seškrabány (poškozeny špachtlí) pravděpodobně i se starší malířskou výmalbou, která byla zachována v náznaku fragmentálně v místnosti 3.06 u sondy S1.

Pod souvrstvím nátěrů a štukových vrstev byla jako nejstarší nalezena pekovaná omítka.

Orientačně byly provedeny sondy v sociálních zařízeních (WC) ve 2. a 3. patře. Ve 2.patře sondážní průzkum prokázal šablonový dekor šedočerný, ve 3. patře pod souvrstvím nátěrů růžové rámování stěn s tenkou červenou a bílými linkami (vrstva č.4).

POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

1/ fotografická dokumentace před započítím prací a v celém průběhu restaurování

2/ vyhotovení šablon

3/ odstranění svrchních hlinkových nátěrů

4/ celoplošná fixáž, lokální injektáž vč. hloubkové

5/ tmelení defektů vč. sond z předešlého průzkumu

6/ po zatmelení defektů bude povrch stěn nově přeštukován v tenčí vrstvě tak, aby zrnitost povrchu navazovala na povrch originální vrstvy soklu

7/ napodobivá retuš dekorativní výmalby soklu

8/ závěrečná celoplošná fixáž

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Odstranění vrchních, nepůvodních nátěrů soklů a obnovení malířské výzdoby ve všech místnostech. V místnosti 3.07 restaurovat a rekonstruovat dle dochovaného fragmentu dekorativního rámování stěn dle vyhotovených šablon. Dočištění ploch stěn a stropů. V případě dalších nálezů po dohodě se zástupci PÚ restaurovat a rekonstruovat dle dochovaných fragmentů.


V místnosti 3.01 bylo dohodnuto prezentovat vrstvu č.3.

Scelující retuš a rekonstrukce bude provedena přírodními pigmenty, lokálně akvarelem a mistrovskými temperami. Rekonstrukce bude provedena s citem a respektováním stáří originálu. Plochy stěn budou barevně řešeny v lomeném bílém odstínu.


Ve 2. a 3. patře v prostorách WC bude o restaurátorských pracích rozhodnuto dle finančních možností investora a dle využití prostor v budoucnu.

APLIKOVANÉ MATERIÁLY


Voda, líh, Vapo injekt, Bayosan RK 70, Bayosan RK 39, penetrace K9, přírodní pigmenty, akvarelové barvy, mistrovské tempéry.




Místnost 3.08 – kamenné ostění pod souvrstvím vápenných a hlínkových nátěrů




Místnost 3.08 – kamenné ostění pod souvrstvím vápenných a hlínkových nátěrů




Místnost 3.08 –sonda v místě trasování, pod souvrstvím černá pekovaná omítka




Místnost 3.08- sonda v místě trasování, pod souvrstvím černá pekovaná omítka




Místnost 3.08- sonda v místě trasování u dveří, bez nálezu




Místnost 3.08- sonda v místě trasování u dveří, bez nálezu starší výmalby




Místnost 3.08- sonda v místě trasování, pod souvrstvím černá pekovaná omítka




Místnost 3.08- sonda v místě trasování, bez nálezu starší výmalby



Místnost 3.08- sonda v místě trasování pod oknem, bez nálezu starší výmalby




Místnost 3.08- sonda v místě trasování pod oknem, bez nálezu starší výmalby




Místnost 3.07 – dekorativní sokl pod stávajícím nátěrem, patrně mramorování




Místnost 3.07 – dekorativní svislý pás rámuující plochu stěny




Místnost 3.06 – dekorativní sokl pod stávajícím nátěrem




Místnost 3.06 – fragment rostlinné výzdoby v minulosti neodborně seškrabané




Místnost 3.06 – dekorativní sokl pod stávajícím nátěrem, okenní špaleta




Místnost 3.04c – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů



Místnost 3.04c – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů



Místnost 3.03 – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů



Místnost 3.02 – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů


1/stávající vrstva

2/šedookrová tenká vrstva


3/šedočerný dekor se silnější a tenčí černou linkou

5/šedohnědá vrstva, nekompaktní


6/podkladová vrstva




Místnost 3.02 – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů




Místnost 3.01 – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů



Místnost 3.02 – dekorativní sokl pod souvrstvím nátěrů



Šablonový dekor



Pod souvrstvím nátěrů nejstarší vrstva rámování plochy stěny –vrstva č.4



Oddělení preventivní konzervace

Kostelní 42, 170 78 Praha 7; [REDACTED]

ZADAVATEL: [REDACTED]

ODBĚR – LOKALITA: st. zámek Litomyšl

Č. AKCE / Č. VZORKU: 33/23/113-116

POPIS VZORKŮ A MÍSTA ODBĚRU: výmalba interiéru – schodiště

113	V1 – šedá 1
114	V2 – šedá 2
115	V3 – vikýř
116	V4 – schodiště obrat 2x3

POŽADOVANÉ STANOVENÍ: stratigrafie povrchových úprav

PROTOKOL

POSTUP:

Stratigrafie: Vzorky byly zality do polyesterové pryskyřice (s UV absorbérem), vybroušeny, vyleštěny a pozorovány pod stereomikroskopem Leica M165 FC pod dopadajícím viditelným (bílým) i ultrafialovým světlem.


Vzorek V1 – šedá 1

Obr. 1: Snímek příčného řezu vzorkem V1 v dopadajícím bílém světle a v



Vzorek V2 – šedá 2


Obr. 2: Snímek příčného řezu vzorkem V2 v dopadajícím bílém světle a v UV světle ve dvou vlnových oblastech;





Vzorek V3 – vikýř

Obr. 3: Snímek příčného řezu vzorkem V3 v dopadajícím bílém světle a v UV světle ve dvou vlnových oblastech; měřítko je vloženo.







Vzorek V4 – schodiště obrat 2x3

Vzorek 4 se rozpadl na dvě části. Od podkladu (kámen) odpadlo bělavé souvrství (obr. 4). Na kameni zůstaly droplící se velmi tenké vrstvičky, které se při broušení odbušují spolu s kamínky pískovce na okraji vzorku a lze je jen velmi obtížně zdokumentovat (obr. 5).

Obr. 4: Snímek příčného řezu svrchní části vzorku V4 v dopadajícím bílém světle a v UV světle ve dvou vlnových oblastech; měřítko je vloženo.





Obr. 5: Snímek příčného řezu spodní části vzorku V4 v dopadajícím bílém světle a v UV světle (v zelené části spektra); měřítko je vloženo.

**ZÁVĚR:**

Všechny vzorky obsahují více vrstev nátěrů. Detailní popisy jsou u jednotlivých fotografií.

V Praze, 3. 4. 2023





ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:	004
smlouva:	ze dne 30.1.2023		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
název ZL:	Změny rozsahu v 1. PP - m.č. 0.05		
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor			
předmět změny: Změna využití místnosti 0.05 v 1.PP - sklepení. Změna počítá s odečtem prací souvisejících se změnou - nerealizací původně navržené prostorové vestavby sociálního zařízení - a úpravou prostor místnosti 0.05 na zázemí expoziční část objektu - galerie Olbrama Zoubka.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Na základě probíhajících stavebních prací a s tím spojených náleзовých situací došlo k přehodnocení původně navržené prostorové vestavby sociálního zařízení. Problém realizace je zapříčiněn především pravděpodobným výskytem skalního podlaží v pozicích podlah (zachyceno průzkumem georadaru). Zde měla být realizována náročná přečerpávací stanice odpadních vod pro uvedené sociální zařízení (cca 3 metry pod stávající nivelaci podlah). Při realizaci by muselo dojít k značnému náročnému destruktivnímu odtěžení skalních výstupů (pravděpodobně trhací technologií), což by mohlo poškodit statiku objektu. Tyto práce by nesporně vyvolaly značné vícepráce. Sociální zařízení s navrženou technologií by byly ekonomicky náročné na provoz a údržbu. Využití sociálního zařízení ve sklepeních objektu je z pohledu provozu nedůležité a je nahrazeno dalšími sociálními zařízeními v objektu.			
zdůvodnění nepředvídanosti změny: V době zpracovávání PD nemohly být provedeny nadstandardní průzkumy podlaží ve větším rozsahu - byly by nutné realizovat průzkumné vrty. Průzkumy při PD nezachytily tak zásadní problémy realizace. Orgány památkové péče a archeologie by zásadnější průzkumy nepovolili z důvodu nevratného poškození částí objektu. Stav řešených částí stavby nebyl podrobně znám a jeho skutečný stav bylo možno zachytit až po důkladnějších průzkumech a reaguje na současné náleзовé situace.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. uařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 5., Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	méněpráce
		cena:	
		bez DPH	-3 457 640,83 Kč
		21%DPH	-726 104,57 Kč
		celkem	-4 183 745,40 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet:	vícepráce
		cena:	
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	
		bez DPH	-3 457 640,83 Kč
		21%DPH	-726 104,57 Kč
		celkem	-4 183 745,40 Kč
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): změna má vliv na PD a zpracována do PD skutečného provedení díla			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Výkres - půdorys 1.PP		



Gardenline

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl		
Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	004
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změny rozsahu v 1. PP - m.č. 0.05	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, a		
vyjádření AD:		
Se změnou souhlasí a na základě uvede		
případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiš		
za AD:		
vyjádření TDS:		
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový		
památkové péče na kontrolních dnech a		
za TDS:		
vyjádření objednatele:		
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Změna nevyžaduje nové závazné stanov		
navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložení a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			-3 457 640,83
DPH základní snižovaná	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-3 457 640,83	-726 104,57
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-4 183 745,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-3 457 640,83	-4 183 745,40
X	Změnové listy	-3 457 640,83	-4 183 745,40
4	Úpravy rozsahu v 1. PP	-3 457 640,83	-4 183 745,40
4.1..	Odpočty	-3 457 640,83	-4 183 745,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

4 - Úpravy rozsahu v 1. PP

Úroveň 3:

4.1.. - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 457 640,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 457 640,83	21,00%	-726 104,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 183 745,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

4 - Úpravy rozsahu v 1. PP

Úroveň 3:

4.1.. - Odpočty

Misto:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 457 640,83

100-1 - Architektonicko-stavební řešení

-1 338 099,38

1 - Zemní práce

-132 126,37

2 - Základy a zvláštní zakládání

-116 603,53

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-8 721,32

38 - Kompletní konstrukce

-85 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

-60 118,00

61 - Úpravy povrchů vnitřní

-166 860,79

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-401 423,88

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

-988,92

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

-20 000,00

96 - Bourání konstrukcí

-52 722,69

99 - Staveništní přesun hmot

-73 435,14

711 - Izolace proti vodě

-63 362,48

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

-52 236,99

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-104 499,27

100-3 - Tabulky prvků viz. D.A.1.1/TA

-1 307 019,00

725 - Zařizovací předměty

-62 979,00

766 - Konstrukce truhlářské

-147 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

-1 097 040,00

100-9 - Zdravotně technické instalace

-425 991,40

1 - Zemní práce

-49 754,92

721 - Vnitřní kanalizace

-192 577,16

722 - Vnitřní vodovod

-16 744,32

725 - Zařizovací předměty

-166 915,00

100-10 - Vzduchotechnika

-19 669,80

_1 - Zař.č.3 Větrání sociálních zařízení

-13 788,00

_4 - Zař.č.6 Těsnící, spojovací a pomocný materiál

-5 881,80

100-11 - Silnoproudé rozvody

-56 430,00

M21_1 - Elektroinstalace

-3 006,00

M21_2 - Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:

-45 744,00

M21_3 - Dodávka přímotopných konvektorů:

-7 680,00

100-14 - Interiér vybraných řešených částí

-84 000,00

VEM - Vestavěné prvky

-84 000,00

100-22 - VRN

-226 431,25

ON - Ostatní náklady

-71 217,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-155 214,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

4 - Úpravy rozsahu v 1. PP

Úroveň 3:

4.1.. - Odpočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 457 640,83	
D		100-1	Architektonicko-stavební řešení				-1 338 099,38	
D		1	Zemní práce				-132 126,37	
1	K	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3	m3	-6,000	2 450,00	-14 700,00	
	vv		-6°SO 100-1 pol. 2		-6,000			
2	K	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	-13,674	2 310,00	-31 586,94	
	vv		-13,674°SO 100-1 pol. 3		-13,674			
3	K	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	-19,673	1 472,00	-28 958,66	
	vv		-19,673°SO 100-1 pol. 4		-19,673			
4	K	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m	m3	-6,000	422,00	-2 532,00	
	vv		-6°SO 100-1 pol. 5		-6,000			
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-19,673	269,00	-5 292,04	
	vv		-19,673°SO 100-1 pol. 6		-19,673			
6	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-393,462	22,00	-8 656,16	
	vv		-19,67310°20°SO 100-1 pol. 7		-393,462			
7	K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	-19,673	258,00	-5 075,63	
	vv		-19,673°SO 100-1 pol. 8		-19,673			
8	K	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	-98,366	229,00	-22 525,81	
	vv		-19,67310°5°SO 100-1 pol. 9		-98,366			
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-19,673	17,00	-334,44	
	vv		- 19,67310°SO 100-1 pol. 10		-19,673			
10	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně	m2	-33,562	49,00	-1 644,54	
	vv		-33,562°SO 100-1 pol. 11		-33,562			
11	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-19,673	550,00	-10 820,15	
	vv		-19,67310°SO 100-1 pol. 12		-19,673			
D		2	Základy a zvláštní zakládání				-116 603,53	
12	K	274271129R00	Zdivo základových pasů z cihel betonových 29 cm na MC 15	m3	-4,811	8 515,00	-40 965,67	
	vv		-4,811°SO 100-1 pol. 14		-4,811			
13	K	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	-2,399	2 830,00	-6 789,17	
	vv		-2,399°SO 100-1 pol. 15		-2,399			
14	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	-15,990	599,00	-9 578,01	
	vv		-15,99°SO 100-1 pol. 16		-15,990			
15	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-15,990	132,00	-2 110,68	
	vv		-15,99°SO 100-1 pol. 17		-15,990			
16	K	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva na maltu cementovou	m3	-6,000	5 160,00	-30 960,00	
	vv		-6°SO 100-1 pol. 18		-6,000			
17	K	230120092R05	Chráněčka pro prostupy základovými pasy ocel. tr. pr. 150mm (pro UT,ELEKTRO,ZTI)	m	-8,000	650,00	-5 200,00	
	vv		-8°SO 100-1 pol. 19		-8,000			
18	K	279232511R05	Příplatek k položce postupná podezdívka základového zdiva cihlami za použití cihel betonových	m3	-6,000	3 500,00	-21 000,00	
	vv		-6°SO 100-1 pol. 20		-6,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-8 721,32	
19	K	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	-39,463	221,00	-8 721,32	
	vv		-131,544°0,3°SO 100-1 pol. 21		-39,463			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	38		Kompletní konstrukce				-85 000,00	
20	K	894221119R05	Kompletní provedení - montáž s dodávkou přečerpávací šachty dle D.A.1.1/16, vč. 2x zadlažďovací poklop 1300/650	kus	-1,000	85 000,00	-85 000,00	
	VV		-1"SO 100-1 pol. 23		-1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				-60 118,00	
21	K	411120011RA0	Stropy montované z desek PZD, tloušťky 70 mm, délky 740 mm	m2	-19,530	1 834,00	-35 818,02	
	VV		-19,53"SO 100-1 pol. 25		-19,530			
22	K	411320132RA0	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 16/20, tloušťky 150 mm, výzruž 90 kg/m3	m2	-4,000	2 335,00	-9 340,00	
	VV		-4"SO 100-1 pol. 26		-4,000			
23	K	411120011RA1	Příplatek k položce - strop montovaný z desek PZD za specifické požadavky dle PD	m2	-19,530	766,00	-14 959,98	
	VV		-19,53"SO 100-1 pol. 27		-19,530			
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				-166 860,79	
24	K	611422122R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin hladké	m2	-131,544	448,00	-58 931,71	
	VV		-131,544"SO 100-1 pol. 29		-131,544			
25	K	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	-128,940	332,00	-42 808,08	
	VV		-128,94"SO 100-1 pol. 32		-128,940			
26	K	622421748R01	Příplatek k omítkám za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadavků PD	m2	-260,484	250,00	-65 121,00	
	VV		-(131,544+128,94)"SO 100-1 pol. 39		-260,484			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-401 423,88	
27	K	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	-0,960	4 020,00	-3 859,20	
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75*0,05		0,238			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35*0,05		0,268			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38*0,05		0,219			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7*0,05		0,235			
	VV		Součet		0,960			
	VV		-0,96"SO 100-1 pol. 41		-0,960			
28	K	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopisku 0-32 tř. I	m3	-5,035	1 288,00	-6 485,08	
	VV		-5,035"SO 100-1 pol. 46		-5,035			
29	K	633102105R1	Kompletní provedení - montáž i s dodávkou přechodové lišty podlah	m	-3,200	1 150,00	-3 680,00	
	VV		-3,2"SO 100-1 pol. 55		-3,200			
30	K	P/02-3c	Kompletní provedení sanačních opatření proti dřevomorce (viz. technická zpráva)	m2	-91,350	3 800,00	-347 130,00	
	VV		-91,35"SO 100-1 pol. 56		-91,350			
31	K	P/02a	P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30, výměna a doplnění poškozených kusů dle stávajících	m2	-14,382	2 800,00	-40 269,60	
	VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		23,97*0,6		14,382			
	VV		Součet		14,382			
	VV		-14,382"SO 100-1 pol. 57		-14,382			
D	93		Dokončovací práce inženýrských staveb				-988,92	
32	K	931961112R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm	m2	-4,020	246,00	-988,92	
	VV		-4,02"SO 100-1 pol. 59		-4,020			
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-20 000,00	
33	K	953922112R05	Odvětrání podlahy PVC trubky pr.50mm, délky 300mm po vzd. 800mm	kus	-40,000	500,00	-20 000,00	
	VV		-40"SO 100-1 pol. 64		-40,000			
D	96		Bourání konstrukcí				-52 722,69	
34	K	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plochu, plochy přes 1 m2	m2	-43,202	53,00	-2 289,71	
	VV		0.04 vinotěka - 20% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		48,2*0,2		9,640			
	VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		23,97*0,6		14,382			
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75		4,750			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35		5,350			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38		4,380			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7		4,700			
	VV		Součet		43,202			
	VV		-43,202"SO 100-1 pol. 69		-43,202			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-1,918	2 975,00	-5 706,05	
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75*0,1		0,475			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35*0,1		0,535			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38*0,1		0,438			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7*0,1		0,470			
	VV		Součet		1,918			
	VV		-1,918*SO 100-1 pol. 71		-1,918			
36	K	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-8,884	2 425,00	-21 543,70	
	VV		0.04 vinotéka - 20% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		48,2*0,2*(0,1+0,15)		2,410			
	VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		23,97*0,6*(0,1+0,15)		3,596			
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75*0,15		0,713			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35*0,15		0,803			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38*0,15		0,657			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7*0,15		0,705			
	VV		Součet		8,884			
	VV		-8,884*SO 100-1 pol. 72		-8,884			
37	K	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-0,865	3 060,00	-2 646,90	
	VV		0.04 vinotéka - 20% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		48,2*0,2*0,02		0,193			
	VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		23,97*0,6*0,02		0,288			
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75*0,02		0,095			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35*0,02		0,107			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38*0,02		0,088			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7*0,02		0,094			
	VV		Součet		0,865			
	VV		-0,865*SO 100-1 pol. 73		-0,865			
38	K	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	-6,481	369,00	-2 391,49	
	VV		-6,481*SO 100-1 pol. 77		-6,481			
39	K	9650421R1	Příplatek za šetrné odstranění původní skladby P1	m2	-43,202	420,00	-18 144,84	
	VV		-43,202*SO 100-1 pol. 88		-43,202			
D	99		Staveništní přesun hmot				-73 435,14	
40	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	-51,210	1 366,00	-69 952,86	
	VV		-(11,93+5,51+11,58+1,13+0,6+1,38+3,86+3,92+2,3+9)*SO 100-1 pol. 92		-51,210			
41	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-51,210	68,00	-3 482,28	
	VV		-51,21*SO 100-1 pol. 93		-51,210			
D	711		Izolace proti vodě				-63 362,48	
42	K	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodatkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	-20,025	327,00	-6 548,18	
	VV		-20,025*SO 100-1 pol. 98		-20,025			
43	K	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy	m2	-43,202	20,00	-864,04	
	VV		0.04 vinotéka - 20% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		48,2*0,2		9,640			
	VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		23,97*0,6		14,382			
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75		4,750			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35		5,350			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38		4,380			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7		4,700			
	VV		Součet		43,202			
	VV		-43,202*SO 100-1 pol. 99		-43,202			
44	K	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	-26,418	58,00	-1 532,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	-26,418"SO 100-1 pol. 100		-26,418			
45	K	711210020RAA	Izolace stěrkově hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	-26,418	561,00	-14 820,50	
		VV	D.A.1.1/1 Púdorys 1PP :					
		VV	0.05b wc ženy - 100% :		4,75			
		VV	0.05c wc muži - 100% :		5,35			
		VV	0.05d úklid - 100% :		4,38			
		VV	0.05e wc ztp - 100% :		4,7			
		VV	D.A.1.1/1 Púdorys 1PP :					
		VV	0.05b wc ženy :		(2,15*2+2,2*2)*0,2			
		VV	0.05c wc muži :		(2,15*2+2,664*2)*0,2			
		VV	0.05d úklid :		(1,85*2+2,29*2+0,05*2+0,25*2)*0,2			
		VV	0.05e wc ztp :		(1,85*2+2,59*2+0,05*2)*0,2			
		VV	Součet		26,418			
		VV	-26,418"SO 100-1 pol. 102		-26,418			
46	K	711210020RAX	Příplatek k položce - stěrka hydroizolační těsnicí hmotou za požadavky nad rámec položky cen.soustav	m2	-26,418	620,00	-16 379,16	
		VV	-26,418"SO 100-1 pol. 103		-26,418			
47	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	3,000	-401,44	-1 204,32	
48	K	998711293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-401,44	-802,88	
49	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 5 do 10 kg	kg	-61,840	190,80	-11 799,07	
		VV	-61,84"SO 100-1 pol. 110		-61,840			
50	K	13331752R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 8,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm	t	-0,093	47 256,00	-4 394,81	
		VV	-0,093"SO 100-1 pol. 111		-0,093			
51	K	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	-92,760	43,20	-4 007,23	
		VV	-92,76"SO 100-1 pol. 112		-92,760			
52	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	3,000	-202,01	-606,03	
53	K	998767293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-202,01	-404,02	
D 771			Podlahy z dlaždic a obklady				-52 236,99	
54	K	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-54,174	58,00	-3 142,09	
		VV	0.05a hyg. zázemí :					
		VV	3,686*2+5,307*2		17,986			
		VV	0.05b wc ženy :		8,700			
		VV	2,15*2+2,2*2		9,628			
		VV	0.05c wc muži :		8,880			
		VV	2,15*2+2,664*2		9,980			
		VV	0.05d úklid :		54,174			
		VV	1,85*2+2,29*2+0,05*2+0,25*2		-54,174			
		VV	0.05e wc ztp :					
		VV	1,85*2+2,59*2+0,05*2					
		VV	Součet					
		VV	-54,174"SO 100-1 pol. 117		-54,174			
55	K	771595110RT3	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, do tmele	m2	-19,180	738,00	-14 154,84	
		VV	0.05b wc ženy - 100% :		4,75			
		VV	0.05c wc muži - 100% :		5,35			
		VV	0.05d úklid - 100% :		4,38			
		VV	0.05e wc ztp - 100% :		4,7			
		VV	Součet		19,180			
		VV	-19,18"SO 100-1 pol. 118		-19,180			
56	K	59694103R1	Dlažba cihelná broušená 300x300x15 mm slinutý povrch, chemicky ošetřít	m2	-23,016	1 410,00	-32 452,56	
		VV	0.05b wc ženy - 100% :		5,700			
		VV	4,75*1,2		6,420			
		VV	0.05c wc muži - 100% :		5,256			
		VV	5,35*1,2		5,640			
		VV	0.05d úklid - 100% :		23,016			
		VV	4,38*1,2		-23,016			
		VV	0.05e wc ztp - 100% :					
		VV	4,7*1,2					
		VV	Součet					
		VV	-23,016"SO 100-1 pol. 121		-23,016			
57	K	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-497,50	-1 492,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	998771293R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-497,50	-995,00	
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				-104 499,27	
59	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,	t	-39,870	169,00	-6 738,03	
	vv		-(5,2+4,22+19,55+1,9+9)*SO 100-1 pol. 152		-39,870			
60	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	-39,870	726,00	-28 945,62	
	vv		-39,87*SO 100-1 pol. 155		-39,870			
61	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-39,870	235,00	-9 369,45	
	vv		-39,87*SO 100-1 pol. 156		-39,870			
62	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-1 156,230	16,00	-18 499,68	
	vv		-(39,87*29)*SO 100-1 pol. 157		-1 156,230			
63	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-39,870	331,00	-13 196,97	
	vv		-39,87*SO 100-1 pol. 158		-39,870			
64	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-199,350	37,00	-7 375,95	
	vv		-39,87*5*SO 100-1 pol. 159		-199,350			
65	K	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	-39,870	500,00	-19 935,00	
	vv		-39,87*SO 100-1 pol. 160		-39,870			
66	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-39,870	11,00	-438,57	
	vv		-39,87*SO 100-1 pol. 161		-39,870			
D 100-3			Tabulky prvků viz. D.A.1.1/TA				-1 307 019,00	
D 725			Zařizovací předměty				-62 979,00	
67	K	ZAŘ/01	Zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm	ks	-3,000	1 950,00	-5 850,00	
	vv		-3*SO 100-3 pol. 1		-3,000			
68	K	ZAŘ/02	Zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný, 310/320/130mm	ks	-3,000	2 200,00	-6 600,00	
	vv		-3*SO 100-3 pol. 2		-3,000			
69	K	ZAŘ/03	Dvouháček, 65/54/42mm	ks	-5,000	920,00	-4 600,00	
	vv		-5*SO 100-3 pol. 3		-5,000			
70	K	ZAŘ/04	Závěsný odpadkový koš, 360/160/v.435	ks	-1,000	820,00	-820,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 4		-1,000			
71	K	ZAŘ/05	Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, 120/100/2900	ks	-3,000	2 950,00	-8 850,00	
	vv		-3*SO 100-3 pol. 5		-3,000			
72	K	ZAŘ/06	Štětka WC, WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260	ks	-3,000	1 320,00	-3 960,00	
	vv		-3*SO 100-3 pol. 6		-3,000			
73	K	ZAŘ/07	Zrcadlo, rozm.: 600/800mm	ks	-2,000	4 200,00	-8 400,00	
	vv		-2*SO 100-3 pol. 7		-2,000			
74	K	ZAŘ/08	Hygienický koš malý	ks	-1,000	900,00	-900,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 8		-1,000			
75	K	ZAŘ/09	Zásobník na hygienické sáčky	ks	-2,000	650,00	-1 300,00	
	vv		-2*SO 100-3 pol. 9		-2,000			
76	K	ZAŘ/11	Odpadkový koš s víkem, 305/465mm	ks	-2,000	3 200,00	-6 400,00	
	vv		-2*SO 100-3 pol. 10		-2,000			
77	K	ZAŘ/14	Sada invalidních madel k WC mise	ks	-1,000	6 500,00	-6 500,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 13		-1,000			
78	K	ZAŘ/15	Zrcadlo pro invalidní WC standart, rozm.:410/760	ks	-1,000	5 800,00	-5 800,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 14		-1,000			
79	K	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-599,80	-1 799,40	
80	K	998725293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-599,80	-1 199,60	
D 766			Konstrukce truhlářské				-147 000,00	
81	K	DN01/L	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000	ks	-2,000	35 000,00	-70 000,00	
	vv		-2*SO 100-3 pol. 18		-2,000			
82	K	DN01/P	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000	ks	-2,000	35 000,00	-70 000,00	
	vv		-2*SO 100-3 pol. 19		-2,000			
83	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-1 400,00	-4 200,00	
84	K	998766293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-1 400,00	-2 800,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				-1 097 040,00	
85	K	ZN01a	Stěny - nosná typová konstrukce sádkokarton oboustranně opláštění nerez plechem	m2	-58,000	5 500,00	-319 000,00	
	vv		-58*SO 100-3 pol. 69		-58,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	ZN01b	Nerezové příčky kabiny, včetně dveří	m2	-7,500	18 000,00	-135 000,00	
	vv		-7,5"SO 100-3 pol. 70		-7,500			
87	K	ZN01c	Prosklená část dělicí příčky, mezi chodbou a wc ("nadsvětlik")	m2	-3,200	14 500,00	-46 400,00	
	vv		-3,2"SO 100-3 pol. 71		-3,200			
88	K	ZN01d	Nadsvětlik	m2	-1,900	10 000,00	-19 000,00	
	vv		-1,9"SO 100-3 pol. 72		-1,900			
89	K	ZN02	Hygienické zázemí - příčky WC - příčka ze sádkartonu, včetně nosné typové konstrukce	m2	-52,000	7 200,00	-374 400,00	
	vv		-52"SO 100-3 pol. 73		-52,000			
90	K	ZN02b,c	Prosklená část dělicí příčky, mezi chodbou a wc ("nadsvětlik")	m2	-5,000	15 000,00	-75 000,00	
	vv		-5"SO 100-3 pol. 74		-5,000			
91	K	ZN03	Větrací mřížka, 100/100 mm	ks	-10,000	1 200,00	-12 000,00	
	vv		-10"SO 100-3 pol. 75		-10,000			
92	K	ZN04	Větrací mříž se sklopnými žaluziemi, 750/1300 mm	ks	-1,000	12 000,00	-12 000,00	
	vv		-1"SO 100-3 pol. 76		-1,000			
93	K	ZN05	Zadlažďovací poklop, 650/1300 mm	ks	-3,000	14 000,00	-42 000,00	
	vv		-3"SO 100-3 pol. 77		-3,000			
94	K	ZN15	Revizní dvířka do stěny, 300/400 mm	ks	-2,000	5 000,00	-10 000,00	
	vv		-2"SO 100-3 pol. 91		-2,000			
95	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-10 448,00	-31 344,00	
96	K	998767293R00.1	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-10 448,00	-20 896,00	

D 100-9 Zdravotně technické instalace -425 991,40

D 1 Zemní práce -49 754,92

97	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-10,000	1 321,00	-13 210,00	
	vv		-(10*0,4*1)+(2*2*1,5)"SO 100-9 pol. 1		-10,000			
98	K	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	-10,000	1 472,00	-14 720,00	
	vv		-10"SO 100-9 pol. 2		-10,000			
99	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-3,900	269,00	-1 049,10	
	vv		-(10-6,1)"SO 100-9 pol. 3		-3,900			
100	K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	-10,000	258,00	-2 580,00	
	vv		-10"SO 100-9 pol. 4		-10,000			
101	K	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	-10,000	229,00	-2 290,00	
	vv		-10"SO 100-9 pol. 5		-10,000			
102	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-3,900	274,00	-1 068,60	
	vv		-3,9"SO 100-9 pol. 6		-3,900			
103	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím	m3	-6,100	501,00	-3 056,10	
	vv		-(10-2,6-(1*1*1,3))"SO 100-9 pol. 7		-6,100			
104	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrpkovité frakce 0 - 22 mm	m3	-2,600	1 125,00	-2 925,00	
	vv		-(10*0,4*0,5)+(2*2*0,15)"SO 100-9 pol. 8		-2,600			
105	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-3,900	550,00	-2 145,00	
	vv		-3,9"SO 100-9 pol. 9		-3,900			
106	K	999281112R00.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m	t	-4,680	1 366,00	-6 392,88	
	vv		-(2,6*1,8)"SO 100-9 pol. 27		-4,680			
107	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-4,680	68,00	-318,24	
	vv		-4,68"SO 100-9 pol. 28		-4,680			

D 721 Vnitřní kanalizace -192 577,16


108	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	-3,000	251,00	-753,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 30		-3,000			
109	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	-1,000	638,00	-638,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 33		-1,000			
110	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-1,500	695,00	-1 042,50	
	vv		-1,5"SO 100-9 pol. 34		-1,500			
111	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	-3,000	707,00	-2 121,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 35		-3,000			
112	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	-8,000	837,00	-6 696,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	-8"SO 100-9 pol. 36		-8,000			
113	K	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	-3,000	80,00	-240,00	
		vv	-3"SO 100-9 pol. 37		-3,000			
114	K	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	-3,000	131,00	-393,00	
		vv	-3"SO 100-9 pol. 39		-3,000			
115	K	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	825,00	-825,00	
		vv	-1"SO 100-9 pol. 40		-1,000			
116	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-16,500	25,00	-412,50	
		vv	-(3+1+1,5+3+8)"SO 100-9 pol. 41		-16,500			
117	K	722171216R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	-18,000	927,00	-16 686,00	
		vv	-18"SO 100-9 pol. 42		-18,000			
118	K	722237666R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	1 498,00	-1 498,00	
		vv	-1"SO 100-9 pol. 43		-1,000			
119	K	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	-1,000	525,00	-525,00	
		vv	-1"SO 100-9 pol. 44		-1,000			
120	K	7210001	Přečerpávání odpadní vody zdvojené pod podlahou, 500l, 400V - 2x 1,5kW, řezací zařízení spínací skříň 400V, signalizace poruchy, dle PD - dod.+mont.	soubor	-1,000	160 000,00	-160 000,00	
		vv	-1"SO 100-9 pol. 45		-1,000			
121	K	721273200RT5	Příplatek k položce souprava ventilační střešní za barevné přizpůsobení ke střešní krytině	kus	-1,000	650,00	-650,00	
		vv	-1"SO 100-9 pol. 46		-1,000			
122	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	-0,070	734,00	-51,38	
		vv	-0,07"SO 100-9 pol. 48		-0,070			
123	K	998721193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m	t	-0,070	654,00	-45,78	
		vv	-0,07"SO 100-9 pol. 49		-0,070			
D	722		Vnitřní vodovod				-16 744,32	
124	K	722130235R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	-2,500	1 082,00	-2 705,00	
		vv	-2,5"SO 100-9 pol. 51		-2,500			
125	K	722172613R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	-3,000	344,00	-1 032,00	
		vv	-3"SO 100-9 pol. 56		-3,000			
126	K	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	-7,000	232,00	-1 624,00	
		vv	-7"SO 100-9 pol. 57		-7,000			
127	K	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	-10,000	271,00	-2 710,00	
		vv	-10"SO 100-9 pol. 58		-10,000			
128	K	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	-7,000	82,00	-574,00	
		vv	-7"SO 100-9 pol. 59		-7,000			
129	K	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	-10,000	84,00	-840,00	
		vv	-10"SO 100-9 pol. 60		-10,000			
130	K	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	-3,000	94,00	-282,00	
		vv	-3"SO 100-9 pol. 61		-3,000			
131	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-4,000	229,00	-916,00	
		vv	-4"SO 100-9 pol. 65		-4,000			
132	K	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	-4,000	231,00	-924,00	
		vv	-4"SO 100-9 pol. 66		-4,000			
133	K	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	-2,000	466,00	-932,00	
		vv	-2"SO 100-9 pol. 67		-2,000			
134	K	722223181R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	284,00	-568,00	
		vv	-2"SO 100-9 pol. 68		-2,000			
135	K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	379,00	-758,00	
		vv	-2"SO 100-9 pol. 69		-2,000			
136	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	-22,500	15,00	-337,50	
		vv	-(2,5+3+7+10)"SO 100-9 pol. 73		-22,500			
137	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-22,500	33,00	-742,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		-22.5"SO 100-9 pol. 74		-22,500			
138	K	734255125R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	631,00	-1 262,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 75		-2,000			
139	K	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	250,00	-500,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 76		-2,000			
140	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	-0,030	670,00	-20,10	
	vv		-0.03"SO 100-9 pol. 78		-0,030			
141	K	998722193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	t	-0,030	574,00	-17,22	
	vv		-0.03"SO 100-9 pol. 79		-0,030			
	D	725	Zařizovací předměty				-166 915,00	
142	K	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	-3,000	797,00	-2 391,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 80		-3,000			
143	K	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	-1,000	1 596,00	-1 596,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 81		-1,000			
144	K	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	-3,000	859,00	-2 577,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 82		-3,000			
145	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	-1,000	949,00	-949,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 86		-1,000			
146	K	725534111R00	Elektrický ohříváč vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	-3,000	3 100,00	-9 300,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 87		-3,000			
147	K	725536241R00	Elektrický ohříváč vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 30 l, příkon 2,0 kW, IP 25, včetně dodávky materiálu	soubor	-1,000	10 505,00	-10 505,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 89		-1,000			
148	K	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	-6,000	261,00	-1 566,00	
	vv		-6"SO 100-9 pol. 90		-6,000			
149	K	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	-3,000	232,00	-696,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 92		-3,000			
150	K	726211311R00	Umyvadlo montážní prvek pro umyvadlo pro stojánkovou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 82/98 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	-2,000	5 070,00	-10 140,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 99		-2,000			
151	K	726211321R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně	soubor	-3,000	9 810,00	-29 430,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 100		-3,000			
152	K	64251268R	pisoár diturvit; bílý; přívod vnitřní; v = 535 mm; š = 305 mm; hl. 340 mm; odsávací zařízení; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení síť; antivandalový	kus	-1,000	11 240,00	-11 240,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 101		-1,000			
153	K	726211367R00	Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	-1,000	6 705,00	-6 705,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 102		-1,000			
154	K	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	-3,000	2 220,00	-6 660,00	
	vv		-3"SO 100-9 pol. 105		-3,000			
155	K	55144112Ra	Baterie umyvadlová stojánková páková dle PD	kus	-2,000	3 200,00	-6 400,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 107		-2,000			
156	K	55144112Rb	Baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou dle PD	kus	-1,000	3 200,00	-3 200,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 108		-1,000			
157	K	55145040Ra	Baterie dřez. směšov stojánk s vytahov sprchou dle PD	kus	-1,000	6 200,00	-6 200,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 110		-1,000			
158	K	551673931Ra	Sedátko klozetové dle PD	kus	-2,000	2 450,00	-4 900,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 112		-2,000			
159	K	55167408R	sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, kovové	kus	-1,000	2 400,00	-2 400,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 113		-1,000			
160	K	64213608R	umyvadlo š = 650 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	-1,000	2 650,00	-2 650,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 116		-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	64215363Ra	Umyvadlo zápust. 56x45 cm 1 otvor pro baterii, dle PD bílé, shora zápusťně	kus	-2,000	4 500,00	-9 000,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 117		-2,000			
162	K	64238838R	mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní, bez splachovacího kruhu; h = 335 mm; š = 355 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá	kus	-1,000	7 250,00	-7 250,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 120		-1,000			
163	K	64238932R	mísa klozetová diturvit závěsná, bez splachovacího kruhu; h = 340 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; bílá	kus	-2,000	6 270,00	-12 540,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 120		-2,000			
164	K	64251268R	pisoár diturvit; bílý; přívod vnitřní; v = 535 mm; š = 305 mm; hl. 340 mm; odsávací zařízení; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení sítí; antivandalový	kus	-1,000	11 240,00	-11 240,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 122		-1,000			
165	K	64271105Ra	Výlevka závěsná s chrom. mřížkou, bílá dle PD	kus	-1,000	6 900,00	-6 900,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 123		-1,000			
166	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	-0,300	759,00	-227,70	
	vv		-0,3"SO 100-9 pol. 125		-0,300			
167	K	998725193R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	t	-0,300	841,00	-252,30	
	vv		-0,3"SO 100-9 pol. 126		-0,300			
D 100-10			Vzduchotechnika				-19 669,80	
D _1			Zař.č.3 Větrání sociálních zařízení				-13 788,00	
168	K	3.1	Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.160 mm	ks	-1,000	1 440,00	-1 440,00	
	vv		-1"SO 100-10 pol. 1		-1,000			
169	K	3.1.1	Radiální ventilátor do potrubí prům.160 mm V=320m3/h, p=300Pa, P=96 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony	ks.	-1,000	5 052,00	-5 052,00	
	vv		-1"SO 100-10 pol. 2		-1,000			
170	K	3.2	Montáž klapky samotižné žaluziové	ks	-1,000	300,00	-300,00	
	vv		-1"SO 100-10 pol. 3		-1,000			
171	K	3.2.1	Klapka samotižná žaluziová nástěnná prům.160 mm, materiál plast	ks.	-1,000	1 176,00	-1 176,00	
	vv		-1"SO 100-10 pol. 4		-1,000			
172	K	3.3	Montáž vyústky	ks	-4,000	300,00	-1 200,00	
	vv		-4"SO 100-10 pol. 5		-4,000			
173	K	3.3.1	Vyústka 325x75 mm jednořadá s reg.1 na kruhové potrubí	ks.	-4,000	660,00	-2 640,00	
	vv		-4"SO 100-10 pol. 6		-4,000			
174	K	3.16	Montáž ohebného hlučtlumícího potrubí	bm.	-5,000	180,00	-900,00	
	vv		-5"SO 100-10 pol. 31		-5,000			
175	K	3.16.1	Ohebné hlučtlumící potrubí prům. 100 mm	bm.	-5,000	216,00	-1 080,00	
	vv		-5"SO 100-10 pol. 32		-5,000			
D _4			Zař.č.6 Těsnící, spojovací a pomocný materiál				-5 881,80	
176	K	Pol__0113	Spojovací materiál pozinkovaný	kg.	-0,700	420,00	-294,00	
	vv		-0,7"SO 100-10 pol. 116		-0,700			
177	K	Pol__0114	Montáž	kg.	-0,700	144,00	-100,80	
	vv		-0,7"SO 100-10 pol. 115		-0,700			
178	K	Pol__0114	Montáž	kg.	-0,250	144,00	-36,00	
	vv		-0,25"SO 100-10 pol. 117		-0,250			
179	K	Pol__0115	Závěsný materiál pozinkovaný se silentbloky	kg.	-0,250	420,00	-105,00	
	vv		-0,25"SO 100-10 pol. 118		-0,250			
180	K	Pol__0116	Montáž	bm...	-0,300	144,00	-43,20	
	vv		-0,3"SO 100-10 pol. 119		-0,300			
181	K	Pol__0117	Závitová tyč prům.8 mm pozinkovaná	bm.	-0,300	180,00	-54,00	
	vv		-0,3"SO 100-10 pol. 120		-0,300			
182	K	Pol__0118	Montáž	bm.	-3,000	12,00	-36,00	
	vv		-3"SO 100-10 pol. 121		-3,000			
183	K	Pol__0119	Těsnění na potrubí samolepicí	bm	-3,000	24,00	-72,00	
	vv		-3"SO 100-10 pol. 122		-3,000			
184	K	Pol__0120	Montáž	bal.	-0,250	240,00	-60,00	
	vv		-0,25"SO 100-10 pol. 123		-0,250			
185	K	Pol__0121	Těsnící páska na spiropotrubí	bal.	-0,250	1 080,00	-270,00	
	vv		-0,25"SO 100-10 pol. 124		-0,250			
186	K	Pol__0122	Montáž	bm	-1,700	240,00	-408,00	
	vv		-1,7"SO 100-10 pol. 125		-1,700			
187	K	Pol__0123	Potrubí chladiwa měděné izolované-plyn	bm	-1,700	504,00	-856,80	
	vv		-1,7"SO 100-10 pol. 126		-1,700			
188	K	Pol__0128	Zednické přípomoci	hod.	-1,300	540,00	-702,00	
	vv		-1,3"SO 100-10 pol. 131		-1,300			
189	K	Pol__0129	Doprava	km	-18,000	78,00	-1 404,00	
	vv		-18"SO 100-10 pol. 132		-18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	Pol__0130	Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolů a zaškolení obsluhy a vyhotovení dokumentace skutečného, provedení	hod.	-1,000	1 440,00	-1 440,00	
	VV		-1*SO 100-10 pol. 133		-1,000			
	D	100-11	Silnoproudé rozvody				-56 430,00	
	D	M21_1	Elektroinstalace				-3 006,00	
191	K	Pol__0003	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	-1,000	168,00	-168,00	
	VV		-1*SO 100-11 pol. 3		-1,000			
192	K	Pol__0015	Kabel silnopr. CYKY 2A x1,5	m	-11,000	78,00	-858,00	
	VV		-11*SO 100-11 pol. 15		-11,000			
193	K	Pol__0018	" CYKY 3Cx1,5	m	-5,000	84,00	-420,00	
	VV		-5*SO 100-11 pol. 18		-5,000			
194	K	Pol__0019	" CYKY 3Cx2,5	m	-14,000	90,00	-1 260,00	
	VV		-14*SO 100-11 pol. 19		-14,000			
195	K	Pol__0045	ovladač tlačítkový p.om., 10A, 230V, Tango, řaz.1/OS B vč. rámečku	ks	-1,000	300,00	-300,00	
	VV		-1*SO 100-11 pol. 45		-1,000			
	D	M21_2	Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:				-45 744,00	
196	K	Pol__0058	S4 - sv. stropní opál. LED 23W	ks	-1,000	4 920,00	-4 920,00	
	VV		-1*SO 100-11 pol. 58		-1,000			
197	K	Pol__0065	S11 - Pohledové svítidlo s napáječem LED 10W	ks	-9,000	4 536,00	-40 824,00	
	VV		-9*SO 100-11 pol. 65		-9,000			
	D	M21_3	Dodávka přímotopných konvektorů:				-7 680,00	
198	K	Pol__0072	Přímotopný konvektor CNS 75 UE 750 W	ks	-2,000	3 840,00	-7 680,00	
	VV		-2*SO 100-11 pol. 72		-2,000			
	D	100-14	Interiér vybraných řešených částí				-84 000,00	
	D	VEM	Vestavěné prvky				-84 000,00	
199	K	VEM/09a	Stůl pod umyvadlo, délka cca 1100	ks	-1,000	42 000,00	-42 000,00	
	VV		-1*SO 100-14 pol. 9		-1,000			
200	K	VEM/09b	Stůl pod umyvadlo, délka cca 1100	ks	-1,000	42 000,00	-42 000,00	
	VV		-1*SO 100-14 pol. 10		-1,000			
	D	100-22	VRN				-226 431,25	
	D	ON	Ostatní náklady				-71 217,20	
201	K	ON-003	Archeologický dohled při provádění výkopů	m3	-29,673	1 400,00	-41 542,20	
	VV		D.A.1.1.0 architektonicko - stavební řešení ;					
	VV		6+13,6731		19,673			
	VV		D.A.1.4.9 ZTI :					
	VV		((10*0,4*1)*(2*2*1,5))		10,000			
	VV		Součet		29,673			
	VV		-29,673*SO 100-22 pol. 3		-29,673			
202	K	ON-014	Archeologické zjišťovací sondy	m3	-5,935	5 000,00	-29 675,00	
	VV		uvažováno pro cca 20% kubatury výkopů :					
	VV		-29,673*0,2*SO 100-22 pol. 13		-5,935			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-155 214,05	
203	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	-3 302 426,78	-26 419,41	
	VV		1500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
204	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	-3 302 426,78	-6 604,85	
	VV		450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
205	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,013	-3 302 426,78	-42 931,55	
	VV		2500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
206	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	-3 302 426,78	-6 604,85	
	VV		450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
207	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	-3 302 426,78	-9 907,28	
	VV		500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			
208	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	-3 302 426,78	-62 746,11	
	VV		3500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			





Gardenline

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	005
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL: Klempířské prvky - nástřešní okapy s plechováním		
dotčené SO: DC Obnova střecha		
předmět změny: <i>Předmětem změny je nutné rozšíření výměny nástřešních žlabů a souvisejících klempířských prvků</i>		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): <i>Na základě probíhajících stavebních prací na střešním pláště byl na základě náleзовých situací konstatován zhoršený stav klempířských prvků - nástřešních žlabů a souvisejících klempířských konstrukcí - odkapových plechů, podokapních plechů, dilatací a okapových držáků. Bez realizace změny není možné zachovat funkčnost celé soustavy odvádění srážkových vod.</i>		
zdůvodnění nepředvídanosti změny: <i>V době zpracování PD nebylo možné provést průzkumy nad rámcem standardních průzkumů řešených částí střešního pláště. Při hloubkovém průzkumu podokapních klempířských konstrukcí by došlo k nevratnému poškození celé soustavy odvádění srážkové vody a průzkumy by prakticky vyvolaly nutnost okamžitého zásahu - celkové výměny okapových částí střechy. K zjištění reálného stavu mohlo dojít až po zahájení stavebních prací a rekonstrukci a odstraňování navržených částí, kde se prokázala potřeba řešit větší část než bylo předpokládáno.</i>		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: <i>Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.</i>		
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6., Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.		
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL
		cena: bez DPH -207 337,41 Kč
		21%DPH -43 540,86 Kč
		celkem -250 878,27 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL
		cena: bez DPH 2 610 377,30 Kč
		21%DPH 548 179,23 Kč
		celkem 3 158 556,53 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH 2 403 039,89 Kč
		21%DPH 504 638,38 Kč
		celkem 2 907 678,27 Kč
vliv na termín dokončení:		
změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
nemá vliv na změnu PD		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	
příloha č. 2	Nabídka - GREMIS, s.r.o.	
příloha č. 2	Nabídka - STAREDO s.r.o.	
příloha č. 3	Nabídka - GMJ spol. s r.o.	



Gardenline

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Litomyšl		
Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	005
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Klempířské prvky - nástřešní okapy s plechováním	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, a		
vyjádření AD:		
Se změnou souhlasí a na základě uvede		
případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiš		
za AD:		
vyjádření TDS:		
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový		
památkové péče na kontrolních dnech a s		
za TDS:		
vyjádření objednatele:		
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Změna nevyžaduje nové závazné stanovi		
navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložení a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			2 403 039,89
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 403 039,89	504 638,38
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 907 678,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: I

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 403 039,89	2 907 678,27
X	Změnové listy	2 403 039,89	2 907 678,27
5	Klempířské prvky - okapy, sněhové zábrany	2 403 039,89	2 907 678,27
5.1..	Odpočty	-207 337,41	-250 878,27
5.2..	Přípočty	2 610 377,30	3 158 556,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

5 - Klempířské prvky - okapy, sněhové zábrany

Úroveň 3:

5.1.. - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-207 337,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-207 337,41	21,00%	-43 540,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-250 878,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

www.garden-line.eu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

5 - Klempířské prvky - okapy, sněhové zábrany

Úroveň 3:

5.1.. - Odpočty

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-207 337,41

765 - Krytiny tvrdé

-198 030,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-9 307,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

5 - Klempířské prvky - okapy, sněhové zábrany

Úroveň 3:

5.1.. - Odpočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-207 337,41

D 765

Krytiny tvrdé

-198 030,00

1	K	765115403R1	Montáž střešních doplňků-protisněhové zábrany mříže sněholamu, včetně dodávky prvku	m	-41,000	4 600,00	-188 600,00	
	vv		-41*SO 100-20 pol. 113		-41,000			
2	K	998765204R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-1 886,00	-5 658,00	
3	K	998765293R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-1 886,00	-3 772,00	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-9 307,41

4	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	-198 030,00	-1 584,24	
	vv		1500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
5	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	-198 030,00	-396,06	
	vv		450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
6	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,013	-198 030,00	-2 574,39	
	vv		2500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
7	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	-198 030,00	-396,06	
	vv		450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
8	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	-198 030,00	-594,09	
	vv		500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			
9	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	-198 030,00	-3 762,57	
	vv		3500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

5 - Klempířské prvky - okapy, sněhové zábrany

Úroveň 3:

5.2.. - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 610 377,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 610 377,30	21,00%	548 179,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 158 556,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

5 - Klempířské prvky - okapy, sněhové zábrany

Úroveň 3:

5.2.. - Přípočty

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

I [REDACTED] /

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 610 377,30

762 - Konstrukce tesařské

42 608,51

764 - Konstrukce klempířské

2 063 674,04

765 - Krytiny tvrdé

386 914,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

117 180,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP
 Objekt: X - Změnové listy
 Soupis: 5 - Klempířské prvky - okapy, sněhové zábrany
 Úroveň 3: 5.2.. - Přípočty

Místo: Zadavatel: Národní památkový ústav
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 20. 12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 610 377,30

D 762		Konstrukce tesařské				42 608,51		
1	K	R4	Námětek na okapové hraně pod bednění do průřezu 120 cm2, dl, 1m a cca po 0,9 m - dodávka a montáž	m	259,000	149,00	38 591,00	vlastní
vv		233,1/0,9*1		259,000				
2	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,622	1 297,00	806,73	
vv		259*0,04*0,06*SO 100-20 pol. 54		0,622				
3	K	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	0,622	1 900,00	1 181,80	
vv		0,622*SO 100-20 pol. 55		0,622				
4	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m	%	405,795	3,00	1 217,39	
5	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	405,795	2,00	811,59	

D 764		Konstrukce klempířské				2 063 674,04		
6	K	764294291R00	Montáž podkladního pásu z Cu	m	233,100	37,71	8 790,20	RTS I / 2023
7	M	19622136	Pás měděný, svitek 0,60 x 1000 mm	kg	514,423	512,00	263 384,58	RTS I / 2023
vv		233,1*0,33*5,35*1,25*25 % prořez na zpracování svitku do klempířského prvku		514,423				
8	K	76439-4811.R00	Demontáž podkladního pásu, rš 250 mm	m	362,100	50,50	18 286,05	RTS I / 2023
vv		283,7+78,4*Cu plech okapové hrany, Pz plech okapové hrany		362,100				
9	K	7640018R	Opatrná demontáž okapového plechu v krytině skládané k dalšímu použití, opatrné rozfalcování	m	233,100	215,00	50 116,50	vlastní
vv		45,2+187,9		233,100				
10	K	764031417R	Zpětná montáž okapové hrany z Cu plechu vč. doplnění z demontovaného materiálu z jiných prvků - stávající prvky se musí sestříhnout, vyúhlovat, připravit pro falcování	m	233,100	1 868,00	435 430,80	vlastní
vv		233,1		233,100				
11	K	764233452R1	Stávající střešní světlík	kus	2,000	11 000,00	22 000,00	
12	K	764255203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací nástřešní oblého tvaru, rš 660 mm,	m	134,985	2 870,00	387 406,95	
vv		(187,9+45,2)-98,115*SO 100-20 pol. 77, skutečnost minus výkaz výměr		134,985				
13	K	764255203R01	Příplatek k nástřešním žlabům a oplechování za provedení a dodávku dle požadavků specifikovaných a vyplývajících z PD	m	134,985	1 840,00	248 372,40	
vv		134,985*SO 100-20 pol. 87		134,985				
14	K	7643488R1	Demontáž sněholamu	bm	1,600	150,00	240,00	
vv		29,8+12,8-41*SO 100-20 pol. 91		1,600				
15	K	764355811R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	63,625	90,00	5 726,25	
vv		(17,4+33,3+27,7+30,6)-45,375*SO 100-20 pol. 81		63,625				
16	K	764355812R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 45°	m	71,360	98,00	6 993,28	
vv		(233,1-63,625-45,375)-52,74*SO 100-20 pol. 82		71,360				
17	K	764355812R01	Příplatek k demontáži nástřešních žlabů a plechů za provedení dle požad. specifikovaných a, vyplývajících z PD	m	134,985	180,00	24 297,30	
vv		134,985*SO 100-20 pol. 92		134,985				
18	K	764295261R00	Střešní dilatace z Cu plechu, třídičná, rš 660 mm	m	38,228	2 789,99	106 655,74	RTS I / 2023
vv		(233,1/5)*(0,67+0,15)*skutečná výměra žlabů/dilatace po 5 m x rš žlabů rozšířená o doplněných průměrně 150 mm		38,228				
19	K	R1	Nastavení a nafalcování nástřešních žlabů v šířce 0-300 mm včetně materiálu	m	233,100	1 298,00	302 563,80	vlastní
20	K	R2	Příplatek k nástřešním žlabům za háky s opěrkou	m	129,000	660,00	85 140,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			95,8+33,2		129,000			
21	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%	19 654,038	3,00	58 962,11	
22	K	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m	%	19 654,038	2,00	39 308,08	
D 765			Krytiny tvrdé				386 914,50	
23	K	R3	Dodávka a montáž atypické protisněhové zábrany dvoutrubkové, pozinkované, natírané, včetně úpravy keramické krytiny pro montáž držáků	m	42,600	8 650,00	368 490,00	vlastní
VV			29,8+12,8		42,600			
24	K	998765204R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 36 m	%	3,000	3 684,90	11 054,70	
25	K	998765293R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	3 684,90	7 369,80	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				117 180,25	
26	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	2 493 197,05	19 945,58	
VV			1500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
27	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	2 493 197,05	4 986,39	
VV			450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
28	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,013	2 493 197,05	32 411,56	
VV			2500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
29	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	2 493 197,05	4 986,39	
VV			450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
30	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	2 493 197,05	7 479,59	
VV			500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			
31	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	2 493 197,05	47 370,74	
VV			3500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			

Zámek Litomyšl - dodávka a montáž klempířských konstrukcí



Dodavatel: GREMIS, s.r.o.

s sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
IČO: 15544451 DIČ: 15544451

Dne: 24.5.2023

Vypracovala: [REDACTED] á, mobil office: [REDACTED]


e-mail: [REDACTED]

VÝPIS MATERIÁLU	Množství	Měrná jedn.	CENA/jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH A BEZ SLEVY	SLEVA	Cena/jednotku po slevě	Celkem bez DPH	DPH 21%	CENA vč.DPH
Klempířské konstrukce									
Námětek na okapové hraně pod bednění do průřezu 120 cm2, dl. 1m a cca po 0,9 m - dodávka a montáž	259,00	bm	205,00 Kč	53 095,00 Kč	10%	184,50 Kč	47 785,50 Kč	10 035,00 Kč	57 820,50 Kč
Opatrná demontáž okapového plechu v krytině skládané k dalšímu použití, opatrné rozfalcování	233,10	bm	250,00 Kč	58 275,00 Kč	10%	225,00 Kč	52 447,50 Kč	11 014,00 Kč	63 461,50 Kč
Zpětná montáž okapové hrany z Cu plechu vč. doplnění z demontovaného materiálu z jiných prvků - stávající prvky se musí sestříhnout, vyúhlovat, připravit pro falcování	233,10	bm	2 100,00 Kč	489 510,00 Kč	10%	1 890,00 Kč	440 559,00 Kč	92 517,40 Kč	533 076,40 Kč
Nastavení a nafalcování nástřešních žlabů v šířce 0-300 mm včetně materiálu	233,10	bm	1 400,00 Kč	326 340,00 Kč	10%	1 260,00 Kč	293 706,00 Kč	61 678,30 Kč	355 384,30 Kč
Příplatek k nástřešním žlabům za háky s opěrkou	129,00	bm	700,00 Kč	90 300,00 Kč	10%	630,00 Kč	81 270,00 Kč	17 066,70 Kč	98 336,70 Kč
Dodávka a montáž atypické protisněhové zábrany dvoutrubkové, pozinkované, natírané, včetně úpravy keramické krytiny pro montáž držáků	42,60	bm	11 500,00 Kč	489 900,00 Kč	10%	10 350,00 Kč	440 910,00 Kč	92 591,10 Kč	533 501,10 Kč
Celkem				1 507 420,00 Kč			1 356 678,00 Kč	284 902,50 Kč	1 641 580,50 Kč

Výměra klempířských konstrukcí je vypočítána dle Vámi zadaných parametrů.

Doporučujeme zkontrolovat množství.

Případné vrácení zbytků není možné.




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Stavební a technická obnova	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
A.1			Měrná jednotka	
Stavba	Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		Počet jednotek	0
			Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Národní památkový ústav			
Dodavatel	GMJ spol. s r.o., Dolní 1, 591 01 ZR		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 348 287	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 348 287		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 348 287		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 348 287		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Martin Gregar		Jméno :	Jméno :
Datum : 9.5.2023		Datum : 9.5.2023	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 348 287 Kč
DPH	21,0 %		283 140 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 631 427 Kč

Poznámka :

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP
Klempířské konstrukce
Oddíl : Zámek Litomyšl

P.č.	Název položky (ozn dle PD)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Konstrukce klempířské				
1	Námětek na okapové hraně pod bednění do průřezu 120 cm2, dl. 1m a cca po 0,9 m - dodávka a montáž	m	259,00	185,00	47 915,00
2	Opatrná demontáž okapového plechu v krytině skládané k dalšímu použití, opatrné rozfalcování	m	233,10	199,00	46 386,90
3	Zpětná montáž okapové hrany z Cu plechu vč. doplnění z demontovaného materiálu z jiných prvků - stávající prvky se musí sestříhnout, vyúhlovat, připravit pro falcování	m	233,10	2 500,00	582 750,00
4	Nastavení a nafalcování nástřešních žlabů v šířce 0-300 mm včetně materiálu	m	233,10	1 150,00	268 065,00
5	Příplatek k nástřešním žlabům za háky s opěrkou	m	129,00	500,00	64 500,00
6	Dodávka a montáž atypické protisněhové zábrany dvoutrubkové, pozinkované, natírané, včetně úpravy keramické krytiny pro montáž držáků	m	42,60	7 950,00	338 670,00
					1 348 286,90

Cena celkem bez DPH 1 348 286,90

SOUPIS PRACÍ

STAREDO s.r.o.

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP
Objekt:

Soupis: 5 - Klempířské konstrukce
Úroveň 4:

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: STAREDO, s.r.o.
IČO: 28270495, DIČ: CZ28270495

Datum: 17.05.2023
Projektant:
Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	R4	Námětek na okapové hraně pod bednění do průřezu 120 cm2, dl. 1m a cca po 0,9 m - dodávka a montáž	m	259,000	177,00	45 843,00	vlastní
VV		233,1/0,9*1		259,000				
D		764	Konstrukce klempířské				880 053,30	
7	K	7640018R	Opatrná demontáž okapového plechu v krytině skládané k dalšímu použití, opatrné rozfalcování	m	233,100	183,00	42 657,30	vlastní
VV		45,2+187,9		233,100				
9	K	764031417R	Zpětná montáž okapové hrany z Cu plechu vč. doplnění z demontovaného materiálu z jiných prvků - stávající prvky se musí sestříhnout, vyúhlovat, připravit pro falcování	m	233,100	1 990,00	463 869,00	vlastní
VV		233,1		233,100				
18	K	R1	Nastavení a nafalcování nástřešních žlabů v šířce 0-300 mm včetně materiálu	m	233,100	1 370,00	319 347,00	vlastní
19	K	R2	Příplatek k nástřešním žlabům za háky s opěrkou	m	129,000	420,00	54 180,00	vlastní
VV		95,8+33,2		129,000				
D		765	Krytiny tvrdé				427 491,00	
23	K	R3	Dodávka a montáž atypické protisněhové zábrany dvoutrubkové, pozinkované, natírané, včetně úpravy keramické krytiny pro montáž držáků	m	42,600	10 035,00	427 491,00	vlastní

Celkem bez DPH 1 353 387,30

17.05.2023



Gardenline

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551		číslo ZL:
smlouva: ze dne 30.1.2023		006
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel: Gardenline s.r.o.		
název ZL: Změny omítkových povrchů stěn - půda		
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor		
předmět změny: Změny úpravy omítkových povrchů stěn - půdní prostory objektu. zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Na základě probíhajících restaurátorských průzkumů a náleзовých situací jednotlivých částí objektu je nezbytné reagovat na historické nálezy, které mohou být následnou další stavební činností poškozeny. Jedná se zejména o historické kletované povrchy a historické hrubé omítky. Tyto povrchy by stavebním zásahem a příliš velkými vibracemi mohly být nenávratně poškozeny. Na základě projednání s orgány památkové péče a jejich požadavků, bylo rozhodnuto o změně technologie restaurování a ošetření omítkových částí půdního prostoru objektu. Původně navržené lokální opravy a doplňování je nahrazeno celoplošným zpevněním bez destruktivních zásahů a odstraňováním původní historické omítky. zdůvodnění nepředvídanosti změny: Zpracovaná PD navrhovala částečně odlišný postup oprav a zajištění omítkových vrstev v půdních prostorech. Po provedení celoplošných průzkumů byl, na základě doporučení orgánů památkové péče, zvolen částečně odlišný postup zpevňování a restaurování uvedených partií. Tyto zásahy zajistí uchování historických omítek ve stavu vypovídajícím o historickém vývoji objektu a zachovají hodnotné historické omítkové vrstvy. Změna reaguje na skutečný stav analezové situace. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další způsobitelné vícepráce a méněpráce		
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH -1 680 758,66 Kč 21%DPH -352 959,32 Kč celkem -2 033 717,98 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH 1 650 113,88 Kč 21%DPH 346 523,91 Kč celkem 1 996 637,79 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH -30 644,78 Kč 21%DPH -6 435,40 Kč celkem -37 080,18 Kč
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla jiné vlivy (na změnu PD apod.): nemá vliv na změnu PD		
přílohy: Název přílohy příloha č. 1 Položkový rozpočet příloha č. 2 Nabídka - Loučka Pardubice, s.r.o. příloha č. 3 Nabídka - ARCHATT, s.r.o.		



Gardenline

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	006
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změny omítkových povrchů stěn - půda	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí se změnou a požaduje		
vyjádření AD:		
Se změnou souhlasí a na základě uvedených případů upřesněn tak, aby reflektoval zjiště		
za AD:		
vyjádření TDS:		
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) a památkové péče na kontrolních dnech a se		
za TDS:		
vyjádření objednatele:		
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a d		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH	-30 644,78
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-30 644,78	-6 435,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-37 080,18
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-30 644,78	-37 080,18
X	Změnové listy	-30 644,78	-37 080,18
6	Změny povrchů půda	-30 644,78	-37 080,18
6.1..	Odpočty	-1 680 758,66	-2 033 717,98
6.2..	Připočty	1 650 113,88	1 996 637,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

6 - Změny povrchů půda

Úroveň 3:

6.1.. - Odpočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

IČ:

75032333

DIČ:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-1 680 758,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 680 758,66	21,00%	-352 959,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-2 033 717,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a p

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

6 - Změny povrchů půda

Úroveň 3:

6.1.. - Odpočty

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 680 758,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce	-151 541,69
6 - Úpravy povrchu, podlahy	-1 210 850,56
96 - Bourání konstrukcí	-103 335,10
99 - Staveništní přesun hmot	-72 732,48
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	-66 849,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-75 449,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP
 Objekt: X - Změnové listy
 Soupis: 6 - Změny povrchů půda
 Úroveň 3: 6.1.. - Odpočty

Místo: Zadavatel: Národní památkový ústav
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 20. 12. 2021
 Projektant: XXXXXXXXXX
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 680 758,66	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-151 541,69	
1	K	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	-685,709	221,00	-151 541,69	
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :					
	vv		100		100,000			
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	vv		112,0295		112,030			
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	vv		592,0987*0,8		473,679			
	vv		Součet		685,709			
	vv		-685,709*SO 100-17 pol. 2		-685,709			
D 6 Úpravy povrchu, podlahy							-1 210 850,56	
2	K	612421626R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	-100,000	332,00	-33 200,00	
	vv		-100*SO 100-17 pol. 3		-100,000			
3	K	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-112,030	453,00	-50 749,59	
	vv		-112,03*SO 100-17 pol. 4		-112,030			
4	K	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	-592,099	384,00	-227 366,02	
	vv		-592,099*SO 100-17 pol. 5		-592,099			
5	K	622412515RT2	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na opravovanou omítku	m2	-806,129	244,00	-196 695,48	
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :					
	vv		100,00000		100,000			
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	vv		112,02950		112,030			
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	vv		592,09870		592,099			
	vv		doplnění vápennou malbou v prostoru střechy "W" viz. půdorys krovu :					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		806,129			
	vv		-806,129*SO 100-17 pol. 6		-806,129			
6	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	-804,129	91,50	-73 577,80	
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :					
	vv		100		100,000			
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	vv		112,02950		112,030			
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	vv		592,09870		592,099			
	vv		Součet		804,129			
	vv		-804,129*SO 100-17 pol. 8		-804,129			
7	K	611139450R	Příplatek za opravu trhlín omítky a zdiva způsobem popsaným v textové části PD	m2	-804,129	400,00	-321 651,60	
	vv		-804,129*SO 100-17 pol. 12		-804,129			
8	K	61244R	Příplatek za rozsah opravy vnitřní om. stěn za dalších 30% (z 50% na 80% plochy)	m2	-592,099	180,00	-106 577,82	
	vv		-592,099*SO 100-17 pol. 13		-592,099			
9	K	622421748R01	Příplatek k omítkám za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadavků PD	m2	-804,129	250,00	-201 032,25	
	vv		-804,129*SO 100-17 pol. 15		-804,129			
D 96 Bourání konstrukcí							-103 335,10	
10	K	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	-592,099	46,00	-27 236,55	
	vv		-592,099*SO 100-17 pol. 36		-592,099			
11	K	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-212,030	92,00	-19 506,76	
	vv		-212,03*SO 100-17 pol. 37		-212,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	978023411R00	Vysekání, vyškábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	-308,030	78,00	-24 026,34	
	VV		-(212,03+96)*SO 100-17 pol. 39		-308,030			
13	K	978013161R01	Příplatek k otlučení omítek vnitřních stěn za rozsah přes 50 % do 80%	m2	-592,099	55,00	-32 565,45	
	VV		-592,099*SO 100-17 pol. 43		-592,099			
D 99			Staveništní přesun hmot				-72 732,48	
14	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	-50,720	1 366,00	-69 283,52	
	VV		-(19,59+1,54+2,06+17,23+10,3)*SO 100-17 pol. 45		-50,720			
15	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-50,720	68,00	-3 448,96	
	VV		-50,72*SO 100-17 pol. 46		-50,720			
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				-66 849,30	
16	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, .	t	-33,012	169,00	-5 579,03	
	VV		-(11,842+9,753+4,312+7,105)*SO 100-17 pol. 83		-33,012			
17	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	-33,012	193,00	-6 371,32	
	VV		-33,012*SO 100-17 pol. 84		-33,012			
18	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-33,012	235,00	-7 757,82	
	VV		-33,012*SO 100-17 pol. 85		-33,012			
19	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-957,348	16,00	-15 317,57	
	VV		-33,012*29*SO 100-17 pol. 86		-957,348			
20	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-33,012	331,00	-10 926,97	
	VV		-33,012*SO 100-17 pol. 87		-33,012			
21	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-198,072	37,00	-7 328,66	
	VV		-33,012*6*SO 100-17 pol. 88		-198,072			
22	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-33,012	400,00	-13 204,80	
	VV		-33,012*SO 100-17 pol. 89		-33,012			
23	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-33,012	11,00	-363,13	
	VV		-33,012*SO 100-17 pol. 90		-33,012			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-75 449,53	
24	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	-1 605 309,13	-12 842,47	
	VV		1500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
25	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	-1 605 309,13	-3 210,62	
	VV		450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
26	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,013	-1 605 309,13	-20 869,02	
	VV		2500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
27	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	-1 605 309,13	-3 210,62	
	VV		450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
28	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	-1 605 309,13	-4 815,93	
	VV		500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			
29	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	-1 605 309,13	-30 500,87	
	VV		3500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

6 - Změny povrchů půda

Úroveň 3:

6.2.. - Připočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 650 113,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 650 113,88	21,00%	346 523,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 996 637,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



[Handwritten signature]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

6 - Změny povrchů půda

Úroveň 3:

6.2.. - Přípočty

Místo:

Datum:

20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 650 113,88

6 - Úpravy povrchu, podlahy

1 576 040,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

74 073,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt: X - Změnové listy

Soupis: 6 - Změny povrchů půda

Úroveň 3: 6.2.. - Přípočty

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 20. 12. 2021
Projektant: Ing.arch.T.Šantavý
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


1 650 113,88

D	6	Úpravy povrchu, podlahy					1 576 040,00	
1	K	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	1 640,000	171,00	280 440,00	
	vv		1640°SO 100-17 pol. 9		1 640,000			
2	K	622904117R07	Zpevnění narušených částí zdiva organokřemičitany	m2	1 640,000	790,00	1 295 600,00	
	vv		1640°SO 100-17 pol. 16		1 640,000			

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					74 073,88	
3	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	1 576 040,00	12 608,32	
	vv		1500000/186311677,20°SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
4	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	1 576 040,00	3 152,08	
	vv		450000/186311677,20°SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
5	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,013	1 576 040,00	20 488,52	
	vv		2500000/186311677,20°SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
6	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	1 576 040,00	3 152,08	
	vv		450000/186311677,20°SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
7	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	1 576 040,00	4 728,12	
	vv		500000/186311677,20°SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			
8	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	1 576 040,00	29 944,76	
	vv		3500000/186311677,20°SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			


ARCHATT, s.r.o.
Branky 16
664 49 Ostopovice

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepracování vápennou omítkou) - strop	m2	225,328	3 100,00	698 510,60
2	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepracování vápennou omítkou) - stěny	m2	536,589	3 100,00	1 663 425,90
3	Ložální hbitková injektáž odřouknuté historické omítky	m2	28,000	876,00	24 528,00
4	Výmaka polychromní linie pod šablonovou filmou	m	29,673	2 800,00	83 084,40
5	Nová překenná podlahy, měkké dřevo - kompletní provedení	m2	29,892	6 100,00	182 341,20
CELKEM					2 661 890,10



Loučka Pardubice, s.r.o.
Legionářská 573
533 51 Pardubice
IČO:455 37 453

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepárování vápennou omítkou) - strop	m2	225,328	3 840,00	820 186,84
2	Oprava vápenných omítek s ohledem na zjištěné nálezy (odkryv, ošetření, přepárování vápennou omítkou) - stěny	m2	636,688	3 600,00	1 878 081,60
3	Lokální houbková injekcež odfouknuté historické omítky	m2	28,000	910,00	25 480,00
4	Výmalba polychromní linky pod fabiónovou firmou	m	28,673	2 630,00	78 039,99
5	Nová překerná podlahba, měkké dřevo - kompletní provedení	m2	29,892	5 700,00	170 384,40
CELKEM					2 972 152,83



ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Litomyšl			
Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:	007
smlouva:	ze dne 30.1.2023		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
název ZL:	Změna realizace v m.č. 3.17 a 3.18		
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních místností			
předmět změny: <i>Změna řeší odpočty stavebních a restaurátorských prací v místnostech 3.17 a 3.18.</i>			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): <i>Místnosti 3.17 a 3.18 budou využity jako součást prohlídkových tras zámku. Po provedených průzkumech bylo konstatováno, že stav výmalby a dalších částí je v takovém stavu, že nevyžaduje další restaurátorské a stavební zásahy a tyto místnosti mohou být prošetřovány v současném stavu. Zásahy by zapříčinily znehodnocení stávajících omítkových částí a výmalby a proto orgány památkové péče požadují zachování současného stavu.</i>			
zdůvodnění nepředvídanosti změny: <i>PD předpokládala upravy místností v navrženém rozsahu. V místnosti 3.18 bude ponecháno původní sociální zařízení - toto vyhovuje požadavkům na provoz objektu. Z tohoto důvodu není nutné tuto vestavbu realizovat a původní odstranit. Omítkové vrstvy a výmalby jsou ve stavu, který nevyžaduje dle názoru orgánů památkové péče zásahy.</i>			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: <i>Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné</i>			
uařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 4, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	méněpráce
		cena:	
		bez DPH	-1 747 233,35 Kč
		21%DPH	-366 919,00 Kč
		celkem	-2 114 152,35 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet:	vícepráce
		cena:	
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	
		bez DPH	-1 747 233,35 Kč
		21%DPH	-366 919,00 Kč
		celkem	-2 114 152,35 Kč
vliv na termín dokončení: <i>změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla</i>			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): <i>nemá vliv na změnu PD</i>			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Výkres - půdorys 3.NPb		



Gardenline

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL: 007
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změna realizace v m.č. 3.17 a 3.18	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí se změnou a požaduje		
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedl případě upřesněn tak, aby reflektoval zji		
za AD:		
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnový památkové péče na kontrolních dnech a		
za TDS:		
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanov navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			-1 747 233,35
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -1 747 233,35	Výše daně -366 919,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-2 114 152,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 052021-013R02

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 747 233,35	-2 114 152,35
X	Změnové listy	-1 747 233,35	-2 114 152,35
7	Nerealizace v m.č. 3.17 a 3.18	-1 747 233,35	-2 114 152,35
7.1..	Odpočty	-1 747 233,35	-2 114 152,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

7 - Nerealizace v m.č. 3.17 a 3.18

Úroveň 3:

7.1... - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2021

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 747 233,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 747 233,35	21,00%	-366 919,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 114 152,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP
Objekt: X - Změnové listy
Soupis: 7 - Nerealizace v m.č. 3, 17 a 3, 18
Úroveň 3:
7.1.. - Odpočty

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 20. 12. 2021
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 747 233,35

100-1 - Architektonicko-stavební řešení	-822 340,58
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-182 446,12
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-41 289,60
94 - Lešení a stavební výtahy	-9 110,40
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-6 634,24
96 - Bourání konstrukcí	-54 374,14
99 - Staveništní přesun hmot	-8 543,77
711 - Izolace proti vodě	-33 245,49
762 - Konstrukce tesařské	-4 391,68
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	-44 880,90
775 - Podlahy vlysové a parketové	-293 845,45
776 - Podlahy povlakové	-416,89
783 - Nátěry	-5 628,80
784 - Malby	-114 452,17
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-23 080,93
100-3 - Tabulky prvků D.A.1.1/TA	-123 889,50
725 - Zařizovací předměty	-18 889,50
766 - Konstrukce truhlářské	-66 150,00
767 - Konstrukce zámečnické	-17 850,00
767.01 - Zámečnické prvky - repase	-21 000,00
100-6 - Umělecko-řemeslné prvky - 3. NP - 2. část	-250 740,00
766 - Konstrukce truhlářské	-250 740,00
100-9 - Zdravotně technické instalace	-94 811,87
96 - Bourání konstrukcí	-564,35
721 - Vnitřní kanalizace	-2 998,64
722 - Vnitřní vodovod	-5 668,88
725 - Zařizovací předměty	-85 580,00
100-10 - Vzduchotechnika	-19 969,80
_1 - Zař.č.3 Větrání sociálních zařízení	-14 088,00
_4 - Zař.č.6 Těsnící, spojovací a pomocný materiál	-5 881,80
100-11 - Silnoproudé rozvody	-306 048,00
M21_1 - Elektroinstalace	-13 536,00
M21_2 - Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:	-283 872,00
M21_3 - Dodávka přímotopných konvektorů:	-8 640,00
100-14 - Interiér vybraných řešených částí	-51 000,00
VEM - Vestavěné prvky	-51 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP

Objekt:

X - Změnové listy

Soupis:

7 - Nerealizace v m.č. 3.17 a 3.18

Úroveň 3:

7.1.. - Odpočty

Místo:

Datum: 20. 12. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 747 233,35	
D		100-1	Architektonicko-stavební řešení				-822 340,58	
D		61	Úpravy povrchů vnitřní				-182 446,12	
1	K	611423331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	-77,172	376,00	-29 016,67	
	VV		3.17 zázemí expozice - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		46,72*1,2		56,064			
	VV		3.18 zázemí podhled + členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		17,59*1,2		21,108			
	VV		Součet		77,172			
	VV		-77,172*SO 100-1 pol. 31		-77,172			
2	K	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	-298,081	200,00	-59 616,20	
	VV		3.17 zázemí expozice :					
	VV		(7,58+5,58+7,49+5,73)*5,15		135,754			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,4*2,96+1,05*2,08+1,4*2,96)		-10,472			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		0,909*(3,13+4,8*2)*1,1		12,729			
	VV		3.18 zázemí :					
	VV		(7,58*2+2,04*6+1,2*2)*5,14		153,172			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,1*1,75*2+1,05*2,08)		-6,034			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		0,905*(3,39+4,8*2)*1,1		12,932			
	VV		Součet		298,081			
	VV		-298,081*SO 100-1 pol. 34		-298,081			
3	K	622421748R01	Příplatek k omítkám za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadavků PD	m2	-375,253	250,00	-93 813,25	
	VV		-(77,172+298,081)*SO 100-1 pol. 39		-375,253			
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				-41 289,60	
4	K	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	-46,720	254,00	-11 866,88	
	VV		3.17 zázemí expozice - 100% :					
	VV		-46,72*SO 100-1 pol. 48		-46,720			
5	K	632411110RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	-17,590	718,00	-12 629,62	
	VV		3.18 zázemí - 100% :					
	VV		-17,59*SO 100-1 pol. 49		-17,590			
6	K	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,	m2	-64,310	100,00	-6 431,00	
	VV		-(46,72+17,59)*SO 100-1 pol. 50		-64,310			
7	K	633101502R1	Zpevňující nátěr na vyrovnávací stěrce	m2	-17,590	340,00	-5 980,60	
	VV		-17,59*SO 100-1 pol. 54		-17,590			
8	K	633102105R1	Kompletní provedení - montáž i s dodávkou přechodové lišty podlah	m	-3,810	1 150,00	-4 381,50	
	VV		3.17 :					
	VV		-(1,05+1,4+1,36)*SO 100-1 pol. 55		-3,810			
D		94	Lešení a stavební výtahy				-9 110,40	
9	K	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	-46,720	195,00	-9 110,40	
	VV		3.17 zázemí expozice :					
	VV		-46,72*SO 100-1 pol. 61		-46,720			
D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-6 634,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	-46,720	142,00	-6 634,24	
	vv		-46,72*SO 100-1 pol. 62		-46,720			
	D	96	Bourání konstrukcí				-54 374,14	
11	K	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	-8,586	126,00	-1 081,84	
	vv		-(2,04*5,140)-(0,95*2))*SO 100-1 pol. 67		-8,586			
12	K	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-64,310	314,00	-20 193,34	
	vv		3.18 zázemí - 100% :					
	vv		17,59		17,590			
	vv		3.17 zázemí expozice - 100% :					
	vv		46,72		46,720			
	vv		Součet		64,310			
	vv		-64,31*SO 100-1 pol. 74		-64,310			
13	K	965048516R00	Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	-321,550	55,00	-17 685,25	
	vv		-(64,31*5)*SO 100-1 pol. 75		-321,550			
14	K	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	-17,590	89,00	-1 565,51	
	vv		-17,59*SO 100-1 pol. 76		-17,590			
15	K	978012141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %	m2	-77,172	50,00	-3 858,60	
	vv		-77,172*SO 100-1 pol. 83		-77,172			
16	K	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	-298,081	29,00	-8 644,35	
	vv		-298,081*SO 100-1 pol. 84		-298,081			
17	K	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-11,597	116,00	-1 345,25	
	vv		-(2,021+2,021+1+1-1)*2,300)*SO 100-1 pol. 87		-11,597			
	D	99	Staveništní přesun hmot				-8 543,77	
18	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	-5,958	1 366,00	-8 138,63	
	vv		-(0,771+5,187)*SO 100-1 pol. 92		-5,958			
19	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-5,958	68,00	-405,14	
	vv		-5,958*SO 100-1 pol. 93		-5,958			
	D	711	Izolace proti vodě				-33 245,49	
20	K	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	-21,821	58,00	-1 265,62	
	vv		-21,821*SO 100-1 pol. 100		-21,821			
21	K	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	-21,821	561,00	-12 241,58	
	vv		3.18 zázemí - 100% :					
	vv		17,59		17,590			
	vv		3.18 zázemí :					
	vv		(7,58*2+2,04*2)+(0,87*2)*1,1)*0,2		4,231			
	vv		Součet		21,821			
	vv		-21,821*SO 100-1 pol. 102		-21,821			
22	K	711210020RAX	Příplatek k položce - stěrka hydroizolační těsnicí hmotou za požadavky nad rámec položky cen.soustav	m2	-21,821	620,00	-13 529,02	
	vv		-21,821*SO 100-1 pol. 103		-21,821			
23	K	715101812R00	Odstranění izolace v ploše přes 1 m2 stěrkovaných za studena dvousrstvých	m2	-17,590	263,00	-4 626,17	
	vv		-17,59*SO 100-1 pol. 101		-17,590			
24	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 60 m	%	3,000	-316,62	-949,86	
25	K	998711293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-316,62	-633,24	
	D	762	Konstrukce tesářské				-4 391,68	
26	K	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	-46,720	44,00	-2 055,68	
	vv		-46,72*SO 100-1 pol. 106		-46,720			
27	K	762526811R05	Příplatek k položce demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky za původní materiál, dřevění bidesky tl.30mm	m2	-46,720	50,00	-2 336,00	
	vv		-46,72*SO 100-1 pol. 107		-46,720			
	D	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-44 880,90	
28	K	771595110RT3	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, do tmele	m2	-17,590	738,00	-12 981,42	
	vv		3.18 zázemí - 100% :					
	vv		-17,59*SO 100-1 pol. 118		-17,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	59694103R1	Dlažba cihelná broušená 300x300x15 mm slinutý povrch, chemicky ošetřit	m2	-21,108	1 410,00	-29 762,28	
	VV		3.18 zázemí - 100% :					
	VV		-17,59*1,2*SO 100-1 pol. 121		-21,108			
30	K	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-427,44	-1 282,32	
31	K	998771293R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-427,44	-854,88	
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				-293 845,45	
32	K	P/10a	P10a dřevěné vlysy 1200/120 na P+D	m2	-46,720	5 990,00	-279 852,80	
	VV		3.17 zázemí expozice - 100% :					
	VV		-46,72*SO 100-1 pol. 130		-46,720			
33	K	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	3,000	-2 798,53	-8 395,59	
34	K	998775293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-2 798,53	-5 597,06	
	D	776	Podlahy povlakové				-416,89	
35	K	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	-28,360	14,00	-397,04	
	VV		3.17 zázemí expozice :					
	VV		-(7,58+5,56+7,49+5,73+(0,909*2)*1,1)*SO 100-1 pol. 135		-28,360			
36	K	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-3,97	-11,91	
37	K	998776293R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-3,97	-7,94	
	D	783	Nátěry				-5 628,80	
38	K	783683111RX1	Povrchová úprava HMK P.7 voskování	m2	-17,590	320,00	-5 628,80	
	VV		3.18 zázemí - 100% :					
	VV		-17,59*SO 100-1 pol. 141		-17,590			
	D	784	Malby				-114 452,17	
39	K	784403802R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	-375,253	23,00	-8 630,82	
	VV		-375,253*SO 100-1 pol. 142		-375,253			
40	K	784182111R00	Malby vápenné se zčištěním , bílé, jednonásobné	m2	-375,253	94,00	-35 273,78	
	VV		-375,253*SO 100-1 pol. 143		-375,253			
41	K	784182311R00	Malby vápenné se zčištěním , bílé, dvojnásobné	m2	-375,253	97,00	-36 399,54	
	VV		-375,253*SO 100-1 pol. 144		-375,253			
42	K	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	-375,253	4,00	-1 501,01	
	VV		-375,253*SO 100-1 pol. 145		-375,253			
43	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované, tónovacími přípravky	m2	-375,253	2,00	-750,51	
	VV		-375,253*SO 100-1 pol. 146		-375,253			
44	K	784312R1	Malby vápenné dvojnásobné - příplatek za barvu stěn i stropů a barevné přechody	m2	-375,253	85,00	-31 896,51	
	VV		-375,253*SO 100-1 pol. 147		-375,253			
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-23 080,93	
45	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,	t	-7,856	169,00	-1 327,66	
	VV		-(0,77+2,98+1,4+1,125+0,792+0,789)*SO 100-1 pol. 152		-7,856			
46	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	-7,856	706,00	-5 546,34	
	VV		-7,856*SO 100-1 pol. 153		-7,856			
47	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	-7,856	337,00	-2 647,47	
	VV		-7,856*SO 100-1 pol. 153		-7,856			
48	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-7,856	235,00	-1 846,16	
	VV		-7,856*SO 100-1 pol. 156		-7,856			
49	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-227,824	16,00	-3 645,18	
	VV		-7,856*29*SO 100-1 pol. 157		-227,824			
50	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-7,856	331,00	-2 600,34	
	VV		-7,856*SO 100-1 pol. 158		-7,856			
51	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-39,280	37,00	-1 453,36	
	VV		-7,856*5*SO 100-1 pol. 159		-39,280			
52	K	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	-7,856	500,00	-3 928,00	
	VV		-7,856*SO 100-1 pol. 160		-7,856			
53	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-7,856	11,00	-86,42	
	VV		-7,856*SO 100-1 pol. 161		-7,856			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 100-3			Tabulky prvků D.A.1.1/TA				-123 889,50	
D 725			Zařizovací předměty				-18 889,50	
54	K	ZAŘ/01	Zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm	ks	-1,000	1 950,00	-1 950,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 1		-1,000			
55	K	ZAŘ/02	Zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný, 310/320/130mm	ks	-1,000	2 200,00	-2 200,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 2		-1,000			
56	K	ZAŘ/03	Dvouháček, 65/54/42mm	ks	-1,000	920,00	-920,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 3		-1,000			
57	K	ZAŘ/05	Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, 120/100/2900	ks	-1,000	2 950,00	-2 950,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 5		-1,000			
58	K	ZAŘ/06	Štětka WC, WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260	ks	-1,000	1 320,00	-1 320,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 6		-1,000			
59	K	ZAŘ/07	Zrcadlo, rozm.: 600/800mm	ks	-1,000	4 200,00	-4 200,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 7		-1,000			
60	K	ZAŘ/11	Odpadkový koš s víkem, 305/465mm	ks	-1,000	3 200,00	-3 200,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 10		-1,000			
61	K	ZAŘ/12	Sprchový košík, 320/70/155mm	ks	-1,000	1 250,00	-1 250,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 11		-1,000			
62	K	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-179,90	-539,70	
63	K	998725293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-179,90	-359,80	
D 766			Konstrukce truhlářské				-66 150,00	
64	K	DN11/L	Nová komínová dvířka do stávajícího kamenného ostění, cca 730-800/1100-1120mm	ks	-1,000	30 000,00	-30 000,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 33		-1,000			
65	K	DN12P	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.600/2000	ks	-1,000	33 000,00	-33 000,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 35		-1,000			
66	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-630,00	-1 890,00	
67	K	998766293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-630,00	-1 260,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				-17 850,00	
68	K	ZN19	Konstrukce pro zavěšení bojleru	ks	-2,000	8 500,00	-17 000,00	
	vv		-2*SO 100-3 pol. 95		-2,000			
69	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-170,00	-510,00	
70	K	998767293R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-170,00	-340,00	
D 767.01			Zámečnické prvky - repase				-21 000,00	
71	K	ZR01	Stávající komínová dvířka, rozm.: 650/1200 mm	ks	-1,000	20 000,00	-20 000,00	
	vv		-1*SO 100-3 pol. 100		-1,000			
72	K	998767204R00.1	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-200,00	-600,00	
73	K	998767293R00.1	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	-200,00	-400,00	
D 100-6			Umělecko-řemeslné prvky - 3. NP - 2. část				-250 740,00	
D 766			Konstrukce truhlářské				-250 740,00	
74	K	UT/3.27	DVEŘE, Š 1050 mm V 2080 mm	ks	-2,000	43 200,00	-86 400,00	
	vv		-2*SO 100-6 pol. 7		-2,000			
75	K	UT/3.28	DVEŘE, Š 950 mm V 1780 mm	ks	-1,000	42 000,00	-42 000,00	
	vv		-1*SO 100-6 pol. 8		-1,000			
76	K	UT/3.29	DVEŘE, Š 1400 (1360) mm V 2960 (2760) mm	ks	-1,000	110 400,00	-110 400,00	
	vv		-1*SO 100-6 pol. 9		-1,000			
77	K	998766204R00.1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	-2 388,00	-7 164,00	
78	K	998766293R00.1	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500m	%	2,000	-2 388,00	-4 776,00	
D 100-9			Zdravotně technické instalace				-94 811,87	
D 96			Bourání konstrukcí				-564,35	
79	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-0,050	250,00	-12,50	
	vv		-0,05*SO 100-9 pol. 10		-0,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	-1,000	234,00	-234,00	
	VV		-1"SO 100-9 pol. 12		-1,000			
81	K	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-1,000	152,00	-152,00	
	VV		-1"SO 100-9 pol. 14		-1,000			
82	K	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	-1,000	88,00	-88,00	
	VV		-1"SO 100-9 pol. 20		-1,000			
83	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,050	331,00	-16,55	
	VV		-0,05"SO 100-9 pol. 22		-0,050			
84	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-0,050	337,00	-16,85	
	VV		-0,05"SO 100-23 pol. 23		-0,050			
85	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-0,700	27,00	-18,90	
	VV		-(0,05*14)"SO 100-9 pol. 24		-0,700			
86	K	979999999R00.1	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí	t	-0,050	500,00	-25,00	
	VV		-0,05"SO 100-9 pol. 25		-0,050			
87	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-0,050	11,00	-0,55	
	VV		-0,05"SO 100-9 pol. 26		-0,050			
D 721 Vnitřní kanalizace							-2 998,64	
88	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	-2,000	251,00	-502,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 30		-2,000			
89	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	-1,000	638,00	-638,00	
	VV		-1"SO 100-9 pol. 33		-1,000			
90	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-1,000	695,00	-695,00	
	VV		-1"SO 100-9 pol. 34		-1,000			
91	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	-1,000	837,00	-837,00	
	VV		-1"SO 100-9 pol. 36		-1,000			
92	K	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	-2,000	80,00	-160,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 37		-2,000			
93	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-5,000	25,00	-125,00	
	VV		-(2*1+1*1)"SO 100-9 pol. 41		-5,000			
94	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	-0,030	734,00	-22,02	
	VV		-0,03"SO 100-9 pol. 48		-0,030			
95	K	998721193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m	t	-0,030	654,00	-19,62	
	VV		-0,03"SO 100-9 pol. 49		-0,030			
D 722 Vnitřní vodovod							-5 668,88	
96	K	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	-2,000	232,00	-464,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 57		-2,000			
97	K	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	-3,000	271,00	-813,00	
	VV		-3"SO 100-9 pol. 58		-3,000			
98	K	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	-2,000	82,00	-164,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 59		-2,000			
99	K	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	-3,000	84,00	-252,00	
	VV		-3"SO 100-9 pol. 60		-3,000			
100	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-4,000	229,00	-916,00	
	VV		-4"SO 100-9 pol. 65		-4,000			
101	K	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	-4,000	231,00	-924,00	
	VV		-4"SO 100-9 pol. 66		-4,000			
102	K	722223181R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	284,00	-568,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 68		-2,000			
103	K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	379,00	-758,00	
	VV		-2"SO 100-9 pol. 69		-2,000			
104	K	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	545,00	-545,00	
	VV		-1"SO 100-9 pol. 70		-1,000			
105	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	-5,000	15,00	-75,00	
	VV		-(2+3)"SO 100-9 pol. 73		-5,000			
106	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-5,000	33,00	-165,00	
	VV		-5"SO 100-9 pol. 74		-5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	-0,020	670,00	-13,40	
	vv		-0,02"SO 100-9 pol. 78		-0,020			
108	K	998722193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	t	-0,020	574,00	-11,48	
	vv		-0,02"SO 100-9 pol. 79		-0,020			
	D	725	Zařizovací předměty				-85 580,00	
109	K	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	-1,000	797,00	-797,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 80		-1,000			
110	K	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	-1,000	859,00	-859,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 82		-1,000			
111	K	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	-1,000	1 899,00	-1 899,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 83		-1,000			
112	K	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	-1,000	1 538,00	-1 538,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 84		-1,000			
113	K	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	-1,000	845,00	-845,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 85		-1,000			
114	K	725534112R00	Elektrický ohříváč vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	-1,000	3 605,00	-3 605,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 88		-1,000			
115	K	725536241R00	Elektrický ohříváč vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 30 l, příkon 2,0 kW, IP 25, včetně dodávky materiálu	soubor	-1,000	10 505,00	-10 505,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 89		-1,000			
116	K	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	-2,000	261,00	-522,00	
	vv		-2"SO 100-9 pol. 90		-2,000			
117	K	725829202R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	-1,000	353,00	-353,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 91		-1,000			
118	K	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	-1,000	232,00	-232,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 92		-1,000			
119	K	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	-1,000	408,00	-408,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 93		-1,000			
120	K	725860184RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, příp.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přívzd. ventil, montážní deska, výtok. v. včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	3 820,00	-3 820,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 94		-1,000			
121	K	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezu; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	419,00	-419,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 95		-1,000			
122	K	725860212RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	630,00	-630,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 96		-1,000			
123	K	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	-1,000	187,00	-187,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 98		-1,000			
124	K	726211321R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně	soubor	-1,000	9 810,00	-9 810,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 100		-1,000			
125	K	28349050R	dvířka vanová materiál PVC; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm	kus	-1,000	72,00	-72,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 103		-1,000			
126	K	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	-1,000	2 220,00	-2 220,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 105		-1,000			
127	K	55144103Ra	Baterie sprchová termostatická dle PD	kus	-1,000	5 200,00	-5 200,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 106		-1,000			
128	K	55144112Ra	Baterie umyvadlová stojánková páková dle PD	kus	-1,000	3 200,00	-3 200,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 107		-1,000			
129	K	55145040Ra	Baterie dřez. směšov stojánk s vytahov sprchou dle PD	kus	-1,000	6 200,00	-6 200,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 110		-1,000			
130	K	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	-1,000	412,00	-412,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 111		-1,000			
131	K	551673931Ra	Sedátko klozetové dle PD	kus	-1,000	2 450,00	-2 450,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 112		-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	55231082R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž vestavný	kus	-1,000	1 847,00	-1 847,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 114		-1,000			
133	K	55484450.ARa	Dveře sprchové zalamovací 75 cm dle PD	kus	-1,000	8 200,00	-8 200,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 115		-1,000			
134	K	64217429Ra	Umyvadlo 60x46,5x9,5 cm s otv. bat. bílé, broušená spodní část, dle PD	kus	-1,000	4 100,00	-4 100,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 117		-1,000			
135	K	64238932R	mísa klozetová diturvit závěsná, bez splachovacího kruhu; h = 340 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; bílá	kus	-1,000	6 270,00	-6 270,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 121		-1,000			
136	K	642938113Ra	Vaníčka sprch. keram. obdélník 900x750 mm dle PD bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	-1,000	8 900,00	-8 900,00	
	vv		-1"SO 100-9 pol. 124		-1,000			
137	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	-0,050	759,00	-37,95	
	vv		-0,05"SO 100-9 pol. 125		-0,050			
138	K	998725193R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	t	-0,050	841,00	-42,05	
	vv		-0,05"SO 100-9 pol. 126		-0,050			
D 100-10 Vzduchotechnika							-19 969,80	
D _1 Zař.č.3 Větrání sociálních zařízení							-14 088,00	
139	K	3.16	Montáž ohebného hluktlumícího potrubí	bm.	-8,000	180,00	-1 440,00	
	vv		-8"SO 100-10 pol. 31		-8,000			
140	K	3.16.1	Ohebné hluktlumící potrubí prům. 100 mm	bm.	-8,000	216,00	-1 728,00	
	vv		-8"SO 100-10 pol. 32		-8,000			
141	K	3.17	Montáž ventilátoru	ks.	-1,000	1 800,00	-1 800,00	
	vv		-1"SO 100-10 pol. 33		-1,000			
142	K	3.17.1	Malý nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm se zpětnou klapkou. V=100 m3/h, p=75Pa, P=26W/230 V	ks.	-1,000	7 800,00	-7 800,00	
	vv		-1"SO 100-10 pol. 34		-1,000			
143	K	3.18	Montáž výfukové stříšky	ks.	-1,000	300,00	-300,00	
	vv		-1"SO 100-10 pol. 35		-1,000			
144	K	3.18.1	Výfuková stříška prům.125 mm,pozink.plech	ks.	-1,000	1 020,00	-1 020,00	
	vv		-1"SO 100-10 pol. 36		-1,000			
D _4 Zař.č.6 Těsnící, spojovací a pomocný materiál							-5 881,80	
145	K	Pol__0114	Montáž	kg.	-0,700	144,00	-100,80	
	vv		-0,7"SO 100-10 pol. 115		-0,700			
146	K	Pol__0113	Spojovací materiál pozinkovaný	kg.	-0,700	420,00	-294,00	
	vv		-0,7"SO 100-10 pol. 116		-0,700			
147	K	Pol__0114	Montáž	kg.	-0,250	144,00	-36,00	
	vv		-0,25"SO 100-10 pol. 117		-0,250			
148	K	Pol__0115	Závěsný materiál pozinkovaný se silentbloky	kg.	-0,250	420,00	-105,00	
	vv		-0,25"SO 100-10 pol. 118		-0,250			
149	K	Pol__0116	Montáž	bm..	-0,300	144,00	-43,20	
	vv		-0,3"SO 100-10 pol. 119		-0,300			
150	K	Pol__0117	Závitová tyč prům.8 mm pozinkovaná	bm.	-0,300	180,00	-54,00	
	vv		-0,3"SO 100-10 pol. 120		-0,300			
151	K	Pol__0118	Montáž	bm.	-3,000	12,00	-36,00	
	vv		-3"SO 100-10 pol. 121		-3,000			
152	K	Pol__0119	Těsnění na potrubí samolepicí	bm	-3,000	24,00	-72,00	
	vv		-3"SO 100-10 pol. 122		-3,000			
153	K	Pol__0120	Montáž	bal.	-0,250	240,00	-60,00	
	vv		-0,25"SO 100-10 pol. 123		-0,250			
154	K	Pol__0121	Těsnící páska na spiropotrubí	bal.	-0,250	1 080,00	-270,00	
	vv		-0,25"SO 100-10 pol. 124		-0,250			
155	K	Pol__0122	Montáž	bm	-1,700	240,00	-408,00	
	vv		-1,7"SO 100-10 pol. 125		-1,700			
156	K	Pol__0123	Potrubí chladiva měděné izolované-plyn	bm	-1,700	504,00	-856,80	
	vv		-1,7"SO 100-10 pol. 126		-1,700			
157	K	Pol__0128	Zednické připomoci	hod.	-1,300	540,00	-702,00	
	vv		-1,3"SO 100-10 pol. 131		-1,300			
158	K	Pol__0129	Doprava	km	-18,000	78,00	-1 404,00	
	vv		-18"SO 100-10 pol. 132		-18,000			
159	K	Pol__0130	Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolů a zaškolení obsluhy a vyhotovení dokumentace skutečného, provedení	hod.	-1,000	1 440,00	-1 440,00	
	vv		-1"SO 100-10 pol. 133		-1,000			
D 100-11 Silnoproudé rozvody							-306 048,00	
D M21_1 Elektroinstalace							-13 536,00	
160	K	Pol__0003	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	-17,000	168,00	-2 856,00	
	vv		-(8+9)"SO 100-11 pol. 3		-17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	Pol__0018	" CYKY 3Cx1,5	m	-30,000	84,00	-2 520,00	
	VV		-(19+11)*SO 100-11 pol. 18		-30,000			
162	K	Pol__0019	" CYKY 3Cx2,5	m	-34,000	90,00	-3 060,00	
	VV		-(25+9)*SO 100-11 pol. 19		-34,000			
163	K	Pol__0039	Zásuvka 16A, 230V, IEM-2/450-2Q9010, bílá	ks	-9,000	300,00	-2 700,00	
	VV		-(7+2)*SO 100-11 pol. 39		-9,000			
164	K	Pol__0045	ovladač tlačítkový p.om., 10A, 230V, Tango, řaz.1/OS B vč. rámečku	ks	-8,000	300,00	-2 400,00	
	VV		-(3+5)*SO 100-11 pol. 45		-8,000			
	D	M21_2	Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:				-283 872,00	
165	K	Pol__0055	S1 - sv. sériové LED 20W, Dali	ks	-1,000	11 040,00	-11 040,00	
	VV		-1*SO 100-11 pol. 55		-1,000			
166	K	Pol__0056	S2 - sv. nástěnné opál.LED 25W, Dali	ks	-5,000	6 720,00	-33 600,00	
	VV		-5*SO 100-11 pol. 56		-5,000			
167	K	Pol__0060	S6 - sv. závěsné opál. Koule, LED 24W	ks	-1,000	9 360,00	-9 360,00	
	VV		-1*SO 100-11 pol. 60		-1,000			
168	K	Pol__0064	S10 - Sestava lineárních strop svítidel LED, Pi=300W	ks	-1,000	220 800,00	-220 800,00	
	VV		-1*SO 100-11 pol. 64		-1,000			
169	K	Pol__0065	S11 - Pohledové svítidlo s napáječem LED 10W	ks	-2,000	4 536,00	-9 072,00	
	VV		-2*SO 100-11 pol. 65		-2,000			
	D	M21_3	Dodávka přímotopných konvektorů:				-8 640,00	
170	K	Pol__0074	Přímotopný konvektor CNS 150 UE1500 W	ks	-2,000	4 320,00	-8 640,00	
	VV		-2*SO 100-11 pol. 74		-2,000			
	D	100-14	Interiér vybraných řešených částí				-51 000,00	
	D	VEM	Vestavěné prvky				-51 000,00	
171	K	VEM/03	Sestava skříněk s dřezem, rozm.: délka cca1800	ks	-1,000	51 000,00	-51 000,00	
	VV		-1*SO 100-14 pol. 3		-1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-78 433,60	
172	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	-1 668 799,75	-13 350,40	
	VV		1500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
173	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	-1 668 799,75	-3 337,60	
	VV		450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
174	K	005123 R1	Územní vlivy	Soubor	0,013	-1 668 799,75	-21 694,40	
	VV		2500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
175	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	-1 668 799,75	-3 337,60	
	VV		450000/186311677,20*SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
176	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	-1 668 799,75	-5 006,40	
	VV		500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			
177	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	-1 668 799,75	-31 707,20	
	VV		3500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Litomyšl		
Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	008
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Nerealizace technologií komorního divadla 3. NP	
dotčené SO: DD Vestavba divadelní scény		
předmět změny:		
<i>Změna řeší nerealizaci komorního divadla - technologické části a zařizovacích předmětů</i>		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):		
<i>Po důkladném projednání, jak s orgány památkové péče, tak provozovatelem objektu - NPU správa zámku, bylo přistoupeno ke změně koncepce v místnostech č. 3.06, 3.07 a 3.08, kde PD předpokládala instalaci komorního divadla. Z důvodu značné komplikovanosti obsluhy divadla, jeho předpokládané malé využitelnosti je navrženo prostory nevybavovat zařízením divadla a ponechat je jako expoziční prostor se zapojením do expozičního celku - prohlídkových okruhů. Zajištění kulturních akcí plně zajistí unikátní barokní divadlo v přízemí zámku, které je využíváno již nyní ve velké míře. Instalace divadla do 3.NP je i z důvodu dostupnosti problematická. Instalace divadla v uvedených třech místnostech by zabránilo propojení a zokruhování prohlídkových tras. Zapojení uvedených místností do prohlídkových tras bude mít mnohem zásadnější přínos pro provoz objektu.</i>		
zdůvodnění nepředvidanosti změny:		
<i>Důvodem pro nerealizaci technologického vybavení divadla a jeho nerealizaci je i fakt značně komplikované realizace sociálního zařízení v místnosti č. 3.04. Bez realizace sociálního zařízení není možné zkolaudovat jak část objektu (divadlo), tak následně celou stavbu - požadavky- hygiena. Nerealizace sociálního zařízení řeší již ZL 01. Důvodem je technologická nemožnost realizace sociálního zařízení - prostupy vertikální a horizontální kanalizace a vody (možnost havarie a při realizaci zásadní poškození historických fragmentů části objektu).</i>		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
<i>Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné</i>		
uařazení změny dle ZZVZ:		
§222 odst. 4, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce		
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL
		cena: bez DPH -3 626 622,05 Kč
		21%DPH -761 590,63 Kč
		celkem -4 388 212,68 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL
		cena: bez DPH 0,00 Kč
		21%DPH 0,00 Kč
		celkem 0,00 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH -3 626 622,05 Kč
		21%DPH -761 590,63 Kč
		celkem -4 388 212,68 Kč
vliv na termín dokončení:		
<i>změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla</i>		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
<i>má vliv na PD a bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby</i>		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	008
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Nerealizace technologií komorního divadla 3. NP	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí se změnou a požaduje		
vyjádření AD:		
Se změnou souhlasí a na základě uvedených údajů případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěné skutečnosti		
za AD:		
vyjádření TDS:		
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) památkové péče na kontrolních dnech a s		
za TDS:		
vyjádření objednatele:		
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LTM
Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo „indiv“ případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložení a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			-3 626 622,05
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-3 626 622,05	-761 590,63
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-4 388 212,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LTM

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: Ing.arch.T.Šantavý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-3 626 622,05	-4 388 212,68
8	Nerealizace komorního divadla 3. NP	-3 626 622,05	-4 388 212,68
8.1.	Odpočet SO 100-15 Komorní divadlo	-739 800,00	-895 158,00
8.2.	Odpočet SO 100-16 Osvětlovací a ozvučovací technika	-848 522,40	-1 026 712,10
8.3.	Odpočet částí SO 100-14 Interiér vybraných řešených částí	-1 875 500,00	-2 269 355,00
8.4.	VRN	-162 799,65	-196 987,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

Objekt:

8 - Nerealizace komorního divadla 3. NP

Soupis:

8.1. - Odpočet SO 100-15 Komorní divadlo

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Národní památkový ústav

IČ:

75032333

DIČ:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-739 800,00
--------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-739 800,00	21,00%	-155 358,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-895 158,00
------------	-------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

Objekt:

8 - Nerealizace komorního divadla 3. NP

Soupis:

8.1. - Odpočet SO 100-15 Komorní divadlo

Místo:

Datum:

28. 6. 2023

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-739 800,00

1.1 - Jeviště - konstrukce pro zavěšení divadelní technologie

-324 000,00

1.2 - Jeviště - prefabrikované pódium

-258 000,00

2 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ

-61 800,00

3.VN - Montáže - komorní divadlo

-96 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

Objekt:

8 - Nerealizace komorního divadla 3. NP

Soupis:

8.1. - Odpočet SO 100-15 Komorní divadlo

Místo:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-739 800,00	
D 1.1 Jevišťe - konstrukce pro zavěšení divadelní technologie							-324 000,00	
1	K	D.T.02	Support - nosné sloupy. Typová hliníková věžová příhradová konstrukce. Komplet obsahuje: Kovovou, základnu; 8 ks rovných dílů 1,0 m; 4 ks rovných dílů 2,00 m 4 ks základna; spojovací elementy (čepy, kolíky, závlačky)	kpl	-1,000	144 000,00	-144 000,00	
2	K	Pol_0002	Support - konstrukce horního rámu. Typová hliníková nosná příhradová konstrukce. Komplet obsahuje: 4 x tři cestný blok 290x290; 2 ks rovných dílů 1,5m; 4 ks rovných dílů 2,0m; 4 ks rovných dílů 2,5m + spojovací elementy (čepy, kolíky, závlačky)	kpl	-1,000	180 000,00	-180 000,00	
D 1.2 Jevišťe - prefabrikované pódium							-258 000,00	
3	K	D.T.3	Prefabrikované pódium, hliníkové pódiové rámy, nášlapná plocha protiskluzová překližka 15mm. Komplet, obsahuje: 4 x nohy, 2x spojka stolů a nohou.	ks	-12,000	18 000,00	-216 000,00	
4	K	D.T.4	Přístupové schodiště hliníková konstrukce, nášlapná plocha protiskluzová překližka 18mm	ks	-1,000	42 000,00	-42 000,00	
D 2 LÁTKOVÉ VYBAVENÍ							-61 800,00	
5	K	D.T.5	Zadní horizont. Komplet obsahuje: Materiál: jevištní molton 300 g/m2, bavlna - B1 + EN, řasení 25%;, nahoře mašličky, dole kapsa s olůvkem, po stranách zapravení.	ks	-1,000	18 000,00	-18 000,00	
6	K	D.T.6	Boční vykrytí. Komplet obsahuje: Materiál: jevištní molton 300 g/m2, bavlna - B1 + EN, řasení 25%;, nahoře mašličky, dole kapsa s olůvkem, po stranách zapravení.	ks	-2,000	12 000,00	-24 000,00	
7	K	D.T.7	Vykrytí pódia. Komplet obsahuje: Materiál: Jevištní samet 400, šíře 150 cm, 400 g /m2 - bavlna - B1, , - B1 + EN, řasení 100%; nahoře suchý zip, dole kapsa s olůvkem, po stranách zapravení.	ks	-1,000	19 800,00	-19 800,00	
D 3.VN Montáže - komorní divadlo							-96 000,00	
8	K	4.	Montáž	komple t	-1,000	60 000,00	-60 000,00	
9	K	5.	Doprava	komple t	-1,000	36 000,00	-36 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

Objekt:

8 - Nerealizace komorního divadla 3. NP

Soupis:

8.2. - Odpočet SO 100-16 Osvětlovací a ozvučovací technika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2023

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-848 522,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-848 522,40	21,00%	-178 189,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 026 712,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

Objekt: 8 - Nerealizace komorního divadla 3. NP

Soupis: 8.2. - Odpočet SO 100-16 Osvětlovací a ozvučovací technika

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 28. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-848 522,40
_1 - Osvětlovací technika	-526 970,40
_2 - Ozvučovací technika	-321 552,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

Objekt:

8 - Nerealizace komorního divadla 3. NP

Soupis:

8.2. - Odpočet SO 100-16 Osvětlovací a ozvučovací technika

Místo:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

██████████ý

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-848 522,40

D_1		Osvětlovací technika							-526 970,40
1	K	Pol_0001	FHR 500 A04A, reflektor PC 500W vč. fol. Rámečku	ks	-10,000	6 576,00	-65 760,00		
2	K	Pol_0002	Klapka otočná, čtyřlístá FHR 500/GHR 500, Pro reflektory FHR/GHR 500W A04A	ks	-10,000	1 032,00	-10 320,00		
3	K	Pol_0003	Source Four Jr., Profilovací reflektor Zoom 25°-50°, černý	ks	-6,000	14 940,00	-89 640,00		
4	K	Pol_0004	Pult ETC SmartFade 12/24, 48chan,24sub,X-fade,displej,pamět,	ks	-1,000	111 048,00	-111 048,00		
5	K	Pol_0005	Stmívač ACTOR 716 , rack, 12 x 3 kW, 16 A, 12 x výstupní konektor HARTING	ks	-1,000	38 568,00	-38 568,00		
6	K	Pol_0006	Kabel Wieland Multikabel 20m, Koncovky ILME (vločka, kryt, šroubovice), kabel HELU GUMA černý	ks	-1,000	4 776,00	-4 776,00		
7	K	Pol_0007	Kabel Wieland Multikabel 10m, Koncovky ILME (vločka, kryt, šroubovice), kabel HELU GUMA černý	ks	-1,000	4 140,00	-4 140,00		
8	K	Pol_0008	Stagebox 1xWieland in 6x230V out	ks	-2,000	5 580,00	-11 160,00		
9	K	Pol_0009	19" rack 2D LIGHT 3U/510mm	ks	-1,000	5 088,00	-5 088,00		
10	K	Pol_0010	Napájecí kabel ke stmívači	ks	-1,000	3 468,00	-3 468,00		
11	K	Pol_0011	Kabel 230V/02M gumové konc (LEGRAND), zip	ks	-12,000	444,00	-5 328,00		
12	K	Pol_0012	Kabel 230V/05M gumové konc (LEGRAND), zip	ks	-10,000	504,00	-5 040,00		
13	K	Pol_0013	Kabel 230V/10M gumové konc (LEGRAND), zip	ks	-5,000	672,00	-3 360,00		
14	K	Pol_0014	Kabel 230V/20M gumové konc (LEGRAND), zip	ks	-5,000	996,00	-4 980,00		
15	K	Pol_0015	Kabel prodlužovací PRO-STAGE 4-PES 230V/50cm gumové koncovky (ABL), zip, kabel 3x1,5mm guma, vidlice, ABL, čtyřzásuvka ABB	ks	-4,000	564,00	-2 256,00		
16	K	Pol_0016	DMX - XLR 5 / XLR 5, délka 20m, zip, konektory Neutrik, kabel Klotz	ks	-1,000	2 244,00	-2 244,00		
17	K	Pol_0017	Univerzální lehký hák s protiplechem	ks	-16,000	300,00	-4 800,00		
18	K	Pol_0018	SW 04 Lanko pojistné 75 cm s karabinou,černé PVC, tl. 4,5 mm, do 200 kg	ks	-16,000	240,00	-3 840,00		
19	K	Pol_0019	Stativ teleskopický 226MB Master Combo HD Stand BLACK POWDER COATEDSTEEL, nosnost: 40 kg výška, min./max.: 132/338 cm sekce: 3x hmotnost: 9,15 kg	ks	-2,000	6 492,00	-12 984,00		
20	K	Pol_0020	Spigot/Čep stativu 28mm male	ks	-2,000	385,20	-770,40		
21	K	Pol_0021	Halogen 230V/500W T25 patice GY9,5 300h 3000K	ks	-12,000	558,00	-6 696,00		
22	K	Pol_0022	Halogen 230V/575W HPL patice G9,5 300h 3150K, pro ETC profile	ks	-8,000	588,00	-4 704,00		
23	K	Pol_0023	Instalace a oživení scénického osvětlení	kpl	-1,000	72 000,00	-72 000,00		
24	K	Pol_0024	Montážní zařízení (plošiny, lešení...)	kpl	-1,000	36 000,00	-36 000,00		
25	K	Pol_0025	Doprava	kpl	-1,000	18 000,00	-18 000,00		

D_2		Ozvučovací technika							-321 552,00
26	K	Pol_0026	PRX715, aktivní box 15"+1,5", 1500W, 90x50, SPL 136dB, 58Hz-17kHz, 21,6kg	ks	-2,000	38 400,00	-76 800,00		
27	K	Pol_0027	MXFi12, Mix,pult 12 mono, 2 st. vstupy, 2 Aux,1 FX, 1 par. EQ, GB30, 2 Group+rack.lišty	ks	-1,000	22 680,00	-22 680,00		
28	K	Pol_0028	21060 Mikrofonní stativ s ramenem, výška: 925/1630 mm, rameno: 805 mm, hmotnost: 3,0kg	ks	-4,000	2 340,00	-9 360,00		
29	K	Pol_0029	214/6 Hliníkový odlehčený stativ , pro reproboxy do 50 kg	ks	-2,000	3 888,00	-7 776,00		
30	K	Pol_0030	ULX2/SM58-Q2, Shure ULX ruční vysílač - handka s mikrofonem SM58	ks	-2,000	11 448,00	-22 896,00		
31	K	Pol_0031	SM58-LCE, Microphone Shure dynamický pro zpěv a řeč	ks	-2,000	4 380,00	-8 760,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol__0032	Multipárový kabel 25m, 12 párů na bubnu	ks	-1,000	19 080,00	-19 080,00	
33	K	Pol__0033	Kabely 230V, XRL, jack, drobný materiál, instalace	kpl	-1,000	16 200,00	-16 200,00	
34	K	Pol__0034	Instalace a oživení systému ozvučení	kpl	-1,000	78 000,00	-78 000,00	
35	K	Pol__0035	Montážní zařízení (plošiny, lešení...)	kpl	-1,000	42 000,00	-42 000,00	
36	K	Pol__0036	Doprava	kpl	-1,000	18 000,00	-18 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

Objekt:

8 - Nerealizace komorního divadla 3. NP

Soupis:

8.3. - Odpočet části SO 100-14 Interiér vybraných řešených částí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2023

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 875 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-1 875 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-393 855,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 269 355,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a po

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

Objekt:

8 - Nerealizace komorního divadla 3. NP

Soupis:

8.3. - Odpočet části SO 100-14 Interiér vybraných řešených částí

Místo:

Datum:

28. 6. 2023

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 875 500,00

VEM - Vestavěné prvky

-63 000,00

VOM - Volné prvky

-1 812 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.
Objekt: 8 - Nerealizace komorního divadla 3. NP
Soupis:

8.3. - Odpočet části SO 100-14 Interiér vybraných řešených částí

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 28. 6. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 875 500,00

D		VEM	Vestavěné prvky				-63 000,00	
1	K	VEM/14	Elektricky ovládaná zatemňovací roleta, šíře 4500/výška cca5000	ks	-1,000	63 000,00	-63 000,00	
D		VOM	Volné prvky				-1 812 500,00	
2	K	VOM/02	Lavička, rozm.: 1100/400/420	ks	-5,000	8 900,00	-44 500,00	
3	K	VOM/03	Jídelní stůl typový, rozm.: 800/800/720	ks	-2,000	6 000,00	-12 000,00	
4	K	VOM/04	Židle jídelní, rozm.:400/400/880	ks	-6,000	5 000,00	-30 000,00	
5	K	VOM/07	Barová židle, rozm.:440/360/990	ks	-25,000	8 000,00	-200 000,00	
6	K	VOM/10	Konferenční židle stohovatelná, rozm.: 610/570/850	ks	-60,000	8 000,00	-480 000,00	
7	K	VOM/11	Šatní jednokřídlová skříň, rozm.:300/500/1800	ks	-20,000	9 000,00	-180 000,00	
8	K	VOM/12	Křeslo-dvousedák, rozm.: 1260/450/670	ks	-2,000	35 000,00	-70 000,00	
9	K	VOM/13	Štendr, rozm.:déška1000/výška2200	ks	-3,000	9 000,00	-27 000,00	
10	K	VOM/14	Stůl barový koktejlový, rozm.:stolový plát o 600 výška 1014	ks	-12,000	22 000,00	-264 000,00	
11	K	VOM/15	Modulové rohové sezení	ks	-4,000	110 000,00	-440 000,00	
12	K	VOM/16	Stolek, rozm.:stolový plát 600/600 výška stolu 500	ks	-5,000	13 000,00	-65 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

Objekt:

8 - Nerealizace komorního divadla 3. NP

Soupis:

8.4. - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Národní památkový ústav

IČ:

75032333

DIČ:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-162 799,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-162 799,65 0,00	21,00% 15,00%	-34 187,93 0,00
Cena s DPH		v CZK	-196 987,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

Objekt:

8 - Nerealizace komorního divadla 3. NP

Soupis:

8.4. - VRN

Místo:

Datum:

28. 6. 2023

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-162 799,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-162 799,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli - stavba - IROP - ZL 1-8.

Objekt:

8 - Nerealizace komorního divadla 3. NP

Soupis:

8.4. - VRN

Místo:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-162 799,65

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-162 799,65	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	-------------	--

1	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,008	-3 463 822,40	-27 710,58	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	---------------	------------	--

vv			1500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,008			
----	--	--	--	--	-------	--	--	--

2	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	-3 463 822,40	-6 927,64	
---	---	-----------	-------------------------	--------	-------	---------------	-----------	--

vv			4500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
----	--	--	--	--	-------	--	--	--

3	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,013	-3 463 822,40	-45 029,69	
---	---	-----------	--------------	--------	-------	---------------	------------	--

vv			2500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,013			
----	--	--	--	--	-------	--	--	--

4	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	-3 463 822,40	-6 927,64	
---	---	-----------	----------------	--------	-------	---------------	-----------	--

vv			4500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002			
----	--	--	--	--	-------	--	--	--

5	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,003	-3 463 822,40	-10 391,47	
---	---	-----------	--	--------	-------	---------------	------------	--

vv			5000000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,003			
----	--	--	--	--	-------	--	--	--

6	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,019	-3 463 822,40	-65 812,63	
---	---	-----------	-------------------------------	--------	-------	---------------	------------	--

vv			3500000/186311677,20*SO 100-22 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,019			
----	--	--	--	--	-------	--	--	--