

TENTO VZOR JE POMŮCKOU
ZA SOULAD S PODMÍNKAMI ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ODPOVÍDÁ MANAŽER AKCE

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Pokyny pro vyplnění:
 - nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
 - vyplňujte nepodbarvené buňky
 - nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
 - pro tiskové výstupy používejte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
 - v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
 - v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
 - není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:		24.08.2023	
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:		Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka	
Původní smlouva		55 748 091,88				
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	5 114 819,00	6,08%	0,00%	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce	-1 725 537,00	max. 14,99%		
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00	max. 50%		
		Vícepráce	0,00			
	odst. 6	Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00	max. 50%		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		5 114 819,00				
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		-1 725 537,00				
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	2 404 189,78	9,92%	0,21%	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce	-264 256,78	max. 14,99%		
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00	max. 50%		
		Vícepráce	118 929,60			
	odst. 6	Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00	max. 50%		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		2 523 119,38				
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		-264 256,78				
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)		Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)		
Původní cena dle smlouvy		55 748 091,88	11 707 099,29	67 455 191,17		
Vícepráce celkem		7 637 938,38	1 603 967,06	9 241 905,44		
Méněpráce celkem		-1 989 793,78	-417 856,69	-2 407 650,47		
Upravená cena po změnách		61 396 236,48	12 893 209,66	74 289 446,14		