



MHMPXPM3JNUJ

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

v rámci stavby č. 0134 „TV Dolní Počernice, etapa 0009 - Úpická“

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000524/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 4043/1/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle §94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen „objednatel“)

a

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312
zapsána: v obchodním rejstříku pod sp. zn. 8111 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1
číslo účtu: 581094323/0300
zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

(Dodatek č. 2 dále též „Dodatek“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem tohoto Dodatku je změna platebních podmínek v čl. V. fáze I. písm. b), fáze II písm. a) a b) a fáze III. kdy zhotovitel předal objednateli předmět plnění na jejímž základě bylo vydáno stavební povolení čj. UMCP14/19/37977/OV/KOPZ ze dne 16.9.2019. Dále zhotovitel zajistil prodloužení platnosti stavebního povolení s nabytím právní moci dne 19.1.2022.
- 2) Dále při realizaci stavby byla zjištěna absence platnosti stanovisek DOSS. Zhotovitel předložil cenovou nabídku za zajištění těchto stanovisek. Z důvodu, že nebylo technicky ani ekonomicky možné realizaci stavebních prací pozastavit, zhotovitel s péčí řádného hospodáře zahájil inženýrskou činnost na jejímž základě se rozšiřuje předmět plnění o fázi V. Aktualizace DOSS dotčených přímo realizací stavby.

II. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

1) II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Nové znění:

Předmětem smlouvy je:

- Zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (dále jen „DÚR“)
- Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“)
- Zhotovení projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „DZS“)
- Zajištění autorského dozoru (AD)
- Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění územního rozhodnutí v právní moci a zajištění stavebního povolení v právní moci (příp. souhlasu s prováděním ohlášené stavby) (dále jen „IČ“)
- Zajištění prodloužení stanovisek DOSS
- Geodetické zaměření
- Dendrologický průzkum
- Hydrologický průzkum /vsakování
- Geologický průzkum/sondy vozovky

pro stavbu č. 0134 „TV Dolní Počernice, etapa 0009 - Úpická“ – zhotovení projektové dokumentace, v souladu s rozhodnutím objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne 20.12.2017 č.j. MHMP 1974746/2017.

2) V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy se navyšuje v souvislosti se zajištěním aktualizace stanovisek DOSS a mění se základní cena díla z 1 155 500,00 Kč bez DPH navýšením o 48 000,00 Kč bez DPH, tj. na cenu díla 1 203 500,00 Kč bez DPH a mění se platební podmínky I. a II. fáze a to:

1) **Rekapitulace:**

	Cena bez DPH	DPH 21%	celkem včetně DPH
Cena díla dle k SOD č.DIL/20/05/000524/2017	967 000,- Kč	203 070,- Kč	1 170 070,- Kč
Z toho:			
Podklady pro zpracování I. fáze dokumentace:			
a) Geodetické zaměření	97 500,- Kč	20 475,- Kč	117 975,- Kč
b) Dendrologický průzkum	39 000,- Kč	8 190,- Kč	47 192,- Kč
c) Hydrogeologický průzkum /vsakování	52 000,- Kč	10 920,- Kč	62 920,- Kč
d) Geologický průzkum	32 500,- Kč	6 825,- Kč	39 325,- Kč
I. Fáze DÚR	128 000,- Kč	26 880,- Kč	154 880,- Kč
II. Fáze DSP	245 000,- Kč	51 450,- Kč	296 450,- Kč
III. Fáze DZS	295 000,- Kč	61 950,- Kč	356 950,- Kč
IV. Fáze AD	78 000,- Kč	16 380,- Kč	94 380,- Kč
Dodatek č. 1	188 500,- Kč	39 585,- Kč	228 085,- Kč
Z toho:			
Cena IČ ÚR - navýšení I. fáze DUR	98 800,- Kč	20 748,- Kč	119 548,- Kč
II. Fáze DSP - navýšení	89 700,- Kč	18 837,- Kč	108 537,- Kč
Dodatek č. 2	48 000,- Kč	10 080,- Kč	58 080,- Kč
Z toho :			
V. Fáze - aktualizace DOSS	48 000,- Kč	10 080,- Kč	58 080,- Kč
Cena celkem SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2	1 203 500,- Kč	252 735,- Kč	1 456 235,- Kč
uhrazeno, vyfakturováno k 26.7.2023			
a) Geodetické zaměření	97 500,- Kč	20 475,- Kč	117 975,- Kč
b) Dendrologický průzkum	39 000,- Kč	8 190,- Kč	47 192,- Kč
c) Hydrogeologický průzkum /vsakování	52 000,- Kč	10 920,- Kč	62 920,- Kč
d) Geologický průzkum	32 500,- Kč	6 825,- Kč	39 325,- Kč
I. Fáze-DÚR 80% z původní ceny SOD	102 400,- Kč	21 504,- Kč	123 904,- Kč
Celkem :	323 400,- Kč	67 914,- Kč	391 314,- Kč
zbývající dílčí plnění k úhradě:			
I. Fáze-DÚR 20% SOD	25 600,- Kč	5 376,- Kč	30 976,- Kč
Cena IČ ÚR - navýšení Dodatku č. 1	98 800,- Kč	20 748,- Kč	119 548,- Kč
II. Fáze DSP	334 700,- Kč	70 287,- Kč	404 987,- Kč
III. Fáze DZS	295 000,- Kč	61 950,- Kč	356 950,- Kč
IV. Fáze AD	78 000,- Kč	16 380,- Kč	94 380,- Kč
V. Fáze DOSS	48 000,- Kč	10 080,- Kč	58 080,- Kč
Celkem :	880 100,- Kč	184 821,- Kč	1 064 921,- Kč

Nové znění I., II. a III fáze:

I. fáze DÚR včetně zajištění vydání územního rozhodnutí v právní moci

Cena I. fáze celkem bez DPH	226 800,00 Kč
DPH 21%	47 628,00 Kč
Cena I. fáze celkem včetně DPH	274 428,00 Kč

Zpracování DÚR se skládá ze dvou dílčích plnění:

- a) Zůstává beze změny
- b) Cena ve výši 20% ceny I. fáze (DÚR) a 100% ceny IČ ÚR bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury-daňového dokladu. Ta bude vystavena do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2.

II. fáze DSP včetně zajištění vydání stavebního povolení v právní moci (příp. souhlasu s prováděním ohlášené stavby)

Cena II. fáze bez DPH	334 700,00 Kč
DPH 21%	70 287,00 Kč
Cena II. fáze celkem včetně DPH	404 987,00 Kč

Cena za II. fázi DSP bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury-daňového dokladu. Ta bude vystavena do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2.

III. fáze DZS

Cena III. fáze bez DPH	295 000,- Kč
DPH 21%	61 950,- Kč
Cena III. fáze celkem včetně DPH	356 950,- Kč

Cena za III. fázi DZS bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury-daňového dokladu. Ta bude vystavena do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2.

Dále se čl. V. Cena a platební podmínky rozšiřuje o:

V. fáze Aktualizace DOSS

Cena V. fáze bez DPH	48 000,- Kč
DPH 21%	10 080,- Kč
Cena V. fáze celkem včetně DPH	58 080,- Kč

Cena za V. fázi aktualizace DOSS bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury-daňového dokladu. Ta bude vystavena do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku.

- 3) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
- 5) Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Žadatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech jeho podpisu a plný text Dodatku.
- 6) Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 7) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku budoucím žadatelům, pokud o ně požádají.
- 8) Na základě usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3. 4. 2023 uzavření tohoto Dodatku nepodléhá schválení Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.
- 9) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem toto Dodatku smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

OBJEDNATEL

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Podpis: _____

Ing. arch. Tomáš Veselý

zástupce ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území,
pověřen řízením odboru investičního

ZHOTOVITEL

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Podpis: _____

Ing. Karel Janoch

předseda představenstva

Podepsáno elektronicky