

DODATEK č. 5
KE SMLouvĚ O DíLO č. 002/160117/INV

uzavřený mezi

městem **Prachatice** se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Janem Bauerem, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

obchodní společností **Zenkl CB, spol. s r.o.**, se sídlem Jírovцова 1866/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 28131339, DIČ: 28131339, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, vložka C 19109, zastoupenou Ing. Ondřejem Zenklem, jednatelem společnosti, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., Praha č. účtu [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 002/160117/INV:

I.
Předmět dodatku

Smlouva o dílo číslo: č. 002/160117/INV ze dne 23.1.2017 na zpracování kompletní projektové přípravy a provedení související inženýrské činnosti pro realizaci úprav Malého náměstí v Prachaticích, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 se mění a doplňuje takto:

I.1

V nečíslovaném článku „**Platební podmínky**“ se v odstavci č. 3 mění písm. f) a g) takto:

- f) Na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po uveřejnění dodatku č. 5 smlouvy v Registru smluv a doručeného objednateli do 15dnů ode dne uveřejnění dodatku č. 5 smlouvy v Registru smluv bude objednatelem zapláceno 203.700 Kč bez DPH, **246.477 Kč vč. DPH 21 %**, coby část ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného nečíslovaného článku Cena díla odst. 3 písm. b) smlouvy.
- g) Po předání všech pravomocných stavebních povolení (pro stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, v působnosti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby a v působnosti speciálního stavebního úřadu pro vodní díla), vždy s vyznačením nabytí právní moci, bude na základě zhotovitelem vystavené a objednateli doručené faktury objednatelem zapláceno 150.000 Kč bez DPH, **181.500 Kč vč. DPH 21 %**, coby doplatek do celé ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného nečíslovaného článku Cena díla odst. 3 písm. b) smlouvy.

I.2

V nečíslovaném článku „**Platební podmínky**“ se v odstavci č. 3 doplňuje písm. h) a písm. i) o tomto znění:

- h) Na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po uveřejnění dodatku č. 5 smlouvy v Registru smluv a doručeného objednateli do 15dnů ode dne uveřejnění dodatku č. 5 smlouvy v Registru smluv bude objednatelem zaplaceno 709.800 Kč bez DPH, **858.858 Kč vč. DPH 21 %**, coby část ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného nečíslovaného článku Cena díla odst. 3 písm. c) smlouvy.
- i) Po dokončení a předání PPD, včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla, po vydání všech pravomocných stavebních povolení (pro stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, v působnosti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby a v působnosti speciálního stavebního úřadu pro vodní díla), zpracované v souladu se stavebními povoleními, bude na základě zhotovitelem vystavené a objednateli doručené faktury objednatelem zaplaceno 473.200 Kč bez DPH, **572.572 Kč vč. DPH 21 %**, coby doplatek do celé ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného nečíslovaného článku Cena díla odst. 3 písm. c) smlouvy.

II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo číslo: 002/160117/INV ze dne 23.1.2017, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, nezměněna.

III.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

IV.

Uzavření dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 21.8.2023, usnesení č. 748/2023.

V Českých Budějovicích 4.9.2023

V Prachaticích dne 29.8.2023

.....
Zhotovitel

Ing. Ondřej Zenkl
jednatel Zenkl CB, spol. s r.o.

.....
Objednatel

Ing. Jan Bauer
starosta města Prachatice