

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1418/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 117 / 2022

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

AQUAS vodní díla s.r.o.

sídlo: Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno

oprávněn k podpisu smlouvy: Pavel Štrobl, jednatel

oprávnění jednat o věcech smluvních: Pavel Štrobl, jednatel

oprávnění jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 60697539

DIČ: CZ60697539

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 14344

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 9. 8. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVE Trnávka – rekonstrukce technologie**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavebních a montážních prací a prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla **o 31 kalendářních dní** v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo, a to zejména z důvodu většího rozsahu prací na opravě turbín a na provádění většího rozsahu protikorozní ochrany příváděcího potrubí.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1:

- a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
- b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. c) a písm. d) nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- c) dokončení stavebních a montážních prací na díle:
nejpozději do 181 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště 3. 5. 2023), tj. **do 31. 10. 2023**.
- d) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 211 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště 3. 5. 2023), tj. **do 30. 11. 2023**.

Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):12 880 512,89 Kč
 dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):452 164,00 Kč
 méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):- 431 390,00 Kč
 dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):708 015,00 Kč
 méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):- 341 500,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....13 267 801,89 Kč
(slovy: třináct milionů dvě stě šedesát sedm tisíc osm set jedna korun českých osmdesát devět haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu prací pro dodatek č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Soupis prací pro dodatek č. 1).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 1

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Pavel Štrobl
jednatel
AQUAS vodní díla s.r.o.