

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 0806/2023

„Rekonstrukce deskových výměníků ve VS4 a optimalizace teplovodní přípojky do ZŠ Národní“

O b j e d n a t e l: Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4786

Se sídlem: Nádražní 52, 38301 Prachatice

IČ: 625 02 433

DIČ: CZ62502433

Zastoupený: Ing. Petrem Kolínem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prachatice
č. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: Rekon Insta s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3560

Se sídlem: Budějovická 632, 38451 Volary

IČ: 60070897

DIČ: CZ60070897

Zastoupený: Miroslavem Sosnou, prokurou

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0806/2023 ze dne 19. 06. 2023

I.

Dne 19. 06. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce deskových výměníků ve VS4 a optimalizace teplovodní přípojky do ZŠ Národní v Prachaticích..



II.

1. Dle čl. 5 odst. 3. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ustanovení čl. 5. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

cena bez DPH830 621,44 Kč

cena s DPH.....1 005 051,9 Kč


III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl jednatel objednatele v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2023, Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Prachaticích dne 18. 08. 2023

Ve Volarech dne 18. 08. 2023

Tepelné hospodářství
Prachatice s.r.o.



za objednatele
Ing. Petr Kolín
jednatel



za zhotovitele
Miroslav Sosna
prokura



ROZPOČET MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

„Rekonstrukce deskových výměníků ve VS4 a optimalizace teplovodní přípojky do ZŠ Národní,“

Měněpráce:

S:	23/014	Rekonstrukce deskových výměníků ve VS 4 a optimalizace tepl. příp. do ZŠ Národní - změnový list
O:	SO 02	Teplovodní šachta
R:	01	Propojení teplovodů v šachtě

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733 Rozvod potrubí						-5 641,80
1	733121128R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm <small>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</small>	m	9,00000	1 947,00	17 523,00
2	733121135R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 x 4,5 mm <small>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</small>	m	-9,00000	2 164,35	-19 479,15
3	733123128R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 108 x 4,0 mm	kus	4,00000	1 753,00	7 012,00
4	733123132R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 159 4,5 mm	kus	-4,00000	2 466,17	-9 864,68
5	733 124	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	soubor	1,00000	1 190,00	1 190,00
6	733 125	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní	soubor	-1,00000	1 394,32	-1 394,32
7	733 128	Izolace potrubí DN 150	m	-9,00000	719,85	-6 478,65
8	733 129	Izolace potrubí DN 100	m	9,00000	650,00	5 850,00
Díl: 734 Armatury						-6 137,74
9	734109217R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100	soubor	2,00000	3 495,00	6 990,00
10	734109219R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 150	soubor	-2,00000	4 279,82	-8 559,64
11	734 122	Šoupátko uzavírací S15111516 PN 16 DN 100	ks	2,00000	13 500,00	27 000,00
12	734 123	Šoupátko uzavírací S15111516 PN 16 DN 150	ks	-2,00000	15 784,05	-31 568,10
Rozdíl v Kč bez DPH						-11 779,54

Vícepráce dle požadavků objednatele

Položkový rozpočet

S:	23/014	Rekonstrukce deskových výměníků ve VS 4 a optimalizace tepl. příp. do ZŠ Národní - změn
O:	SO 02	Teplovodní šachta
R:	02	Montáž regulačního ventilu ZŠ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733 Rozvod potrubí						17 476,00
1	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm <small>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</small>	m	1,00000	1 468,00	1 468,00
2	733121225R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm <small>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</small>	m	1,00000	2 182,00	2 182,00
3	733123122R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,6 mm	kus	1,00000	809,00	809,00
4	733123125R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 89 x 3,6 mm	kus	1,00000	1 017,00	1 017,00
5	733124126R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 125/80	kus	2,00000	2 795,00	5 590,00
6	733124127R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 125/65	kus	2,00000	3 205,00	6 410,00
Díl: 734 Armatury						85 937,89
7	734109215R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65	soubor	1,00000	2 197,00	2 197,00
8	734109216R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80	soubor	1,00000	2 795,00	2 795,00
9	734109218R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125	soubor	1,00000	3 809,61	3 809,61
10	734 123	Šoupátko přírubové S13111606 PN 6 DN 125	ks	1,00000	4 540,28	4 540,28
11	734 124	Reg.diferenčního tlaku TA Pilot DN 65 10-50 kPa	ks	1,00000	58 500,00	58 500,00
12	734 125	Regulační ventil STAF DN 80	ks	1,00000	14 096,00	14 096,00

Cena víceprací celkem v Kč bez DPH	103 413,89
------------------------------------	-------------------

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle smlouvy o dílo	738 987,09	894 174,38
Po odpočtu méněprací	727 207,55	879 921,14
Rozdíl	-11 779,54	-14 253,24
Po započítání víceprací	830 621,41	1 005 051,9
Rozdíl	103 413,89	125 130,81
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo	830 621,44	1 005 051,9