

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 29. května 2017 mezi smluvními stranami

Objednatel: **Město Bučovice**
Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Právní forma: 801 - obec
zastoupený: starostou obce – PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Tel, fax, e-mail: 517 381 441
Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
Osoba oprávněná k převzetí díla: JUDr. Dagmar Janíčková – tel. 730595075
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Anton Supuka – tel. 732918308
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **OKNADOMU s.r.o.**
Sídlo: Chaloupeckého náměstí 474/5, 602 00 Brno - Ponava
Zastoupený: Davidem Fojtáškem, jednatelem společnosti
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 91528
IČ: 04711637
DIČ: CZ04711637
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX XXXXXX, č.ú. XXX-XXXXXXXXXXXX/XXXX
Tel./email XXX XXX XXX/oknadomu@gmail.com
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních David Fojtášek
b) technických David Fojtášek
Zástupce zhotovitele pověřený vedením realizace díla: David Fojtášek
(dále jen „zhotovitel“)

na výrobu výrobě, dodání, osazení oken včetně příslušenství, vybourání a likvidaci starých oken v budově Jiráskova 502.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV následovně:

**IV.
TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a lhůtách:
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo, kde bude předmět smlouvy plněn nejpozději v den zahájení montážních prací.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo odběrateli do 30. listopadu 2017.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět sjednané práce tak, aby místnost, kde se práce provádí, byla pro objednatele nepřístupná maximálně 24 hodin a celkové práce v místnosti trvaly maximálně 4 pracovní dny, přičemž po tuto dobu bude zajištěn manipulační prostor min. 1 m od okna (oken).

5. Zhotovitel je oprávněn, v případě přesunutí termínu předání místa pro plnění díla ze strany objednatele, přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Bučovice na svém jednání dne 5. 6. 2017 usnesením č. 1134/54/RM/2017 OM 01.

V Bučovicích, 7.6. 2017

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
starosta

.....
David Fojtášek
jednatel