

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 03. 08. 2022



MMOPP00LAOUX

Článek I.

Smluvní strany

Půjčitel: **Statutární město Opava**
Se sídlem: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ, DIČ: **00300535, CZ00300535**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
ID datové schránky: **5eabx4t**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**

dále také jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. Petr Ondruška**
Se sídlem: **Opavská 370/72, 794 01 Krnov, Pod Cvilínem**
IČ, DIČ: **12125326, 6110261476/CZ**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a. s., Krnov**
ID datové schránky: **2s9xfmc**
email: **[REDACTED]**

dále také jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 03.08.2022 uzavřena Smlouva o dílo PID: MMOPP00L49U0, ve které se zhotovitel zavázal vyhotovit pro objednatele Plán biotechniky krajinářských úprav Městských sadů v Opavě včetně koncepční a návrhové činnosti (dále jen „dílo“).

Dle Smlouvy byl zhotovitel povinen první část díla – Plán kompozičního rozvoje vegetačních prvků na dobu 10 let povinen odevzdat do 09.09.2022. Druhou část díla - Plán péstební péče a biotechnologických opatření na dobu 5 let měl zhotovitel odevzdat do 15.11.2022.

Dle čl. XIII. Smlouvy, nesplní-li zhotovitel plnění předmětu této smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení.

Objednatel a zhotovitel shodně konstatují a činí nesporným, že Dílo bylo zhotovitelem objednateli předáno až dne 10.08.2023, tedy po sjednaném termínu a zhotovitel je dle čl. XIII. Smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Smluvní strany činí nesporným, že celková výše smluvní pokuty, kterou je zhotovitel na základě cit. ustanovení Smlouvy povinen zaplatit činí celkem 1.370,28 Kč.

Vzhledem k tomu, že prodlení s předáním díla bylo způsobeno navazujícími požadavky na dopracování díla ze strany objednatele, tedy objednatelem byly požadovány práce nad rámec uzavřené smlouvy, objednatel promíjí zhotoviteli smluvní pokutu v plné výši 1.370,28 Kč.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných, oboustranně dohodnutých a vzestupně číslovaných dodatků.
4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezasílí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 13.09.2023 usnesením číslo 1309/26/RM/23.

V Opavě dne 18. 09. 2023

Za příručitele:

[Redacted signature]

primátor



V Opavě dne 18. 09. 2023

Za vypůjčitele:

[Redacted signature]

Ing. Petr Ondruška