





Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Realizace infrastruktury DTM Středočeského kraje

ev. číslo objednatele: S-3483/ÚSŘ/2023/1

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“ nebo „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:





Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 70891095
ID datové schránky: keebyyf
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

Power Systems s.r.o.

se sídlem: V luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 457 97 633
DIČ: CZ45797633
zastoupená: Ing. Pavlem Suchánkem, jednatelem
zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 11664
ID datové schránky: t2rt8vh
tel.: 
e-mail: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“)

Preamble

Smluvní strany spolu dne 31. 05. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo – Realizace infrastruktury DTM Středočeského kraje, evidovanou u objednatele pod číslem S-3483/ÚSR/2023 a uveřejněnou v registru smluv dne 02. 06. 2023 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je dodávka technického návrhu infrastruktury Digitální technické mapy Středočeského kraje (dále též jen DTM SČK), dodávka hardwarových a softwarových komponent infrastruktury DTM SČK v souladu s objednatelům odsouhlaseným technickým návrhem, vybudování infrastruktury DTM SČK, podpora poskytovaná objednateli a další aktivity při zajištění provozu DTM SČK po dobu 60 měsíců.

1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Plnění smlouvy je rozděleno do čtyř fází s tím, že realizace Fáze č. 3 je úzce provázána s realizací systému Digitální technické mapy, jehož jedna část (SW i HW) je ve správě Institutu a plánování rozvoje Hlavního města Prahy (dále jen „IPR“). Aby bylo možné vyměňovat, synchronizovat a udržovat data potřebná pro činnost Krajského úřadu objednatele a IPR, je nutné aby tato infrastruktura IPR, byla připravena v podobném časovém období jako infrastruktura Krajského úřadu .
- 1.2 Vzhledem k tomu, že produkční HW infrastruktura IPR není dosud v provozu, zhotovitel nemůže dokončit Fázi č. 3 v souladu s podmínkami a požadavky objednatele, k nimž se uzavřením smlouvy zavázal, a ne vlastní vinou se vystavuje sankcím za nedodržení termínů. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, jehož předmětem je prodloužení Fáze č. 3 a to z důvodů prodlení na straně třetí osoby (IPR), které znemožňuje objednateli vykonávat součinnost se zhotovitelem dle Smlouvy a tedy znemožňuje zhotoviteli splnit požadovanou část řádně a včas.
- 1.3 V souladu s výše uvedeným se tak článek 2 – DOBA PLNĚNÍ, AKCEPTACE A PŘEDÁNÍ DÍLA, odst. 2.2 bod 2.2.3 mění takto:

Fáze č. 3 – Vybudování infrastruktury DTM – rovněž navazuje na podpis akceptačního protokolu Fáze č. 1 a zahrnuje vybudování infrastruktury DTM v souladu s odsouhlaseným technickým návrhem. Fáze č. 3 bude zahájena od data akceptace Fáze č. 1 a dokončena nejpozději do 31. 01. 2024. Předání/ převzetí díla bude stvrzeno podpisem akceptačního protokolu, který zároveň ukončí Fázi č. 3. Následovat bude třicetidenní testovací provoz, při kterém objednatel požaduje zvýšenou podporou zhotovitele pro své pracovníky. Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli dílčí akceptaci Fáze č. 3 na plnění, které mohl provést bez nutnosti napojení na systém IPR. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že, bez ohledu na případné předání dílčích částí Fáze č. 3, se Fáze č. 3 považuje za předanou až okamžikem podpisu akceptačního protokolu za celou Fázi.

- 1.4 V souladu s výše uvedeným se tak článek 3, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 3.9 mění takto:
Odměnu za Fázi č. 3 může zhotovitel fakturovat až po podpisu akceptačního protokolu (AP) oběma stranami. Zhotovitel je oprávněn k částečné fakturaci za dílčí plnění Fáze č. 3 na základě dílčích akceptačních protokolů v souladu s čl. 2. odst. 2.2 bod 2.2.3, nejvýše však do 50 % smluvní odměny za Fázi č. 3.

- 1.5 V zájmu odstranění možných pochybností se obě strany dohodly, že termíny pro Fázi č. 4 se nemění. Fáze č. 4 započne po ukončení kompletní části č. 3, tedy od data podpisu akceptačního protokolu k převzetí díla. Do té doby nebude zhotovitel poskytovat služby spojené s provozem a podporou DTM objednateli a nebude je ani fakturovat.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv se objednatel zavazuje zajistit neprodleně po podpisu dodatku.
- 2.2 Ustanovení smlouvy, která neupravuje tento dodatek, se nemění.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.
- 2.4 Tento právní jednání bylo schváleno Radou Středočeského kraje dne 10. 8. 2023 usnesením č. 019-29/2023/RK.

Strany dodatku prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

**Libor
Lesák** Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2023.09.18
09:52:22 +02'00'

Středočeský kraj
Libor Lesák, radní

Za zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

**Pavel
Suchánek** Digitálně podepsal
Pavel Suchánek
Datum: 2023.09.15
08:56:14 +02'00'

Power Systems s.r.o.
Ing. Pavel Suchánek, jednatel