

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 16SMTU0100000020 „Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP - II.etapa“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: +420 596 977 111

- *dále jen objednatel*

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze odd. B, č. vložky 758
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupena ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: XXXXXXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo smlouvy: DZ 16010615/Ve

- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2016 smlouvu o dílo č. objednatele: 16SMTU0100000020, č. zhotovitele: DZ 16010615/Ve, následně uzavřely dne 2.1.2017 Dodatek č. 1, 2.2.2017 Dodatek č. 2 a 15.4.2017 Dodatek č.3 k uvedené Smlouvě o dílo na realizaci stavby „**Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP - II.etapa.**“

Článek II. Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení víceprací a méněprací a odsouhlasení technického řešení:
 - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce popsány ve změnových technických listech č. 6, 8, 9, 10, 12, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 a 32. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dodatku č. 4 SoD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné (blíže popsáno v technických listech č. , 8, 9, 10, 12, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 a 32) a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena na základě Změnových listů č. , 8, 9, 10, 12, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 a 32 a nově činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	28.809.204,98 Kč
Cena za zhotovení díla vč. Dodatku č. 1	29.152.495,98 Kč
Cena za zhotovení díla vč. Dodatku č. 2	29.553.208,71 Kč
Cena za zhotovení díla vč. Dodatku č. 3	29.915.054,99 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 6	36.968,89 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 8	145.933,01 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 9	86.043,41 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 10	288.891,00 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 12	-16.216,58 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 15	-20.531,06 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 22	6.217,86 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 23	14.101,24 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 24	21.490,82 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 25	60.293,09 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 26	24.864,51 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 27	87.268,39 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 30	24.890,32 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 31	83.965,91 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 32	-7.826,94 Kč
Cena za zhotovení díla celkem vč. Dodatku č. 4 bez DPH	30.751.408,86 Kč

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po jednom vyhotovení a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – Změnové listy č. 6, 8, 9, 10, 12, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 a 32

V Ostravě, dne: 25.5.2017

V Praze, dne: 22.5.2017

za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za zhotovitele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Metrostav a.s.