

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

Sml. č. 3/20/5800/007

7926/MP

(dále jen „Dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895

DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B, vložka 1418

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 9302021/0100

datová schránka: ejde68g

zastoupený: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

a

2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 6087522/0800

datová schránka: mivq4t3

zastoupená: dvěma členy představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být předsedou
anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je provedení změn Smlouvy o Dílo č. 3/20/5800/007, 7926/MP ze dne 15. 6. 2020, (dále jen „Smlouva“), na kterých se Smluvní strany dohodly. **Jedná se o tyto změny Smlouvy:**

1. Změna čl. II. Smlouvy

Z důvodu administrativního pochybení a uvedení nesprávného názvu díla při podpisu Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že **znění čl. II, bod B) Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:**

B) Objednatel realizuje projekt zahrnující akci: „Opatření k metru D“, Nádraží Krč, P4, č. akce 1000127/2 – vypracování DUR a zajištění IČ ÚR“ (pro účely této Smlouvy též jako „Projekt“)

2. Změna čl. III. Smlouvy

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto článku v odst. 1., se Smluvní strany dohodly, že **znění čl. III, odst.1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:**

1. **Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Opatření k metru D“, Nádraží Krč, P4, č. akce 1000127/2 – vypracování DUR a zajištění IČ ÚR“**

Předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a zajištění inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí (dále jen „IČ ÚR) pro dílo „Opatření k metru D – stanice Nádraží Krč, P4, č. akce 1000127“ Návrh bude vycházet zejména z předaných podkladů.

Z důvodu vlivu pozastavení a opakovaného znovuzahájení projekčních prací na konceptu DUR, ze kterého vyplývají změny koordinovaných záměrů v oblasti, které je třeba do PD promítnout, se Smluvní strany dohodly, že **znění čl. III., odst. 1, bod 1.2., pátá odrážka se nahrazuje novým zněním takto:**

- Projednání konceptu DUR se všemi dotčenými úseky a odbory TSK a. s., DPP a. s. a MHMP, včetně změn koordinovaných záměrů v oblasti, které je třeba do PD promítnout z důvodu pozastavení a opakovaného znovuzahájení projekčních prací na konceptu DUR. **Tyto změny jsou změnami závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“). Jedná se zejména o následující změny:**
 - Návrh PHS podél severní a jižní strany JS
 - Návrh pěší vazby od BUS zastávky (stezka/schodiště)
 - Dopracování návrhu opěrných zdí a PHS
 - Úpravy odbočovacího pruhu a SSZ 4.458 vlivem připomínek PČR
 - Úpravy komunikací okolo zastávky BUS na JS
 - Úpravy odvodnění okolo zastávky BUS na JS
 - Změna materiálového řešení pochozích ploch
 - Koordinace projektu s okolními záměry vlivem opakovaného znovuzahájení projekčních prací na konceptu DUR.

3. Změna čl. IV. Smlouvy

Z důvodu zapracování připomínek a podmínek DOSS, ale také soukromých vlastníků, které mají na současnou podobu PD zásadní dopad a jež **jsou změnami závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6**, se Smluvní strany dohodly, že **znění čl. IV, odst. 1. Smlouvy se v posledních třech odrážkách nahrazuje novým zněním takto:**

- DUR čistopis do 31.08.2023
- podání žádosti o ÚR do 05.09.2023
- UR pravomocné do 31.12.2023

Zároveň se Smluvní strany dohodly, že **znění čl. IV, odst. 2. Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:**

2. Termín ukončení díla: předáním pravomocného ÚR Objednateli: do 14.01.2024.

4. Změna čl. V. Smlouvy

Vzhledem ke změnám závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ specifikovaných v tomto článku: v odst. 2, v odrážce a v odst. 3, , jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jež nemění celkovou povahu VZ, se Smluvní strany dohodly z důvodu zapracování těchto změn, že **znění čl. V, odst. 1. Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III této smlouvy je:
- | | |
|---|----------------|
| Původní cena za dílo dle smlouvy bez DPH: | 1 714 200,- Kč |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: | 514 000,- Kč |
| Celkem cena za dílo bez DPH: | 2 228 200,- Kč |

Celkový cenový nárůst související se změnami závazku ze Smlouvy na VZ podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

III. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované elektronické podpisy zástupců Smluvních stran v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupce poslední Smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Rozpis a vyčíslení víceprací, která doplňuje Přílohu č. 1 Smlouvy.

V Praze 15.9.2023

Za Zhotovitele

METROPROJEKT Praha, a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva

.....
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva

V Praze

Za Objednatele

Technická správa komunikací hl.
m. Prahy, a.s.

.....
Mgr. Jozef Sinčák, MBA
generální ředitel a předseda
představenstva

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva