

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39/2023

“Přístřešek v oboře Hvězda - výstavba”




(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 5.5.2023 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
IČ: 18630197 DIČ: CZ18630197
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze pod sp. zn. B 75
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací a méněprací, které vplynuly z požadavku objednatele. Souhrnné rekapitulace víceprací jsou přílohou č. 1 a 2 (Změnové listy č.1 a č.2) tohoto dodatku.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši **1 141 992,47 Kč, vč. DPH** (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet jedna tisíc devět set devadesát dva korun českých čtyřicet sedm haléřů).

Cena ze smlouvy o dílo č. 39/2023 vč. DPH	1 113 377,65 Kč
DPH ze smlouvy č. 39/2023	193 230,83 Kč
Cena ze smlouvy č. 39/2023 bez DPH	920 146,82 Kč
Cena víceprací a méněprací vč. DPH dle přílohy č. 1 a 2, tohoto dodatku	28 614,82 Kč
DPH víceprací a méněprací dle přílohy č. 1 a 2, tohoto dodatku	4 966,21 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH dle přílohy č. 1 a 2, tohoto dodatku	23 648,61 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 141 992,47 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	jeden milion jedno sto čtyřicet jedna tisíc devět set devadesát dva korun českých čtyřicet sedm haléřů
DPH celkem	198 197,04 Kč
Cena celkem bez DPH	943 795,43 Kč


Dochází tedy ke zvýšení původní ceny o **28 614,82 Kč vč. DPH**, a to z důvodu požadavku objednatele (zemnění hromosvodu, obrubníky a difuzní fólie).

VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.


2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Přílohy smlouvy:
 - č. 1 - Změnový list č.1 - 11 275,60 Kč s DPH
 - č. 2 - Změnový list č.2 - 17 339,22 Kč s DPH

V Praze dne 1.9.2023



Lesy hl. m. Prahy

V Praze dne 12.9.2023



ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 623 01

Změnový list č. 1

Doplnění zemnicího pásku a svislých svodů do základových konstrukcí

Stavba
(Název dle SoD)

Sklad s Přístřeškem v areálu zázemí obory Hvězda

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn:

- Součástí projektové dokumentace není řešení uzemnění a ochrany před bleskem. Při 1. KD stavby, který se konal dne 12. 6 2023, došlo k požadavku ze strany investora k doplnění uzemnění a předložení změnového listu této části k odsouhlasení.
- Do jednotlivých základových konstrukcí bude vložen zemnicí pásek FeZn 30/4 na dno základové spáry, s potřebnými přesahy pro jejich spojení v úrovni násypu pod povrchem z betonové dlažby; v každém rohu bude vyveden svislý svod z drátu FeZn 10 cca 2,0m nad terén pro případné napojení hromosvodu střechy.
- Hromosvod střechy a napojení na zemnicí soustavu není předmětem tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

9.318,68 Kč bez DPH

Méněpráce

0,00 Kč bez DPH

Celkem

9.319,68 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů
(Vliv na harmonogram, termíny milníků,
konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Položkový rozpočet prací ZL:č.1

2 strany

KONSIT

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 13. 6 2023

Schválil za TDS

Dne 14. 6 2023

Schválil za GP

Dne

Schválil za objednatele

Dne 14. 6 2023



REKAPITULACE STAVBY - ZL.č.1

Kód: HVEZDA

Stavba: Přístřešek v oboře Hvězda

KSO:
Místo: OBORA HVEZDACC-CZ:
Datum: 13. 6 2023

Zadavatel: Lesy hl.m. Praha

IC:
DIČ:Uchazeč:
KONSIT a.s.IC: 18630197
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 9 318,68

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 318,68	1 956,92
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** 11 275,60**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL.č.1**

Kód: HVEZDA

Stavba: Přístřešek v oboře Hvězda

Místo: OBORA HVEZDA

Datum: 13. 6 2023

Zadavatel: Lesy hl.m. Prahy

Projektant:

Uchazeč: KONSIT a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 318,68	11 275,60	
HVEZDA	KULNA	9 318,68	11 275,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL.č.1

Stavba:

Přístřešek v Oboře Hvězda

KSO: OBORA HVEZDA

CC-CZ: Datum: 13. 6 2023

Zadavatel: Lesy hl.m.Prahy

IC: DIČ:

Uchazeč: KONSIT a.s.

IC: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:

IC: DIČ:

Zpracovatel:

IC: DIČ:

Materiál

Montáž

Cena bez DPH

DPH: základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	9 318,68	21,00%
	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK 11 275,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL.č.1

Stavba:

Přístřešek v Oboře Hvězda

Místo: OBORA HVEZDA

Datum: 13. 6 2023

Zadavatel: Lesy hl.m.Prahy

Projektant: 0

Uchazeč: KONSIT a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
------------------	----------------	--------------	-------------------

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektorinstalace - silnoproud

SOUPIS PRACÍ - ZL.č.1

Stavba:

Přístřešek v Oboře Hvězda

Místo: OBORA HVEZDA

Datum: 13. 6 2023

Zadavatel: Lesy hl.m.Prahy

Projektant: 0

Uchazeč: KONSIT a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 318,68

D PSV Práce a dodávky PSV 9 318,68

D 741 Elektorinstalace - silnoproud

K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm² v městské zástavbě v zemi
6,1+0,8*2+2*(4,5+0,8*4)+6,1+0,8*2 zemnicí pásek FeZn 30/4

M 35442062 pás zemnicí 30x4mm FeZn
0,95*35*1,15

K 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě
3,0*4*svislé svody v rozlích FeZn 10

M 35441073 drát D 10mm FeZn
0,62*12*1,05

K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby
4*5*2*svorky spojovací zemnicího páska FeZn 30/4
4*svorka odbočovací pro svod FeZn 10

M 354419B6 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn
4*5*2*svorky spojovací zemnicího páska FeZn 30/4
4*svorka odbočovací pro svod FeZn 10

K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m
(38,238*7,812)/1000*18*0,00029

KONSIT

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 623 01

Změnový list č. 2

Obrubníky, difuzní fólie skladby střechy, trávník

Stavba
(Název dle SoD)

Sklad s přístřeškem v oboře Hvězda

Objekt

...

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Úprava rozsahu betonových a ocelových obrubníků podle skutečnosti.

Odečtení druhé vrstvy difuzní fólie na základě dohody z KD, kdy bylo dohodnuto vypuštění jedné vrstvy difuzní fólie ze skladby střechy.

Odečtení realizace založení trávníku, který se na místě nebude realizovat.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+26.840,29
Méněpráce	-12.510,36
Celkem	+14.329,93

Kč bez DPH

Kč bez DPH


Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4) fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)



Dne

P

Schválil za TDS

Dne

P

Schválil za GP

Dne

P

Schválil za objednatele

Dne 18.8.2023 P



SOUPIS PRACÍ - ZL.č. 2

KULNA

Místo: OBORA HVĚZDA
 Zadavatel: Lesy hl.m. Prahy
 Uchazeč: KONSIT a.s.

Datum: 16. 8 2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								14 329,93	
D X MĚNĚPRÁCE									
o HSV Práce a dodávky HSV									
o 1 Zemní práce									
6	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dřezdicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2					
7	M	00572410	osivo směs travní parková -50*0,02 Přepočtené koeficientem množství	kg					
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
18	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m					
19	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m					
o 998 Přesun hmot									
95	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t					
o PSV Práce a dodávky PSV									
o 765 Krytina skládaná									
50	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kládané ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo těsnou izolaci	m2					
-27 Soutěž									
51	M	28329324	folie kontaktní důzná propesťná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třivrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 -27*1,1 F152 koeficientem množství	m2					
89	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoli výšku objektu	t					
D Y VÍCEPRÁCE									
o HSV Práce a dodávky HSV									
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
18	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 5,7*2+4,5*2+0,6*2	m					
19	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm 21,2*1,1	m					
o 998 Přesun hmot									
95	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t					
o PSV Práce a dodávky PSV									
o 787 Konstrukce zámečnické									
80	K	787895113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg Ocelová pásnička 100/6mm vymezení kašárek 4,71*16	kg					
81	K	998787101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t					

