

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Zdůvodnění dodatku:

Z důvodu vyšší potřeby používání DIO než byl předpoklad, je potřeba navýšit počet jednotek viz příloha č. 1 dodatku.

Rozsah nově zjištěných skutečností je v objemu 30% původní realizované zakázky.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Článek IV. Cena, odst. 1. se upravuje:

Celková uhrazená Cena tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 258 874,50 bez DPH.

Původní celková cena díla je:

Cena díla bez DPH:	968 365,00 Kč
DPH:	203 356,65 Kč
Cena Díla včetně DPH:	1 171 721,65 Kč

Původní cena díla se **navyšuje** o částku:

Cena díla bez DPH:	290 509,50 Kč
DPH:	61 007,00 Kč
Cena Díla včetně DPH:	351 516,50 Kč

Nová celková cena díla je:

Cena díla bez DPH:	1 258 874,50 Kč
DPH:	264 363,65 Kč
Cena Díla včetně DPH:	1 523 238,15 Kč

ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Zajištění dopravního opatření na silnicích I. třídy a D6 v KVA

	Množství	Množství ve změně	Jednotka	Cena za jednotku	Celkem	Celkem ve změně
1. Světelná šipka - vč. obsluhy						
2. Pracovník - montáž, demontáž						
3. Osazení 1 ks DZ - 1 sloupek						
4. Dopravní značení - kužel						
5. Světelná zábrana						
6. Vozidlo 7,5 t						
7. Dopravní materiál na místo instalace						
Celkem bez DPH					968 365,00 Kč	1 258 874,50 Kč
DPH 21%					203 356,65 Kč	264 363,65 Kč
Celkem vč. DPH					1 171 721,65 Kč	1 523 238,15 Kč

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
19.09.2023 10:15:34

Digitálně podepsal
Datum: 2023.09.05
19:09:25 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2023.09.05 13:26:11 +02'00'