

č. smlouvy Objednatele: 000348 00 15

č. kontraktu:

č. smlouvy Zhotovitele:

Implementace nového Service Desk systému

1. dodatek

SMLOUVY O DÍLO

SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, Praha 9

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 1930731349/0800

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen Objednatel)

a

TSP DATA, a.s.

se sídlem: Hornokřčská 646/39, 140 00 Praha 4

zastoupená: Antonínem Pokorným, členem představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Na Pankráci 310/60, Praha 4

IČO: 26224712

DIČ: CZ26224712, plátce DPH

číslo účtu: 476480863/0300

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 6832

(dále jen Zhotovitel)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 000348 00 15 ze dne 9.12.2015 (dále jen „Smlouva“).

Na základě dohody smluvních stran se mění následující body níže uvedených článků smlouvy takto:

1. FÁZE DÍLA

V odstavci 4.8 se mění lhůta pro předání Instalační dokumentace na 21 měsíců. Nové znění odstavce 4.8 je následující:

V průběhu realizace Díla až do jeho konečného schválení Objednatelem bude Zhotovitelem vytvářena Instalační dokumentace popisující podrobným způsobem veškeré změny a konfiguraci systému tak, aby finální verze Díla (Projektu) odpovídala stavu v okamžiku jeho schválení Objednatelem. Dokončení Instalační dokumentace musí být schváleno výslovně a v písemné formě Objednatelem. Objednatel je oprávněn odmítnout schválení Instalační dokumentace v případě, že Instalační dokumentace nebude popisovat veškeré změny Díla. Instalační dokumentace bude předána Zhotovitelem Objednateli nejpozději do 21 měsíců od podpisu Smlouvy.

č. smlouvy Objednatele: 000348 00 15

č. kontraktu:

č. smlouvy Zhotovitele:

2. LHŮTA PLNĚNÍ

V odstavci 5.6 se mění lhůta pro předání Instalační dokumentace na 21 měsíců. Nové znění odstavce 5.6 je následující:

Pro vyloučení veškerých pochybností Objednatel výslovně prohlašuje, že Dílo musí být Zhotovitelem předáno a dokončeno nejpozději do 21 měsíců od podpisu Smlouvy. Stanovení tohoto závazného termínu žádným způsobem nevylučuje právo Objednatele požadovat v případě prodlení Zhotovitele provedení a předání Díla i po uplynutí tohoto termínu.

3. PŘÍLOHY

V příloze č. 5 Časovém harmonogramu se mění termíny předání jednotlivých fází takto:

| | |
|--------------|--|
| Fáze první: | nejpozději do 19 měsíců od podpisu smlouvy |
| Fáze druhá: | nejpozději do 19 měsíců od podpisu smlouvy |
| Fáze třetí: | nejpozději do 19 měsíců od podpisu smlouvy |
| Fáze čtvrtá: | nejpozději do 19 měsíců od podpisu smlouvy |
| Fáze pátá: | nejpozději do 21 měsíců od podpisu smlouvy |

4. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5. OSTATNÍ


Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom pare.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatek zůstávají v platnosti.

V Praze dne:

- 8 -03- 2017

Za objednatele:



Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

V Praze dne: 29. 12. 2016


Za zhotovitele:



TSP DATA, a.s.
Hornokráčská 846/39
14000 Praha 4

www.tpsdata.cz
tpsdata@tpsdata.cz
tel.: 281 864 203

-----100:262-----
Antonín Pokorný
člen představenstva
TSP DATA, a.s.



JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

