

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23.2.2023

na výstavbu „Dětské centrum Veská - rekonstrukce levého křídla 2.NP“,
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský
zákoník“)

Smluvní strany

Obchodní firma: Dětské centrum Veská

sídlo: Veská 21, 533 04 Sezemice

IČ: 00190543

DIČ: není plátcem DPH

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr720

Zastoupená: Mgr. Markétou Tauberovou, ředitelkou

Dále jen „objednatel“

a

Obchodní firma: STAVOZA Kostěnice, s.r.o.

sídlo: Kostěnice 170, 530 02 Pardubice

IČ: 27487211

DIČ: CZ 27487211

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 21920

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zastoupená: Jiřím Zahrádko, jednatelem

Dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek k výše zmíněné smlouvě.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla v článku II. **Předmět smlouvy** o následující činnosti:

- sanace statického zajištění objektu
- Doplnění podhledů
- Sanace podkladních betonů podlah

1.2 Z důvodu rozšíření předmětu díla se cena v článku V. **Cena díla** mění a navyšuje takto:

- 159 598,-Kč bez DPH, sanace statického zajištění objektu, položkový výkaz dle přílohy č.1
- 80 688,07 Kč bez DPH, doplnění podhledů, položkový výkaz dle přílohy č.2
- 87 766,80 Kč bez DPH, sanace podkladních betonů podlah, položkový výkaz dle přílohy č.3

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, PODPISY

2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.

2.4 Tento dodatek je podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

- Příloha č.1 - sanace statického zajištění objektu
- Příloha č.2 - doplnění podhledů
- Příloha č.3 - sanace podkladních betonů podlah

Ve Veské dne 22. 8. 2023

Ve Veské dne 22. 8. 2023

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele