



S/0483/2022/IO/3

### DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0483/2022/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

#### statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: [dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz](mailto:dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz)

Ing. Pavel Hrtús – technik investičního odboru

e-mail: [hrtus.pavel@frydek-mistek.cz](mailto:hrtus.pavel@frydek-mistek.cz), tel. 558 609 258

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru

e-mail: [luskova.bozena@frydek-mistek.cz](mailto:luskova.bozena@frydek-mistek.cz), tel. 558 609 266

#### ▪ dále jen objednatel

a

#### TS, a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716


zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s./ 198232455/0300

ID datové schránky: u3rgr54

tel.: 558 443 211

Kontaktní osoby ve věcech technických:



#### ▪ dále jen zhotovitel

#### ▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 3 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „ZŠ a MŠ Skalice 192 - oprava fasády“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

### 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo na stavební práce pod názvem „ZŠ a MŠ Skalice 192 - oprava fasády“

**1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 1, které obnášejí soupis prací včetně výkazu výměr pro narovnání výměry skutečně použitých materiálů oproti schválenému rozpočtu. Změnový list dále zohledňuje nepředpokládanou obtížnost provádění atypického zateplení fasády, výrobu a montáž doplnění roštů anglických dvorků a také požadované práce oproti původnímu zadání. Podrobnosti uvádí předložený změnový list.

**1.2. Původní článek č. 4 Cena díla** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Na základě dodatečných prací se cena díla mění následovně:

	Cena díla	DPH 21 %	Cena díla celkem
Cena díla dle SoD	2 137 635,19 Kč	448 903,39 Kč	2 586 538,58 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1	1 487 558,25 Kč	312 387,23 Kč	1 799 945,48 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 1	3 625 193,44 Kč	761 290,62 Kč	4 386 484,06 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 2	1 114 330,24 Kč	234 009,35 Kč	1 348 339,59 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 2	4 739 523,68 Kč	995 299,97 Kč	5 734 823,65 Kč
<b>Dodatečné práce dle Dodatku č. 3</b>	<b>1 050 166,14 Kč</b>	<b>220 534,89 Kč</b>	<b>1 270 701,03 Kč</b>
<b>Neprováděné práce dle Dodatku č. 3</b>	<b>-175 075,02 Kč</b>	<b>-36 765,75 Kč</b>	<b>-211 840,77 Kč</b>
<b>Celkové zvýšení ceny dle Dodatku č. 3</b>	<b>875 091,12 Kč</b>	<b>183 769,14 Kč</b>	<b>1 058 860,26 Kč</b>
<b>Celková cena díla dle Dodatku č. 3</b>	<b>5 614 614,80 Kč</b>	<b>1 179 069,11 Kč</b>	<b>6 793 683,91 Kč</b>

**2. Závěrečná ujednání**

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 23. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12.09.2023.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydek-mistek.cz](http://www.frydek-mistek.cz).

Příloha dodatku smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

*Za objednatele:*

*Ve Frýdku-Místku, dne*

---

*Petr Korč*

*primátor*

*Za zhotovitele:*

*Ve Frýdku-Místku, dne*



*Ing. Vladimír Macura*

*předseda představenstva*