

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	
Projektant:	

Popis změn:


1 - ZL5 5.01 – Dialyzační panely

Na požadavek objednatele k doplnění a autorského projektanta vyjádření v době projektování byly do oddělení ARO navrženy nástěnné dialyzační panely. Výrobce dialyzačních přístrojů nedisponoval vestavnou variantou do příčky. V současnosti budou použity pro dialyzační monitory nové vestavné dialyzační panely v množství 8 ks.

Výsledkem je rozpočet 1 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 156 480,- Kč bez DPH.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x	
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	x	
dokumentace skut.provedení				
	jiné	x		

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 5 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	156 480,00	0,23%
	Výše DPH sazba:	21%	32 860,80
	náklady na změnu v ZL č. 5 vč. DPH	189 340,80	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	68 990 000,00	Cenový nárůst dle §222 odst. 4 od počátku
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1-4)	71 251 516,99	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1-5)	71 407 996,99	2,67%
Cena díla vč. DPH (dle SOD+ZL č. 1-5)	86 403 676,36		

Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00	0,00%	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 od počátku
	Vícepráce celkem bez DPH	156 480,00	0,23%	
	Hodnota změny celkem za ZL č. 5	156 480,00	0,23%	
termín	Termín realizace změny:	09/23		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:			
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Rozpočet 5.01 - ZL5; vyjádření projektanta; cenové nabídky			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **87 -00002 ARO NEMOCNICE KYJOV**
87000011 Stavební úpravy ARO Nemocnice Změnový list č.5

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace IČ: 00226912
 Strážovská 1247/22 DIČ: CZ00226912
 697 01 Kyjov

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČ: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	156 480,00
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	156 480,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	156 480,00 CZK
-------------------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	156 480,00 CZK
----------------------------	-----------------------

V

dne

14.09.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
TECH	Zdravotnická technologie - pevně zabudovaná	HSV	156 480,00	100,00
Cena celkem			156 480,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	87 -00002	ARO NEMOCNICE KYJOV
C:	01	Dialyzační panely - dodávka a montáž

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl	TECH	Zdravotnická technologie - pevně zabudovaná			156 480,00		
1	4901R	Dialyzační panely MediaR-R/4D - dodávka a montáž	ks	8,00000	19 560,00	156 480,00	nabídka

na základě vyjádření projektanta a požadavek investora - nová vestavná
varianta dialyzačních panelů : 8

8,00000